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MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1 OBJETO

El presente informe tiene por objeto describir el proyecto de obra civil para una canalizacion
de fibra Optica entre las poblaciones de Cobeja — Pantoja, con el fin de reforzar la cobertura
en las areas rurales o menos pobladas.

1.2 NOMBRE DEL PROYECTO

Proyecto de obra civil para canalizacion entre Cobeja — Pantoja.

1.3 AUTOR DEL PROYECTO

Autor del Proyecto: Vicente Iniesta Tajuelo, Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones
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Empresa: Gestioniza Infraestructuras CIF: B45883998
No de Colegiado: 17.965

Colegio: C.O.L.T.T

Direccién: Calle Rio Ciglela, 2

Poblacion: Villacafias (Toledo)

Cdédigo Postal: 45860

Teléfono: 615889249

1.4 DATOS DEL PROMOTOR

Nombre o razon social: ASTEO RED NEUTRA, S.L.
CIF: B06764831

Representante legal: Pedro Abad Tejon
Dni:07474543A

Direccion (Notificaciones): Rio Ciguela, n22
Poblacion: Vilacafas

Codigo Postal: 45860

Telefono: 615889249

1.5 DATOS DE LA CONSTRUCTORA

Nombre o razén social: GESTIONIZA INFRAESTRUCTURAS, S.L
Direccion: C/ Rio Ciguela, 2.

Poblacion: Villacafias (Toledo)

Codigo Postal: 45860

Teléfono: 926 032 034

CIF: B45883998
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA'Y NORMATIVA APLICABLE

2.1. JUSTIFICACION DE LA ACTUACION

El proyecto objeto del presente informe, se debe la obra civil para la realizaciéon de una
canalizacion de fibra 6ptica entre las localidades de Cobeja — Pantoja en la provincia de
Toledo.

2.1.1 JUSTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE INTERES GENERAL

Segun la Ley 11/2022 de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, en concreto en su
articulo 2.1 dice literalmente:

“Las Telecomunicaciones son servicios de interés general que se prestan en régimen de libre
competencia.”

Segun la Ley 11/2022 de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, en concreto a su
TITULO 11l, CAPITULO Il Derechos de los operadores y despliegue de redes publicas de
comunicaciones electrdnicas, en su Seccién 1.2 Derechos de los operadores a la ocupacién
del dominio publico, a ser beneficiarios en el procedimiento de expropiacion forzosa vy al
establecimiento a su favor de servidumbres y de limitaciones a la propiedad y mas
concretamente en su articulo 45 Derecho de ocupacion del dominio publico: “Los
operadores tendrdn derecho, en los términos de este capitulo, a la ocupacion del dominio
publico necesario para el establecimiento de la red publica de comunicaciones electrdnicas
de que se trate.

Los titulares del dominio publico garantizardn el acceso de todos los operadores a dicho
dominio en condiciones neutrales, objetivas, transparentes, equitativas y no discriminatorias,
sin que en ningun caso pueda establecerse derecho preferente o exclusivo alguno de acceso
u ocupacion de dicho dominio publico en beneficio de un operador determinado o de una red
concreta de comunicaciones electrdnicas. En particular, la ocupacion o el derecho de uso de
dominio publico para la instalacion o explotacion de una red no podrd ser otorgado o
asignado mediante procedimientos de licitacion”.

También es importante hacer referencia al Art. 49, que en su apartado 3 dispone: “La
normativa elaborada por las Administraciones publicas que afecte a la instalacion o
explotacion de las redes publicas de comunicaciones electronicas y los instrumentos de
planificacion territorial o urbanistica deberdn, en todo caso, contemplar la necesidad de
instalar y explotar redes publicas de comunicaciones electronicas y recursos asociados y
reconocer el derecho de ocupacion del dominio publico o la propiedad privada para la
instalacion, despliegue o explotacion de dichas redes y recursos asociados de conformidad
con lo dispuesto en este titulo”, asi como el apartado 6 y 7 al establecer: “6. La normativa
elaborada por las Administraciones publicas en el ejercicio de sus competencias que afecte a
la instalacion y explotacion de las redes publicas de comunicaciones electronicas y recursos
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asociados y los instrumentos de planificacion territorial o urbanistica deberdn cumplir, al
menos, los siguientes requisitos:

a) ser publicadas en un diario oficial del dmbito correspondiente a la Administracion
competente, asi como en la pdgina web de dicha Administracion Publica y, en todo caso, ser
accesibles por medios electronicos;

b) prever un procedimiento rdpido, sencillo, eficiente y no discriminatorio de resolucion de
las solicitudes de ocupacion, que no podrd exceder de cuatro meses contados a partir de la
presentacion de la solicitud, salvo en caso de expropiacion. No obstante, lo anterior, la
obtencion de permisos, autorizaciones o licencias relativos a las obras civiles necesarias para
desplegar elementos de las redes publicas de comunicaciones electrénicas de alta o muy alta
capacidad, las Administraciones publicas concederdn o denegardn los mismos dentro de los
tres meses siguientes a la fecha de recepcion de la solicitud completa. Excepcionalmente, y
mediante resolucion motivada comunicada al solicitante tras expirar el plazo inicial, este
plazo podra extenderse un mes mds, no pudiendo superar el total de cuatro meses desde la
fecha de recepcion de la solicitud completa. La Administracion Publica competente podrd fijar
unos plazos de resolucion inferiores;

c) garantizar la transparencia de los procedimientos y que las normas aplicables fomenten
una competencia leal y efectiva entre los operadores;

d) garantizar el respeto de los limites impuestos a la intervencion administrativa en esta ley
en proteccion de los derechos de los operadores. En particular, la exigencia de
documentacion que los operadores deban aportar deberd ser motivada, tener una
justificacion objetiva, ser proporcionada al fin perseguido y limitarse a lo estrictamente
necesario y al principio de reduccion de cargas administrativas.

7. Los operadores no tendran obligacion de aportar la documentacion o informacion de
cualquier naturaleza que ya obre en poder de la Administracion. El Ministerio de Asuntos
Econdémicos y Transformacion Digital establecerd, mediante real decreto, la forma en que se
facilitara a las Administraciones publicas la informacion que precisen para el ejercicio de sus
propias competencias”.

Los articulos anteriormente mencionados acreditan el derecho a la ocupacion del dominio
publico por parte de los operadores de telecomunicaciones.

2.1.2 JUSTIFICACION REGLAMENTO DE SUELO RUSTICO

Actuaciones de ejecucidn en suelo rustico
Capitulo |
Usos, actividades y actos en suelo rustico

Articulo 11. Usos, actividades y actos que pueden realizarse en suelo rustico de
reserva.

4. Usos industriales, terciarios y dotacionales de titularidad privada.

c) Usos dotacionales de equipamientos:
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— Elementos pertenecientes a la red de telecomunicaciones.

Articulo 12. Usos, actividades y actos que pueden realizarse en suelo rustico no
urbanizable de especial proteccion.

1. En los terrenos clasificados como suelo rustico no urbanizable de especial
proteccion podran realizarse los actos enumerados en el articulo 11 siempre y
cuando no se encuentren prohibidos por la legislacion sectorial o el planeamiento
territorial y urbanistico y cuenten con los informes o autorizaciones previstos en
la normativa sectorial que resulte aplicable.

Entendemos que la actuacidn a realizar esta permitida segutin el reglamento de suelo
rustico al tratarse de un uso dotacional de red de telecomunicaciones.

Articulo 16. Las determinaciones de directa aplicacion y las de cardcter subsidiario.

1. Todos los actos de aprovechamiento y uso del suelo rustico, deberdn ajustarse,
en todo caso, a las siguientes reglas:

a) no suponer un dafio o un riesgo para la conservacion de las areas y recursos
naturales protegidos.

Cabe decir que el canalizado a realizar retine los requisitos mencionados en el art. 16.1 del
RSR ya que no supone un daiio o riesgo para la conservacion de las areas y recursos
naturales protegidos ni tampoco se va a realizar ningun tipo de construccion en terreno de
riesgo natural, ya que la instalacidn se ubica en caminos publicos ya existentes, donde no
existe ningun tipo de capa vegetal.

2.1.3 JUSTIFICACION CODIGO DE URBANISMO DE CASTILLA LA MANCHA

Titulo IV

Proyectos prioritarios
Capitulo |
Definicidn y requisitos
Articulo 4. Definicion

1. En el suelo rustico de reserva requeriran calificacién urbanistica, previa a la
licencia municipal:
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b) Los actos y construcciones relacionados con los usos industriales, terciarios y
dotacionales de titularidad privada

2. En el suelo rustico no urbanizable de especial proteccion requeriran calificacion
urbanistica previa a la licencia municipal todos los actos previstos en el articulo
11.

Titulo V
Legitimacion de actos en suelo ristico
Capitulo |

La calificacion urbanistica

Articulo 37. Actos que requieren calificacion.
3. Se califican, a efectos de esta ley, como sectores econdmicos estratégicos en
Castilla-La Mancha los siguientes:

h) El sector de las telecomunicaciones y las tecnologias de la informacion y la
comunicacion.

Articulo 38. Contenido de la calificacion.

3. El 6rgano competente podra denegar la calificacion urbanistica del suelo rustico
mediante resolucién motivada, de conformidad con lo establecido en el articulo
54.1.f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, cuando a su
juicio la actividad de que se trate

pueda provocar un impacto territorial indeseable o perjudicar la conservacién de los
valores naturales del suelo rustico.

Capitulo Il

Procedimientos

Seccionl 2 Procedimiento para el concurso de iniciativas

Articulo 42. Organos competentes para emitir la calificacion.

1. La calificacién urbanistica sera otorgada por la Consejeria competente en materia
de ordenacion territorial y urbanistica cuando se trate de:

10
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a) Los actos previstos en el numero 2 del articulo 37 de este Reglamento que
pretendan ejecutarse en el suelo rustico no urbanizable de especial proteccién de
cualquier municipio.

b) Los actos previstos en el nimero 1 del articulo 37 que pretendan ejecutarse en el
suelo rustico de reserva en municipios de menos de 10.000 habitantes de derecho.

2. Enlos restantes supuestos la concesion de la calificacidn urbanistica corresponderd
a los municipios, que se pronunciaran sobre ella en el procedimiento de
otorgamiento de licencia y con motivo de la resolucion del mismo.

3. No obstante lo establecido en el nimero 2 anterior, cuando la competencia para
emitir la calificacion sea municipal y el acto de que se trate afecte a dos o mas
términos municipales, la concesion de la calificacion serd emitida por la Consejeria
competente en materia de ordenacion territorial y urbanistica.

Cabe decir que el canalizado a realizar retine los requisitos mencionados en el art. 16.1 del
RSR ya que no supone un daiio o riesgo para la conservacion de las areas y recursos
naturales protegidos ni tampoco se va a realizar ningun tipo de construccion en terreno de
riesgo natural, ya que la instalacidn se ubica en caminos publicos ya existentes, donde no
existe ningun tipo de capa vegetal.

2.1.4 JUSTIFICACION NORMATIVA URBANISTICA COBEJA

El ayuntamiento de Cobeja nos remite a Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de Suelo Rustico del TRLOTAU de Castilla La Mancha.

2.1.5 JUSTIFICACION NORMATIVA URBANISTICA VILLALUENGA DE LA SAGRA

El ayuntamiento de Cobeja nos remite a Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de Suelo Rustico del TRLOTAU de Castilla La Mancha.

2.1.6 JUsTIFICACION PLAN DE ORDENACION MUNICIPAL DE PANTOJA

El POM de Pantoja hace referencia al Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de mayo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenacidn del Territorio y de la Actividad
urbanistica (RLOTAU).

Este decreto legislativo se desarrolla mediante el Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de Suelo Rustico de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de
Ordenacién del Territorio y de la Actividad Urbanistica.

11
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El despliegue de la infraestructura de fibra dptica se lleva a cabo por caminos de titularidad
publica que recorren los términos municipales de Cobeja, Villaluenga de la Sagra y Pantoja.
La infraestructura de fibra éptica recorre un total de 3.100 metros entre estas poblaciones,

de los cuales:

- 805 metros discurren por el término municipal de Cobeja
- 261 metros discurren por el término municipal de Villaluenga de la Sagra.

- 2.034 metros discurren por el término municipal de Pantoja.

LEYENDA

—— Trazado T.M. Cobeja [ Suelo Urbane
——— Trazado T.M. Vilaluenga de la Sagra Arqueta
~— Trazado T .M. Pantoja

=== Limites municipales

Término municipal Metror;slitri\::Ies S Metros lineales s. urbano | Metros lineales totales
Cobeja 797,00 8,00 805,00
Villaluenga de la Sagra 261,00 0,00 261,00
Pantoja 1.850,00 184,00 2.034,00

2.908,00 192,00 3.100,00

M
0 150 300 450 600m
N
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El recorrido pormenorizado de la infraestructura de telecomunicaciones del proyecto de
interconexion entre Cobeja - Pantoja, es el que aparece a continuacién en la Tabla 1.

T.M. COBEJA
Elemento Denominacion Localizacion Ref. Catastral Tipo Suelo Afecciones
RED VIARIA
Red Poligono 1 Suelo Rustico:
Viaria Cno. de Yuncler Parcela 9010 45051A001090100000SI -R -
Red Poligono 1 Suelo Rustico:
Viaria Cno. s/n Parcela 9011 45051A001090110000S)J -R -
R Reseva
NUEP No urbanizable especial proteccion
PDPH Protecciéon Dominio Publico Hidrahulico
DPH Dominio Publico Hidraulico
T.M. VILLALUENGA DE LA SAGRA
Elemento Denominacion Localizacion Ref. Catastral Tipo Suelo Afecciones
RED VIARIA
, Suelo Rustico:
Red Cno.DeYuncosa | Poligono 13 | o) 5\ 13090060000WL | - NUEP(Infraestructuras) -
Viaria Pantoja Parcela 9006 -R
Red Cno. Villaluenga Poligono 12 Suelo Rustico:
45189A012090020000WF -
Viaria Pant Parcela 9002 - NUEP(Infrestructuras)
R Reseva
NUEP No urbanizable especial proteccion
PDPH Proteccidon Dominio Publico Hidrahulico
DPH Dominio Publico Hidraulico

13



Calle Rio Cigtiela, 2

Villacanas -

45860 (Toledo)

[ oficinatecnica@gestioniza.com

G

GESTIONIZA

steo

Red Neutra e-e-o

T.M. PANTOJA
Elemento Denominacion Localizacion Ref. Catastral Tipo Suelo Afecciones
RED VIARIA
Suelo Rustico:
, - NUEP(Suelo especial
Rgd. Cno. Villaluenga Poligono 13 45129A013090030000KG protegido, Proteccion Arroyo de Gansarinos
Viaria Parcela 9003 N
DP Hidraulico)
-R
Suelo Rustico:
, - NUEP(Suelo especial
R'ed' Cno. Villaluenga L LI 45129A015090050000K]J protegido, Proteccion Arroyo de Gansarinos
Viaria Parcela 9005 .
DP Hidraulico)
-R
R Reseva
NUEP No urbanizable especial proteccion
PDPH Protecciéon Dominio Publico Hidrahulico
DPH Dominio Publico Hidraulico

A continuacion, se detalla los diferentes informes y autorizaciones solicitados:

CONFEDERACION HIDROGRAFICA TAJO

Solicitud Confederacion hidrografica del tajo (documento adjunto)

Cruzamiento — Arroyo innominado - X: 420 310 Y: 4 432 603. T.M. Pantoja

ViAS PECUARIAS

Solicitud Servicio Medio Ambiente de Toledo (documento adjunto)

Ocupacion Colada de Valseco de X:428 389 Y: 4 432 838 a X:428 394 Y: 4 432 850

PATRIMONIO

Informe Servicio de cultura de la Delegacion de Educacion, Cultura y Deportes adjunto

MEDIOAMBIENTE

Solicitud informe consejeria de Desarrollo Sostenible Toledo
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2.3. PLAZO EJECUCION OBRAS

Se estima que el plazo estimado para la realizacién de los trabajos se estima en tres (3)
semanas en condiciones normales.

2.4. DURACION ACTIVIDAD

El plazo de duracion de la actividad sera normalmente de 10 afos prorrogables.

2.5. DESCRIPCION DE LA OBRA CIVIL

La linea de fibra éptica discurre en todo momento de forma soterrada por el lateral derecho
de los caminos de titularidad publica enumerados en el apartado anterior, debemos informar
gue no afecta a ninguna parcela de titularidad privada.

Para la realizacion de las actuaciones no sera preciso ningun tipo de instalacion (caseta,
aseos, depdsitos, generadores y otros elementos auxiliares).

De este modo, los trabajos a realizar para la instalaciéon de la infraestructura, son los
siguientes:

e Canalizacion convencional a través de microzanja. Sera la manera de proceder
habitual.

e Canalizacién convencional en vial asfaltado a través de microzanja. Sera la manera de
proceder habitual.

e Canalizacién por obra de paso

e Instalacidn de arquetas. Se ubican a lo largo del recorrido y la distancia entre ellas
vendrd determinada por diversos condicionantes técnicos (normalmente cada 100
metros).

A continuacion, se describen las actuaciones a realizar.
SOTERRAMIENTO CON BULLDOZER O MICROZANJADORA ZONAS SIN AFECCION.

Para el soterramiento del cable de fibra se procederd, mediante la utilizacién de una
BULLDOZER o MICROZANJADORA, a la realizacién de una canalizacion convencional con unas
dimensiones de 15 cm de ancho por 65 a 80 cm de profundidad segun el terreno y la
maquinaria empleada.

Realizada la zanja, se procedera a la instalacién del conducto con el cable de fibra en su
interior y al marcado de la infraestructura con cinta homologada para telecomunicaciones.

Se procedera a rellenar la zanja con el material originario de la excavacién y se efectuaran
las pertinentes labores de limpieza y recogida del material sobrante.
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Por ultimo, se finalizard con el compactado del terreno donde se ha operado.

El conducto que alberga el cable de fibra dptica, consistird en un tubo rigido de 32 mm de
polietileno.

. —=——— Terreno

. Relleno con material
R S PR procedente de la
: excavacion de la traza

0.6520.80m
IS

Tubo PE @0.032m

Figura 1. Esquema de microzanja

Para el soterramiento del cable de fibra éptica en tramos pavimentados se procederd a la
realizacidon de una canalizacion convencional mediante la utilizacidn de una microzanjadora.
Las dimensiones de la canalizacion seran de 10 cm de ancho y una profundidad de 30 cm.

Una vez realizada la zanja, se llevaran a cabo la recogida del material excavado, las labores
de limpieza del entorno e interior de la microzanja y la retirada del material a vertedero.

Posteriormente, se procederd a la instalacion del conducto con el cable de fibra en su interior
y al marcado de la infraestructura con cinta de sefalizacion homologada para
telecomunicaciones.

Tras colocar la cinta de sefializacion homologada de telecomunicaciones, se rellena con
mortero especial plastico y se acondiciona la superficie del mortero para aplicar una capa de
microaglomerado en frio, para que el tramo afectado adopte unas propiedades similares a
las del pavimento antes de efectuar la obra.
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0.10m

Microaglomerado en frio\
Capa de rodadura existente —— [

Capa base existente

Mortero especial plastico
para relleno de microzanja

0.30m

Zahorra artificial existente
Tubo PE @0.032

Explanada existente

Figura 2. Esquema de microzanja en pavimento.

CANALIZACION EN MICROZANJA (POR INCRUSTACION EN LA OBRA DE PASO)

Para el soterramiento del cable de fibra se procederd, mediante la utilizacién de una
microzanjadora, a la realizacion de una canalizacion convencional con unas dimensiones de
15 cm de ancho y una profundidad de como maximo 30 cm, situdndose por encima del tubo
de drenaje. Dicha canalizacidn ira embutida en hormigén en masa.

Realizada la zanja, se procedera al marcado de la infraestructura con cinta homologada para
telecomunicaciones.

Se procederd a rellenar la zanja primero con una capa de hormigén que envolvera el
conducto que alberga el cable de fibra y después con el material originario de la excavacién
hasta la superficie, efectudndose posteriormente las pertinentes labores de limpieza y
recogida del material sobrante.

Por ultimo, se finalizara con el compactado del terreno donde se ha operado.

El conducto que alberga el cable de fibra dptica, consistird en un tubo rigido de 32 mm de
polietileno.
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CRUCE FIBRA SOBRE CONDUCTO

HORMIGOMADD ¥ RELLEMO DE MATERIAL

ORIGIMARIO DE LA EXCAVADION

0.30

TUBO DE PE

CON CABLE DE FBRa

Figura 3. Esquema de la microzanja en camino para cruces de corrientes de agua con presencia de tubo de drenaje.

INSTALACION DE ARQUETAS

Las arquetas, registros visitables enterrados, son los Unicos puntos accesibles de la
canalizaciéon, una vez terminada su construccion. En ellas hay que hacer todas las
operaciones de tendido, empalme, reparacién y sustitucion de cables, derivaciones etc., no
solo al instalar inicialmente la red sino durante su explotacién.

Las arquetas utilizadas en la infraestructura, como criterio general, serdn de dimensiones
interiores de 40x70x50 cm. Serdn prefabricadas de hormigdn y constituiran un monobloque
con tapa desmontable también de hormigdn, se ubicaran dentro del camino.

En el término municipal de Cobeja se instalaran 7 arquetas en suelo rustico, como se puede

ver reflejado en los planos adjuntos.

En el término municipal de Pantoja se instalaran 4 arquetas en suelo urbano, como se puede

ver reflejado en los planos adjuntos.
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Figura 4. Arqueta

Para su montaje se procedera a realizar con una retroexcavadora una cavidad en el terreno
en la cual se depositara posteriormente la arqueta prefabricada.

Tras la colocacion de las arquetas, los técnicos realizaran las correspondientes labores de
fusion del cable.

Se finalizara con la colocacion de la tapa de la arqueta y cubriendo ésta con arena.

2.5.1 CARACTERISTICAS DEL CABLE DE FIBRA OPTICA

El cable empleado estard homologado por ASTEO debiendo cumplir con las caracteristicas
adecuadas para su lugar de instalacion.

El cable de fibra éptica para despliegue de la red de ASTEO en exterior sera PKP donde:
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o P: Doble cubierta de polietileno (material termopldstico protector)
o K: Keblar (hilos de aramida que dan fuerza y resistencia mecdnica a la traccion)

Todos los cables de exterior deberan tener proteccién UV, para evitar un envejecimiento
prematuro.

A continuacidn, se describen otras caracteristicas de los cables de fibra dptica:

. Nucleo éptico: El nucleo dptico se compone de fibras dpticas recubiertas por tubos
de proteccion holgada rellenos con un compuesto blogueando del agua que protegen las
fibras contra las bajas temperaturas y dejan al mismo tiempo las fibras libres de traccion
incluso si el cable se somete a la maxima traccion especificada. Los tubos se reunen
alrededor de un soporte central de fibras de vidrio pultrusionadas. Dispone de proteccién
seca contra la propagacion longitudinal del agua.

. Recubrimiento interior: de fibras de vidrio reforzadas, para la proteccién anti-
roedores.
. Cubierta interior y exterior: termoplastica Afumex de color negro, libre de

halégenos, no propagadora de la llama y de baja emision de humos y gases toxicos
. Refuerzo: hilados de vidrio

. Traccion maxima: 1000N (Operacion) y 1800N (en instalacion)

2.6 REPOSICION Y COMPACTACION

Después de los trabajos descritos anteriormente, se comenzarda a la reposicion y
compactacion de los caminos afectados por la canalizacion de la fibra dptica. El proceso de
compactacion se realizara por medios mecanicos, por los cuales se produce una
densificacion del suelo, disminuyendo su relacion de vacios. El objetivo es el mejoramiento
de las propiedades geotécnicas del suelo de tal manera que presente un comportamiento
mecanico adecuado.

La actuacion comprende el recebado y compactacién con una niveladora, para
posteriormente utilizar el rulo compactador.

La compactacién del terreno se realiza por compactacidn por presion, ésta se logra utilizando
una maquina pesada (rulo compactador), cuyo peso comprime las particulas del suelo, sin
necesidad de movimiento vibratorio.

Una vez terminado el proceso, el camino estard preparado para el uso normal de trafico de
vehiculos con total normalidad.
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Figura 5. Niveladora

Figura 6. Rulo compactador.
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2.7 PLAN DE RESTAURACION

2.7.1 OBJETO

El objeto es describir las obras y labores necesarias para llevar a cabo el plan de desmantelamiento
y posterior restauracion o restitucidn de las superficies afectadas por la implantaciéon de la linea de

fibra dptica entre las localidades de Cobeja y Pantoja.

2.7.2 DESCRIPCION DE LAS OBRAS DE DESMANTELAMIENTO

Una vez finalizada el periodo de explotacién de la red, se procedera al desmantelamiento de todas
las instalaciones e infraestructuras creadas con el objetivo de devolver al terreno las condiciones
anteriores a la ejecucion de las obras de instalacién de las mismas. El tratamiento de los materiales

excedentarios se realizard conforme a la legislacién vigente en materia de residuos.

El objetivo de las operaciones de desmantelamiento del canalizado de fibra Optica, serd la
restauracion de los terrenos a las condiciones anteriores a la construccién del parque, minimizando

asi la afeccion al medio ambiente y recuperando el valor ecoldgico de la zona afectada.

Procedimiento a realizar:

Se realizara la apertura de zanja retirando primeramente la capa de tierra vegetal, en este caso no
existe capa vegetal al ser un camino. Posteriormente se abrira la zanja retirando la tierra de relleno
en un lateral.

Se retirardn los elementos de sefializacién y proteccion del canalizado y posteriormente se
desmantelara el propio cableado de fibra 6ptica, compuesto por el tubo de polietileno de 32 mmy
el propio cable llevandolo todo a reciclar o vertedero.

Posteriormente se rellenara con la tierra retirada y se cubrira la capa superficial aplicando la tierra

vegetal previamente retirada si la hubiese.
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2.7.3 VALORACION ECONOMICA

Codig Nat

CAPT. Capitul
01 o

G

GESTIONIZA

INTERCONEXION F.O. COBEJA - PANTOJA

Ud Resumen

OBRA CIVIL

uds Longitud Parcial

T. M. COBEJA

Presupuesto

PrPre
s

CanPres

steo

Red Neutra e-e-o

ImpPres

SUELO RUSTICO

TRAMO SIN PAVIMENTAR

ZANJA-
01

Partida

ml.

RETIRADA
CANALIZACION- FO
APERTURA Y CIERRE DE
ZANJA

Retirada de
canalizacién para Fibra
Optica de 1x60 mm
hasta 4x40 mm
mediante Zanja.
Terreno SIN
PAVIMENTAR. Relleno,
extendido y
compactado del
terreno.Mano de obra
incluida

1 797,00 1,70
797,00

1.354,90

SUELO URBANO

TRAMO PAVIMENTADO

ZANJA-
01

Partida

ml.

RETIRADA
CANALIZACION- FO

APERTURA'Y CIERRE DE

ZANJA
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Retirada de
canalizacidn para Fibra
Optica de 1x60 mm
hasta 4x40 mm
mediante Zanja.
Terreno
PAVIMENTADO.
Relleno, extendido y
compactado del
terreno.Mano de obra
incluida

1 8,00 28,50 228,00
8,00
ARQ-01 Partida uds RETIRADA DE
ARQUETAS EN CAMINO
SIN PAVIMENTAR
Retitada punto de
conexion. Incluye
excavacion vy rrelleno
de zanja.
1 2 8,90 17,80
CAPITULO 01 1.600,70
TOTAL 1.600,70
CAPITULO RESUMEN % EUROS
CAPITULO 1 100 1.600,70
SUELO RUSTICO 1.354,90
SUELO URBANO 245,80
TOTAL EJECUCION MATERIAL 1.600,70
T. M. VILLALUENGA DE LA SAGRA
Presupuesto
Cédig Nat Ud Resumen uds Longitud Parcial CanPres PrPre ImpPres
(] s
CAPT. Capitul OBRA CIVIL

01 o
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SUELO RUSTICO

CAMINO SIN PAVIMENTAR

ZANJA- Partida ml. RETIRADA
01 CANALIZACION- FO
APERTURA'Y CIERRE DE
ZANJA
Retiradade
canalizacidn para Fibra
Optica de 1x60 mm
hasta 4x40 mm
mediante Zanja.
Terreno SIN
PAVIMENTAR. Relleno,
extendido y
compactado del
terreno.Mano de obra
incluida
1 261,00 1,70 443,70
261,00
CAPITULO 01 443,70
TOTAL 443,70
CAPITULO RESUMEN % EUROS
CAPITULO 1 100 443,70
SUELO RUSTICO 443,70
SUELO URBANO 0,00
TOTAL EJECUCION MATERIAL 443,70
T. M. PANTOJA
Presupuesto
Codig Nat Ud Resumen uds Longitud Parcial CanPres PrPre ImpPres
o S
CAPT. Capitul OBRA CIVIL
01 o

SUELO RUSTICO
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sestioniza QSTEQ

TRAMO SIN PAVIMENTAR

ZANJA-
01

ARQ-01

Partida

Partida

ml.

uds

RETIRADA
CANALIZACION- FO
APERTURA Y CIERRE DE
ZANJA

Retiradade
canalizacién para Fibra
Optica de 1x60 mm
hasta 4x40 mm
mediante Zanja.
Terreno SIN
PAVIMENTAR. Relleno,
extendido y
compactado del
terreno.Mano de obra
incluida

1 1.850,00

RETIRADA DE
ARQUETAS EN CAMINO
SIN PAVIMENTAR

retirada de punto de
conexion. Incluye
excavacion vy rrelleno
de zanja.

1.850,00

1,70 3.145,00

8,90
8,90

SUELO URBANO

TRAMO SIN PAVIMENTAR

ZANJA-
01

Partida

ml.

RETIRADA
CANALIZACION- FO
APERTURA Y CIERRE DE
ZANJA
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Retiradade
canalizacidn para Fibra
Optica de 1x60 mm
hasta 4x40 mm
mediante Zanja.
Terreno SIN
PAVIMENTAR. Relleno,
extendido y
compactado del
terreno.Mano de obra
incluida

steo

Red Neutra e-e-o

1 63,00
63,00

1,70

107,10

TRAMO PAVIMENTADO

ZANJA-  Partida

01

ARQ-01 Partida

ml.

uds

RETIRADA
CANALIZACION-
APERTURA Y CIERRE DE
ZANJA

Retirada de
canalizacién para Fibra
Optica de 1x60 mm
hasta 4x40 mm
mediante Zanja.
Terreno
PAVIMENTADO.rellen
mortero especial
plastico y se
acondiciona la
superficie del mortero
para aplicar una capa
de microaglomerado
en frio Relleno,
extendido y
compactado del
terreno.Mano de obra
incluida

1 121,00
121,00

RETIRADA DE
ARQUETAS EN CAMINO
SIN PAVIMENTAR

retirada de punto de
conexion. Incluye
excavacion y rrelleno
de zanja.

28,50

3.448,50

1 1

150,00

150,00
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CAPITULO 01 6.859,50
TOTAL 6.859,50
CAPITULO RESUMEN % EUROS
CAPITULO 1 100 6.859,50
SUELO RUSTICO 3.153,90
SUELO URBANO 3.705,60
TOTAL EJECUCION MATERIAL 6.859,50
TOTAL PLAN DE RESTAURACION 8.903,90

2.8 PLAN DE REPLANTACION

2.8.1 OBJETO

El presente documento define las actuaciones necesarias para la proteccion de la vegetacion

existente en del entorno afectado en las Riberas por las obras de canalizacion de fibra dptica.

2.8.2 DESCRIPCION DE LA ACTUACION

De forma general no se realiza replantacién, ya que las actuaciones se realizan en caminos
de titularidad publica, siempre dentro de la plataforma donde no existe ningun tipo de capa

vegetal.

Las actuaciones en el Proyecto de interconexion de fibra optica entre las localidades de

Cobeja — Pantoja, que se encuentran dentro de zonas de policia son las siguientes:
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AFECCION 1. CRUZAMIENTO CON EL ARROYO GANSARINOS

Se trata de una corriente de agua con caudal de caracter estacional, por lo que Se procederd
por incrustaciéon en obra de paso, realizando una canalizacién convencional con unas
dimensiones de 15 cm de ancho y una profundidad de como mdaximo 30 cm, abriendo con
mixta y posteriormente se hormigona, de forma que la linea de fibra dptica quedara situada
por encima del tubo de drenaje. Dicha canalizacidn ira embutida en hormigdn en masa.

 CRUZAMIENTO CON ARROYO DE GANSARINOS

LEYENDA

= [niteroonexidn de fibra dptica Cobeda - Pantoja

e MiCrEZANR (InCrustackin en obra de pasa)
Arrrya de Garmarnos

Figura 7. Afeccion 1.

Este cruzamiento no afecta a ninguna zona vegetal ni protegida, ya que la actuacion se
realiza en un lateral del camino existente, siempre dentro de la plataforma del camino
donde no existe capa vegetal y sin afectar a zonas adyacentes.
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3.PLIEGO DE CONDICIONES

PROYECTO DE OBRA CIVIL PARA CANALIZACION ENTRE COBEJA -
PANTOJA

3.1 OBJETO Y AMBITO

El objeto de este Pliego de condiciones es fijar las condiciones técnicas que aplicaran en
la realizacidn de los trabajos asociados al despliegue, ampliacion o mejora de la red troncal de

fibra éptica en la comunidad auténoma de Castillay Ledn.

3.2 ALCANCE
Los trabajos podran solicitarse para cualquier localidad y/o sede corporativa de la

Comunidad de Castillay Ledn.

Las obras deberan realizarse conforme al proyecto técnico de ejecucion redactado por
GESTIONIZA INFRAESTRUCTIURAS y en base a la oferta realizada por el adjudicatario sobre el
listado de precios y unidades de obra que figura como anexo al presente pliego. Ademas
deberd respetar la normativa aplicable a dichos proyectos, asi como a la documentacién
complementaria de obra que pudiera confeccionarse en el transcurso de las mismas y que

fuera necesaria para su correcta ejecucion.

Las actividades o suministros relacionados e incluidos en el contrato objeto de este

expediente incluiran:

a) Ingenieria Previa de Replanteo y Planificacidn de los Trabajos.

b) Adecuacién de la canalizacion existente

c) Realizaciéon de canalizacién mediante zanja o microzanja.

d) Ejecucion de arquetas y Obra Civil auxiliar.

e) Recepcién del cable de fibra dptica especificado en el punto de entrega.

f) Pruebasy Ensayos de Calidad del cable de fibra éptica en recepcion.
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g) Transporte de las bobinas.

h) Instalacién, empalme y conectorizacién del cable de fibra dptica.

i) Retorno de las bobinas vacias hasta el punto de entrega

j)  Medidas de Reflectometria del cable instalado con documentacion
k) Documentacién as-built de la instalacién.

I) Sefializacion vial.

m) Gestidn de Residuos

n) Seguridady Salud

3.3 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
En cada una de las fases de ejecucidon del proyecto estaran igualmente incluidos los trabajos
relativos a la sefalizacién de obras y seguridad vial, con arreglo a la legislacion vigente y a lo

estipulado por las partes implicadas y por el Proyecto Técnico de Ejecucion.

3.3.1 TRABAJOS PREVIOS AL TENDIDO DE CABLE

e Replanteo.
e Planificacion y Control de los Trabajos.
e Adecuacién de la canalizacion existente

e Obra Civil (ejecucidn de nuevas canalizaciones, arquetas, catas de reparacion de conductos,
acometida, etc.)

e Recepcién del cable de fibra dptica
3.3.1.1 REPLANTEO

El adjudicatario debera realizar los trabajos previos de replanteo con el fin de planificar en
detalle los trabajos de instalacion, asi como detectar posibles incidencias en el trazado de la
canalizacién y conocer todos los datos precisos para solicitar la longitud adecuada de cable de
fibra 6ptica para cada una de las bobinas necesarias de manera que se adapte perfectamente a

la canalizacién existente por la cual discurrird el tendido.

Los principales aspectos que el adjudicatario debera comprobar y consensuar con la direccién
de obra, tras el reconocimiento “in situ” de cada uno de los tramos, son los siguientes:
e Arquetasy canalizaciones afectadas por la instalacion.

e Meétodo de tendido a utilizar en cada uno de los tramos.

e Numeroy tipo de empalmes y segregaciones a realizar en cada tramo, asi como la ubicacién
de los mismos.
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e Numeroy tipo de cajas de empalme a instalar en cada tramo, asi como la ubicacién de las
mismas.

e Longitud de las bobinas y/o retales seleccionados para cada tramo.

e Material y maquinaria necesaria para el tendido del cable.

e Equipo humano necesario para la realizacion de los trabajos.

e Plan de Seguridad y Salud para los trabajos objeto del contrato.

e Tipo de Sefializacién de Obras y Seguridad Vial a aplicar para la realizacidn de los trabajos.
e Metodologia para la supervision del tendido.

e Medidas medioambientales de aplicacion a los trabajos.
A la conclusion del mismo se levantara la correspondiente Acta de Replanteo, en la cual se
deberdn recoger ademas de lo anterior, todos los detalles técnicos y aspectos a tener en cuenta
para la correcta ejecucién de los trabajos objeto del contrato y también todas aquellas
incidencias que hayan sido detectadas durante la realizacidon del mismo, incluidas las detectadas

en el Proyecto Técnico y que puedan afectar al correcto desarrollo del proyecto.

El Acta de Replanteo debera ser aprobada y firmada por todas las partes implicadas, incluido

el técnico responsable de las canalizaciones empleadas.

3.3.1.2 PLANIFICACION Y CONTROL DE LOS TRABAJOS

De forma previa al comienzo de los trabajos, el adjudicatario debera realizar las tareas que sean
necesarias para organizar la ejecucion de los trabajos objeto del proyecto cumpliendo las
especificaciones aqui descritas. Con relacién a este aspecto, el contratista realizard como
minimo las siguientes tareas y entregara la documentacion correspondiente,

e Designacién del equipo humano.

e Metodologia para la supervision de la ejecucidn del proyecto.

e Cronograma de ejecucion del proyecto

e Acopios oportunos de materiales y maquinaria.

e Plan de Seguridad y Salud.

e Medidas Medioambientales y otras.

3.3.1.3 ADECUACION DE LA CANALIZACION EXISTENTE

De manera general, para estos proyectos, se utilizaradn 2 tipos de canalizacion:

e canalizacion de conducto en microzanja que no requerird su adecuacidon por estar
perfectamente preparada para el tendido de cable de fibra dptica.
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e canalizacidn existente formada por tuberia de polietileno de 32mm o tritubo.
Para esta ultima, y previamente a la realizacidn del tendido de fibra dptica, se procedera a la
adecuacion (previo mandrilado si fuera necesario) de la misma, realizando las reparaciones que
fueran necesarias, de forma que quede habilitada y en perfectas condiciones de uso para que

sea posible el tendido del cable de fibra dptica proyectado a través de ella.

3.3.1.4 OBRA CIVIL
En el proyecto técnico se contemplan diversas actuaciones de obra civil encaminadas a la
realizacién de canalizacidon de fibra dptica, que deberan ser realizadas con anterioridad al
tendido del cable de fibra dptica.

e Ejecucion de nuevas canalizaciones

e Realizacién de catas de reparacién de conductos.

e Realizacién de arquetas de 60x30x50 para apoyo al tendido.

e Instalacién de arquetas de tipo “D” y “H” para alojar empalmes y reservas de fibra dptica.

e Realizacién de encuentros o conexiones entre arquetas asi como salidas laterales a pared.

e Realizacién de obras necesarias para el acceso al interior de edificios.

Es importante que, tras la ejecucion de las obras, el entorno quede en el mismo estado que se

encontraba.

3.3.1.4.1 TIPOLOGIAS CONSTRUCTIVAS DE CANALIZACION A CONSTRUIR.

Microzanja en asfalto (arcén, calzada y cruces de calzada)

Microzanja ejecutada en asfalto de arcén o calzada (tramos urbanos y travesias) de dimensiones
0,08 x 0,40 m., ejecutada con maquina zanjadora incluso equipos humanos vy traslado de
equipos para desarrollar dicha labor, y p.p. de alquiler de contenedores para vertido en estos
de restos de fresados, debiéndose colocar estos en lugares que no afecten al trafico, deteccién
previa mediante georadar de posibles infraestructuras a afectar, debiéndose también localizar
los cruces con otros servicios, y la restitucion de aquellos servicios o elementos afectados
(bionda, hitos, cableado aforos...). Los tiempos para vertido de los restos del fresado, asi como
el traslado del equipo a los contenedores y el incremento de los costes por minoracion de

rendimientos no seran de abono.

33



Calle Rio Cigtiela, 2 Q
Villacafas - 45860 (Toledo) S e O

™ oficinatecnica@gestioniza.com G E ST] 0 N [ZA Red Neutra e-e-e

Suministro y relleno de microzanja con hormigdn tipo HM-25/AC/12/lla, incluso transporte y
puesta en obra, asi como incremento de costes por carga incompleta o tiempo de espera. Para
realizar este hormigdn se deberad utilizar los materiales y aditivos especificos segiin normativa.
El relleno de la microzanja sera de hormigdn hasta 5cm por debajo de la cota de la rasante de
la calzada y reposicién de pavimento existente asfaltico en los ultimos 5 cm (previo fresado del
hormigdn rellenado y asfalto existente en una anchura de 50cm), suministro y extendido de
riego de adherencia con emulsién BM-3cy dotacion de 0,5 Kg/m2, MBC S- 12 de 5cm de espesor
con su p.p. de betdn s/norma, convenientemente compactado, asi como formacién de juntas

de cuchillos y p.p. de reposicién de bordillo y marcas viales.

No se considera pavimento a reponer aquel que se deba a una mala ejecucién del corte y

demolicién del pavimento en las labores de ejecucidon de canalizacién.

En los cruces de calzada que sea necesario, deberd ejecutarse microzanja de 1 m de

profundidad, o alternativamente zanjado mediante medios convencionales.

Para cada uno de los proyectos, en lo referente a conductos, tendremos una de estas dos

tipologias:

1. Suministro e instalacidn de tritubo de polietileno de alta densidad de @32 mm, que ird
colocado en vertical.

2. Suministro e instalacidn de conducto formado por multiducto 7x14/10 (con cable metalico
de deteccidn preinstalado en su interiora colocar en microzanja), incluso portes, cargay
descarga de material, conexionado de rollos mediante manguitos y escalonados cada 0,50
m., y p.p. banda de sefializacién, sellado del tubo en la arqueta con tapdén y anclado de tubo
a fondo de microzanja.

Suministro e instalacidn de conducto formado por monotubo PEAD 40mm, incluso portes, carga
y descarga de material, conexionado de rollos mediante manguitos y escalonados cada 0,50 m.,
y p.p. banda de sefializacidn, sellado del tubo en la arqueta con tapdn y anclado de tubo a fondo

de microzanja mediante grapa de acero corrugado tipo B-500-S de @6 mm. cada 3 m.
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SECCION EN CRUCE DE CALZADA
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i
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El precio de esta unidad serd el mismo tanto si esta es ejecutada en horario diurno o nocturno.

Microzanja en hormigén y cuneta de hormigon

Microzanja ejecutada en hormigén y/o cuneta de hormigdén de dimensiones 0,08 x 0,40 m.,
ejecutada con maquina zanjadora incluso equipos humanos y traslado de equipos para
desarrollar dicha labor, y p.p. de alquiler de contenedores para vertido en estos de restos de
fresados, debiéndose colocar estos en lugares que no afecten al trafico, deteccién previa
mediante georadar de posibles infraestructuras a afectar, debiéndose también localizar los
cruces con otros servicios, y la restitucion de aquellos servicios o elementos afectados (bionda,
hitos, cableado aforos...). Los tiempos para vertido de los restos de ejecucién de las obras, asi
como el traslado del equipo a los contenedores y el incremento de los costes por minoraciéon

de rendimientos no seran de abono.

Suministro y relleno de microzanja con hormigdn tipo HM-25/AC/12/lla, incluso transporte y
puesta en obra, asi como incremento de costes por carga incompleta o tiempo de espera. Para
realizar este hormigdn se deberd utilizar los materiales y aditivos especificos segin normativa.
El relleno deberd sellar completamente la microzanja, quedando enrasado a la cota del
pavimento actual o, en su caso hasta 5cm por debajo de la cota de la rasante del pavimento
actual y posterior relleno hasta enrasado con el fin de replicar el firme existente. no formando

una depresion o abombamiento, y no dejando restos de material en pavimento anexo.

No se considera pavimento a reponer aquel que se deba a una mala ejecucién del corte y

demolicién del pavimento en las labores de ejecucidon de canalizacién.
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Microzanja en camino de tierra

Microzanja ejecutada en tierra y de dimensiones 0,15 x 0,80 m., ejecutada con maquina
zanjadora o Bulldozer, dependiendo del tipo de terreno, incluso equipos humanos y traslado de
equipos para desarrollar dicha labor, deteccidon previa mediante georadar de posibles
infraestructuras a afectar, debiéndose también localizar los cruces con otros servicios, y la

restitucion de aquellos servicios o elementos afectados (bionda, hitos, cableado aforos...).

Suministro y relleno de microzanja

Realizada la zanja, se procedera a la instalacién del conducto con el cable de fibra en su interior
y al marcado de la infraestructura con cinta homologada para telecomunicaciones,
posteriormente se procedera a rellenar dicha zanja con el material originario de la excavacion

y se efectuaran las pertinentes labors de limpieza y recogida del material sobrante.

MICROZANJA
0,15 m.
A=
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| propia excavacion
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3.3.1.4.2 CARACTERISTICAS DE LAS ARQUETAS.
A lo largo del proyecto sera necesaria la ejecucidn de nuevas arquetas.

Se proyecta la construccidn de arqueta prefabricada que se dispondrdn a lo largo de la nueva
canalizacién con objeto de efectuar empalmes, derivaciones, cambios de seccion y para facilitar

el tendido o manipulacidn del cable.

Las arquetas a instalar se situaran siempre en zona accesibles para la menor afeccién posible
durante su ejecucion y en las futuras labores de mantenimiento, En la medida de lo posible se
ubicaran fuera de calzada, y siempre que sea oportuno en zona de berma o sobreanchos
existentes. Cuando esto no sea posible, se situaran en calzada pero evitando situarlas en mitad

de calzadas o cruces de calle priorizando zonas de parking y similares.

En todos los casos, y salvo que se indique lo contrario, las canalizaciones subterraneas deberan
de acceder a las arquetas por ambos lados a 5 cm de distancia de una de las paredes laterales.
Esto se hace con el objetivo de poder disponer los elementos de los que parten los cables
sujetos a un lateral de las arquetas.

Arqueta Tipo 60x30x60

Construidas en hormigdén armado vibrado, tiene forma de paralelepipedo recto formado por
una solera, y cuatro paredes con orificios para la entrada-salida de cables, tapa de funcién de

acero ductil que apoya en un cerco de chapa plegada hormigonado solidariamente a la arqueta.

3.3.1.4.3 DETALLES DE TRABAJOS DE OBRA CIVIL

Los detalles técnicos y de ejecucion quedaran descritos en cada uno de los Proyectos Técnicos
de Ejecucidn de las obras.

Afecciones a servicios existentes.

Debido a que en la parte final de algunos de los proyectos las obras proyectadas habran de
realizarse en el subsuelo de zonas urbanas, frecuentemente ocupadas por numerosos servicios
de todo tipo, se considera imprescindible la adopcién de medidas preventivas respecto a las

instalaciones existentes. Asi pues:

e Todas las canalizaciones de servicios y servidumbre existentes se respetaran y habran de
tomarse las precauciones necesarias para evitar su posible intercepcion.

e Serd responsabilidad del contratista comprobar la existencia de Servicios Afectados en la
zona por la que deba discurrir la canalizacién en zanja, ademas de tomar las medidas
oportunas respecto a la presencia de Servicios Afectados en el caso de que éstos existan.
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Sera pues responsable de solicitar, en nombre de la propiedad, a las diferentes compafiias
de servicios o instalaciones, los planos y detalles necesarios para reconocer y situar sobre el
terreno las instalaciones existentes, de manera que una vez realizadas las pertinentes catas
de reconocimiento, pueda situar correctamente los diferentes elementos de canalizacién
indicados en el Proyecto

e El Contratista debera colocar los elementos de proteccidn y sustentacidon necesarios para
gue no se produzca dafo alguno en los servicios durante la realizacidn de las obras,
siguiendo, al mismo tiempo, las instrucciones de las Compafiias propietarias para dejar los
servicios correctamente instalados al finalizar sus trabajos.

3.3.2 TENDIDO DE CABLE DE FIBRA OPTICA

La empresa adjudicataria debera disponer los medios humanos y materiales necesarios para la
correcta ejecucion de los trabajos de instalacién del cable de fibra dptica, de acuerdo a lo
especificado tanto en el Pliego de Condiciones Particulares de los correspondientes Proyectos

Técnicos.

El método elegido para la realizaciéon del tendido dependera de lo recogido en el proyecto
técnico, del tramo en cuestidn y del estado de la canalizacion existente y/o de nueva ejecucion,
y quedara determinado en el replanteo anterior a la instalaciéon, con la obligacién del
cumplimiento de las pautas técnicas establecidas por el fabricante del cable para su instalacion

(esfuerzos de traccidn, radios de curvatura minimos,).

Los Unicos empalmes admisibles serdn los correspondientes al conexionado entre extremos de
los tramos de cable. Se respetard en todo momento el radio de curvatura minimo del cable
suministrado. Tanto en las arquetas de empalme y segregacion como en las de reserva, se
dejaran las cocas correspondientes, de acuerdo a lo indicado en el Pliego de Condiciones
Particulares. En las arquetas de paso, el cable no debera quedar tenso para facilitar futuros

trabajos de mantenimiento.

Los trabajos de instalacién y tendido del cable de fibra dptica incluirdn en conjunto:

e Carga, transporte, almacenamiento y descarga de las bobinas de fibra dptica.

e Trabajos previos al tendido del cable; incluyendo sefializacién y acotacion de las zonas de
trabajo, limpieza y acondicionamiento de arquetas, segun lo indicado en el Pliego de
Condiciones Particulares.

e Tendido del cable de fibra dptica conforme al Pliego de Condiciones Particulares.

e Trabajos posteriores al tendido del cable; incluyendo el remate de arquetas y cable,
etiquetado del cable, limpieza y recogida de materiales sobrantes, segun lo indicado en el
Pliego de Condiciones Particulares.
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3.3.2.1 RECEPCION DEL CABLE DE F.O.
Las bobinas con el cable de fibra dptica necesario para realizar los tendidos podran ser

suministradas al adjudicatario en el punto o puntos de entrega que se definiran a tal efecto.

Una vez entregadas las mismas empresa adjudicataria, la responsabilidad sobre el correcto
estado, manipulacion, almacenamiento y transporte de las mismas hasta los puntos de tendido
recaerd Unica y exclusivamente sobre la empresa adjudicataria. Desde el momento en que el
instalador reciba las bobinas, sera responsabilidad suya cualquier desperfecto o gasto

ocasionado por un incorrecto cuidado o manipulacién de las mismas.

Una vez recibidas las bobinas de fibra dptica procedentes del fabricante o distribuidor, y antes
de retirar la fibra de las mismas, se debera realizar una serie de comprobaciones para asegurar
que el cable se encuentra libre de defectos de fabricacién o dafios provocados durante el

transporte.

Dichas comprobaciones se llevaran a cabo en el punto de entrega de las bobinas de cable de
fibra dptica al adjudicatario y estardn orientadas a verificar las caracteristicas y calidad del cable

suministrado con anterioridad al tendido del mismo.

Para ellos se debera emitir el informe correspondiente, aceptando o rechazando cada una de
las bobinas de fibra dptica entregadas por el fabricante de manera justificada y en base a las

comprobaciones previo al tendido, firmando el acta de aceptacion en caso favorable.

3.3.2.2 MATERIALES Y ACCESORIOS

Se estard previsto del resto de todos los materiales necesarios (incluidas cajas de empalme,
bandejas de reparto, cajas murales, protectores de empalme, soportes de fijacion, monotubos
para reentubado, manguitos,) para llevar a buen fin los trabajos de tendido del cable de fibra
optica en los tramos indicados y garantizar que el cable queda en las condiciones de

funcionamiento.

Todos los materiales suministrados deberan también cumplir las especificaciones técnicas
descritas en el Pliego de Condiciones del Proyecto Técnico de Ejecucién, asi como la normativa

actual vigente aplicable.
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Todos los materiales y accesorios suministrados por el adjudicatario deberan ser nuevos y

encontrarse en perfectas condiciones de uso.

A modo de referencia, se recogen los principales suministros que el adjudicatario debera

realizar en referencia a este capitulo de instalacién.

e (Cajas de empalme.

e Protectores de empalme.

e Soportes de fijacion.

e Bandejas de reparto para rack de 19”.

e (Cajas terminales murales.

e Arquetas.

e Tubos de reentubado (siempre que sea necesario).
e Rabillos y latiguillos (pigtails y jumpers).

e Protectores de cable.

e Todo el material fungible y accesorios necesarios para la correcta realizacién de los trabajos

objeto del pliego.

También se tendra en cuenta el suministro de material necesario para la correcta ejecucion de

los trabajos de instalacidn en las canalizaciones internas.

3.3.3 TRABAJOS POSTERIORES AL TENDIDO DE CABLE

e Empalmes de fibra dptica

e Terminaciones en repartidor

e Etiquetado del cable

e Remate de arquetas y cable

e Transporte y retorno de bobinas
e Medidas Reflectométricas

e Entrega de Documentacion.
Tras la realizacion del tendido del cable de fibra dptica sera necesaria la realizaciéon de todos los
trabajos relativos a los empalmes de fibra dptica, terminaciones en repartidor, etiquetado y
remates necesarios para asegurar la continuidad del tendido entre el punto de inicio y de
terminacién del Proyecto Técnico de Ejecucion, asi como las pruebas de calidad, medidas de
reflectometria y entrega de documentacién, que garantizaran la correcta ejecucion de las obras

y la correcta documentacién de las mismas.
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3.3.3.1 GESTION DEL CABLE SOBRANTE Y DEVOLUCION DE LAS BOBINAS
Recogida y rebobinado del cable sobrante y devolucién del mismo en el punto de entrega
siempre y cuando el sobrante no exceda de 70 metros. En este caso, el adjudicatario se

encargara de gestionar la eliminacidn de dicho cable cumpliendo la legislacidn vigente.
Los carretes se devolverdn vacios en el punto designado por la direccién de obra.

Una vez realizado el tendido de cable, se debera proceder a la limpieza de los pequefios restos
de fibra para su deshecho, que deberd realizarse con arreglo a la normativa vigente en materia

medioambiental y de gestion de residuos.

Las bobinas cuyo cable se haya agotado deberan ser devueltas. En este caso serd el
adjudicatario el responsable de proporcionar el medio de transporte adecuado para efectuar la

devolucién de las bobinas.

3.3.3.2 EMPALMES DE FIBRA OPTICA

El sistema de empalme de fibras por fusiéon permite la unidn de dos cables o tramos de cable
de fibra dptica, con el minimo efecto de atenuacién producida por la unién. Los empalmes se
realizaran en los puntos indicados, haciendo uso de la herramienta y maquinaria adecuada, y
utilizando en cada tramo la bobina cuya longitud mas se aproxime a la longitud del tramo a

tender, a fin de minimizar la cantidad de fibra sobrante.

En todos ellos la caja de empalme deberd quedar instalada en la arqueta correspondiente y el
cable de fibra éptica deberd quedar perfectamente preparado en el interior de la misma para

la realizacion actual o futura de los empalmes y segregaciones de las fibras dpticas.

En el documento correspondiente del proyecto técnico se hallan reflejados la ubicacidn y tipo

de cada uno de las cajas de empalme y/o segregacion.

Para proteger los empalmes por fusion de humedad y suciedad, se alojaran éstos en cajas de
empalme estancas especialmente disefiadas para montaje en arquetas. La cajas de empalme a
suministrar seran adecuados para su instalacién en el exterior (tipo “torpedo”, con grado de

estanqueidad IP67), las cuales deberan permitir un nimero minimo de

96 empalmes de fusién, disponer de un minimo de cuatro entradas de igual didmetro para
cables y cumplir los requerimientos indicados en el correspondiente Pliego de Condiciones

Técnicas.
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Se respetardn rigurosamente las instrucciones del fabricante tanto en lo relativo a la colocacion
de los herrajes necesarios para la sujecion de la caja en el interior de la arqueta de conexién
como en lo concerniente a la correcta ubicacidn y acondicionamiento de los cables de fibra y
empalmes en el interior de las cajas de empalme. Las cajas de empalme deberan ser colocadas
lo mas alejadas posible del fondo de arqueta para evitar eventuales dafios por inundacidn. Las
entradas de los cables se realizardn por la parte inferior y seran selladas mediante material

termorretractil de manera que se asegure su estanqueidad.

Los empalmes se haran con una maquina empalmadora mediante fusién por arco eléctrico,
respetando lo estipulado en el Pliego de Condiciones del Proyecto Técnico de Ejecucién, en un
ambiente limpio y con buena iluminacidn. Se realizaran en un espacio reservado a este fin (por

ejemplo, en el interior de un vehiculo amplio) en el cual se pueda trabajar comodamente.

Siempre se respetara el cédigo de colores de las fibras y de los tubos holgados para dar
continuidad a la fibra, es decir habra una coincidencia exacta de las fibras empalmadas entre el
cable de entrada y salida, fibra a fibra. El empalme quedara protegido mediante un manguito
termorretractil con nervio metdlico. Se verificara que el empalme tiene unas pérdidas
menores de 0,1 dB en su valor medio. En caso de que no se cumpliera esta condicidn, el

empalme volvera a repetirse.

3.3.3.3 MEDIDAS DE REFLECTOMETRIA

Dentro del control de calidad de la instalacidn se realizaran, para el cable de fibra dptica
instalado y fusionado, medidas de reflectometria para cada una de las fibras dpticas instaladas
y fusionadas extremo a extremo, Las medidas seran bidireccionales y se realizaran para cada

una de las longitudes de onda indicadas.

Estas medidas permitirdan evaluar la continuidad de la fibra, detectar defectos y medir
empalmes y conectores. Seran medidas de retroesparcimiento realizadas con reflectémetros

6pticos (OTDR), trabajando en diferentes longitudes de onda en funcién del tipo de fibra:
Fibra monomodo estandar (ITU-T G.652 D): las medidas se realizaran a 1.310 nm y 1.550 nm.

Fibra monomodo de dispersién desplazada no nula (ITU-T G.655 C): las medidas se realizaran a

1.550 nmy 1.625 nm.
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Las medidas reflectométricas deberan realizarse obligatoriamente en ambos sentidos,
obteniéndose las atenuaciones correspondientes como la semisuma algebraica de los valores

medidos en los dos sentidos de la transmision.

Entre el OTDR vy la fibra bajo prueba se deberd instalar una bobina de lanzamiento de una

longitud no inferior a 800 metros.

Teniendo en cuenta que los tramos de fibra tendidos y/o empalmados son continuacién de la
red de fibra existente, las mediciones serdn realizadas, siempre que sea posible, desde los
repartidores épticos situados en los extremos de la fibra (esto incluye tramos anteriormente

tendidos, empalmados y conectorizados).

En el caso de cables de distribucidn que finalicen en arquetas (sin conectorizar), se debera
afiadir minimo 800 metros a al cable y midiendo en direccién contraria a la efectuada desde los

repartidores existentes.

Tanto el OTDR como las bobinas de lanzamiento (una para fibra tipo G.652D y otra para fibra
tipo G.655 C) y latiguillos utilizados deberan ser los adecuados a los tramos y tipo de cable de
fibra optica a medir. Las medidas reflectométricas se realizardn desde ambos extremos

intercalando una bobina de lanzamiento de al menos 800 metros.

La anchura del pulso empleado en cada tramo debera ser la menor posible a fin de aumentar la
resolucion en distancia, pero debiendo garantizarse al mismo tiempo una relacién sefal a ruido

(SNR) adecuada en el extremo opuesto de la fibra bajo prueba.

Se valorara positivamente que se utilicen diferentes longitudes del pulso (pulsos cortos para

caracterizar las zonas mas cercanas a la fibra y pulsos de mayor longitud para las mas alejadas).

Debera realizarse un promediado de un ndmero suficiente de pulsos de modo que la traza

obtenida sea de buena calidad.
En la documentacion proporcionada por el adjudicatario deberd indicarse la anchura del pulso

utilizada en cada medicidn, asi como el indice de refraccion de la fibra considerado.

3.3.3.4 MEDICION DE LA ATENUACION DEL TRAMO
De los resultados obtenidos por las medidas de reflectometria podra deducirse el valor de la

atenuacién por cada tramo del tendido realizado.
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Normalmente no serd posible la realizacion de la medida de la atenuacion en el total del tramo
medido. Se debera dar el valor de la atenuacién kilométrica entre los puntos mas alejados que

presenten un comportamiento lineal dentro del tramo.

Si se dieran varias pendientes a lo largo de cada tramo medido se debera dejar constancia de
este hecho, lo mismo que si se diese la aparicién de algun punto singular. Se analizaran las

posibles causas de estos puntos singulares.

Los valores de aceptacion maximos para estas medidas son los indicados en la Tabla 1:

Atenuacién de la fibora monomodo en funcién de la longitud de onda.
El valor de atenuacion obtenido debera ser menor al calculado mediante la siguiente férmula:

A= LxaT+NexaE+NcxaC

A: Atenuacion maxima de la seccion (dB).
L: Longitud de la fibra (Km)
aT: Atenuacion maxima por Kildmetro de la fibra {dB/Km), dada por la siguiente tabla:
LONGITUD | ATENUACION
TIPO DE FIBRA -
DEONDA | LIMITE (aT)
Monomodo estandar (G.652 D) 1.310 nm | = 0,34 dB/Km
Monomodo estandar (G.652 D) 1.550 nm | = 0,21 dB/Km
Monomodo dispersion desplazada no nula {G.655) 1.550 nm | = 0,22 dB/Km
Monomodo dispersion desplazada no nula {G.5655) 1.625 nm | = 0,25 dB/Km

Tabla 1: Atenuacidn de la fibra monomodo en funcidn de la longitud de onda

Me: MNamero de empalmes en el tramo medido.

aE: Atenuacion media maxima por empalme permitida (0,08 dB) para fibra mismo lote y (0,10 dB) para fibra diferente lote
Mc: Mumero de conectores.
aC: Atenuacion maxima por conjunto conector-pigtail permitida (0,60 dB)

3.3.3.5 MEDICION DE LA ATENUACION DE LOS EMPALMES DE LINEA
La valoracion de la atenuacion producida por el empalme deberad obtenerse mediante la

semisuma algebraica de los valores medidos en los dos sentidos de transmision.

Para cada tramo instalado deberan realizarse medidas para todas las fibras épticas fusionadas.
Para cada una de estas medidas debera obtenerse el valor medio de las atenuaciones
introducidas por los empalmes existentes en el tramo. Este valor se obtendra como la media
algebraica de las atenuaciones correspondientes a cada empalme del tramo, las cuales deberan
haber sido calculadas como la semisuma de los valores obtenidos en ambos sentidos de la

transmision.
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El valor de aceptacidn para el valor medio de atenuacién por empalme en un tramo donde las
fibras que se fusionan provienen del mismo lote de fabricacién sera de 0,10 dB para todas las
ventanas de trabajo. No obstante, no se aceptaran en ninglin caso empalmes cuya atenuacién

individual sea superior a 0,25 dB.

En el caso en el que se empalmen dos fibras cuyo suministro no provenga del mismo lote, el
valor medio de atenuacion por empalme sera de 0,12 dB para todas las ventanas de trabajo y

la atenuacion individual no serd superior a 0,27 dB.

3.3.3.6 MEDIDAS DE LAS PERDIDAS DE INSERCION DE LOS CONECTORES Y DE LAS PERDIDAS
DE RETORNO EN EL CONJUNTO CONECTOR-ADAPTADOR- CONECTOR

Es necesario verificar que la atenuacion de la sefial a través de los conectores no supere el valor

maximo permitido.

La conectorizacidn en el repartidor optico se realizara por medio de pigtail. Por ello, la
atenuacién total del conjunto conector-adaptador-conector y el pigtail (incluyendo el

empalme), no podra ser superior a 0,60 dB.

Las pérdidas de retorno en el conjunto conector-adaptador-conector deberdn ser no inferiores

a 60 dB.

3.3.3.7 PRUEBAS DE CALIDAD
Para certificar la calidad de elementos que se utilizaran en el proyecto y previamente a la
instalacion de los mismos, la Direccion de Obra podra solicitar a la empresa adjudicataria los

certificados de calidad correspondientes a los elementos que estime oportunos.

Ademads de las medidas de reflectometria se verificaran el resto de condiciones de la instalacién
efectuada: obra civil, instalacion y estado de las cajas de empalme, estado del cable tendido
(tension, curvatura), remate de arquetas y cable, existencia de reservas de cable suficiente en
las arquetas (cocas), terminaciones en bandejas de reparto y cajas murales, identificacion y

etiquetado de los distintos elementos.

3.3.3.8 ENTREGA DE DOCUMENTACION

Una vez concluidos los trabajos de instalacion del cable de fibra dptica, la empresa adjudicataria
deberd entregar a la Direccion de Obra toda la informacion necesaria para la elaboracién de la
documentacidn as-built del proyecto, ademas de los resultados de las medidas reflectométricas
realizadas.
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La informacién se entregara clasificada en funcion de los diferentes tendidos (segmentos)

realizados.

Con el fin de que pueda procederse a la elaboracién de la documentacién “as-built”, debera

hacerse entrega a la Direccidén de Obra de toda la informacion relativa a:

e Obra civil realizada, tanto la relacionada con la caseta como la relacionada con la
canalizacién, las arquetas y obras varias ejecutadas.

e Tendido de los cables de fibra dptica, donde se identifiquen los tramos en los que se hayan
instalado dichos cables, incluyendo diversa informaciéon como su longitud, reservas
realizadas, arquetas por donde discurre el tendido, etc.

e Empalmes de fibra dptica, donde se represente de forma clara los empalmes realizados en
cada uno de las cajas previstas, y detalle del nimero e identificacion de las fibras fusionadas
(carta de empalme).

e Repartidores de fibra dptica, donde se muestren las conexiones entre las fibras de un cable
de acometida y las bandejas de reparto de fibra.

e El adjudicatario debera entregar, en formato papel y electrénico, los resultados de las
pruebas de reflectometria realizadas tras el tendido del cable de fibra dptica.

e Reportaje fotografico con detalle de las obras y eventos a resaltar tras la ejecucién de las
obras.

e Cualquier otra informacién que pueda resultar necesaria para la operacion y
mantenimiento de lainstalacién realizada.

3.4 CONDICIONES DE EJECUCION DEL CONTRATO

3.4.1 REPRESENTANTES DEL PROMOTORY EL ADJUDICATARIO

Una vez adjudicado el contrato correspondiente a este expediente, el adjudicatario designara
entre su personal a una persona en calidad de Director del Proyecto y persona de contacto para
gue asuma la direccién de los trabajos que se ejecuten, asumiendo las funciones de gestién y

control del Proyecto.

Se designara al Director de Obrasy Coordinador de Seguridad y Salud que, en su representacion,

serd el responsable de la inspeccidn y vigilancia de la ejecucidn del contrato.

Todas las comunicaciones que se deriven de la ejecucidn del proyecto, deberan realizarse por

medio de dichos interlocutores, a través de los cauces que se establezcan a tal efecto.

La empresa adjudicataria, comunicara, antes del comienzo de la ejecucion de las obras, el
nombramiento de los siguientes cargos, los cuales deberdn tener la capacitacion técnica

adecuada:
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e Responsable de Seguridad y Salud.
e Responsable de Calidad.
« Encargado de Obra.

3.4.2 COMUNICACIONES

Con anterioridad al inicio de los trabajos deberd producirse el nombramiento de los
responsables y/o personas de contacto para los trabajos objeto del presente proyecto, que lo
seran durante todo el tiempo de duracién de los mismos. Todas las comunicaciones que se

deriven de la ejecucién del Proyecto.

Para cada una de las fases de que consta el proyecto, el comienzo de los trabajos, tanto de
instalacion como de pruebas o de cualquier otro tipo, deberd comunicarse a la Direccién de
Obra con una antelacién minima de diez dias naturales sefialando la naturaleza del trabajo a
efectuar, la duracion prevista, la zona colindante con la carretera/autovia en la que se va actuar
y los datos de identificacidn y contacto de la persona que actie como Jefe o Encargado de Obra
y sea interlocutor valido, para que se proceda a dar aviso y extender la comunicacién a las

autoridades y entes implicados.

Igualmente debe ser notificada cualquier otra cuestion o circunstancia que pueda afectar a la
explotacion viaria o, si por la aparicidon de imprevistos u otras causas, fuese necesario modificar

los trabajos proyectados.

3.4.3 DIRECCION DE LAS OBRAS
La Direccién de Obra serd ejercida por el Director de Obras designado como responsable del
contrato, quien actuard como coordinador y supervisor para la correcta realizacién de los

compromisos contraidos por el adjudicatario, tanto en su parte funcional como técnica.

El Director de Obras sera el encargado de garantizar la ejecucidon de las obras con estricta
sujecién al Proyecto Técnico de Ejecucion y a las modificaciones aprobadas sobre el mismo, y

velard por el cumplimiento del Programa de Trabajos y/o Cronograma.

Dispondra de las mas amplias atribuciones y el Adjudicatario estara obligado al cumplimiento

de lasinstrucciones e indicaciones realizadas por el mismo.
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El Director de Proyecto nombrado por la empresa adjudicataria y el Director de Obras designado
mantendran reuniones periddicas de seguimiento para revisar el estado y grado desarrollo de

los diferentes trabajos y fases de ejecucidon del contrato.

La interpretacién de todo lo relativo al presente expediente se realizara conforme a los
requisitos contemplados tanto en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas como en el

Pliego de Condiciones del Proyecto Técnico de Ejecucién.

Asimismo, el Adjudicatario debera autorizar tanto al Director de Obras a acceder a los lugares
donde se realicen los trabajos objeto del contrato teniendo el Adjudicatario la obligacién de

acompaniarle y facilitarle los medios necesarios para la correcta comprobacién de la obra.

3.4.4 AUTORIZACIONES Y LICENCIAS DE OBRA

El adjudicatario sera el encargado de coordinar con el Director de Obras los permisos y
autorizaciones pertinentes de las autoridades correspondientes para la realizacién de los

trabajos objeto del contrato.

En ningln caso se podran realizar los trabajos objeto de este contrato sin la autorizacién

correspondiente de las autoridades y entidades implicadas.

3.4.5 RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO
Es responsabilidad del adjudicatario el cumplimiento de todo lo estipulado en el Pliego de

Clausulas Administrativas.

Es responsabilidad del adjudicatario la coordinacidn con el Director de Obras de la solicitud de
los permisos y autorizaciones pertinentes de las autoridades correspondientes para la

realizacién de los trabajos objeto del contrato.

Es responsabilidad del adjudicatario la coordinacién, organizacién, ejecucion material y
supervision de todos los trabajos objeto del contrato, con estricta sujecion a todas las
condiciones sefialadas tanto en el presente pliego, como en el Pliego de Condiciones que figura

en el Proyecto Técnico de Ejecucion.
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Sera por tanto el responsable de la correcta ejecucidon de todos los trabajos incluidos en el
alcance del presente pliego y de la supervision de los procesos de instalacidn correspondientes
tanto con los trabajos previos de preparacion, como los correspondientes al tendido de la fibra
y los trabajos posteriores al mismo, cumpliendo y garantizando en todo momento las
especificaciones contenidas en el apartado 2 (“Especificaciones Técnicas de Ejecucion”) del

correspondiente Pliego de Condiciones Particulares del Proyecto Técnico de Ejecucion.

Asimismo, sera responsable de realizar y documentar adecuadamente, las pruebas de calidad
tanto a los materiales suministrados como a los tramos de cable tendido, con arreglo a lo

estipulado en el Plan de Pruebas que sea aprobado a tal efecto.

Sera responsabilidad del adjudicatario la ejecucion de todos los trabajos con cumplimiento de
todas las normativas en materia de Prevencién de Riesgos Laborales impuestas por las

disposiciones vigentes.

En relacion a esto, sera también obligacidn y responsabilidad del adjudicatario la elaboracién y
entrega de un Plan de seguridad y salud correspondiente con los trabajos objeto del presente
proyecto, asi como las inspecciones necesarias para verificar el cumplimiento de las mismas. En
dicho plan quedara recogido el nombramiento del coordinador en materia de seguridad y salud

por parte del adjudicatario durante la ejecucién de las obras.

Todo el personal que intervenga en la ejecucién material de los trabajos descritos se
considerara dependiente del adjudicatario a todos los efectos, excepto el Director de Obras y

Coordinador de Seguridad y Salud.

El adjudicatario permitira el acceso a las obras a las personas autorizadas, para la realizacién de

las visitas de obra, inspecciones y comprobaciones pertinentes.

La empresa adjudicataria sera responsable de cuantos dafios y perjuicios puedan producirse a
terceros, con motivo, directo o indirecto, de la ejecucion de los trabajos objeto de este Pliego
y, en particular, deberd indemnizar a aquella, en caso de pérdidas, destruccién o menoscabo de

aparatos o material de su propiedad, entregados a la empresa adjudicataria.

Asimismo, serdn de cargo de la empresa adjudicataria el pago de cuantas sanciones, multas y
penalizaciones sean impuestas por contravenir las disposiciones legales y reglamentarias

aplicables, especialmente, las de indole administrativa, laboral o de trafico.
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Sera responsabilidad y obligacién del adjudicatario la correcta sefializacion de los trabajos y el
cumplimiento de la legislacién vigente en materia de Sefializacion de Obras y Seguridad Vial,
aceptando las condiciones particulares que puedan imponerse para seguridad de la carreteray
del trafico, debiéndose atenderse en todo momento las indicaciones que a este respecto sean
hechas por el Servicio de Explotacion y Conservacion de Carreteras y/o por el propietario o

gestor de la via.

El adjudicatario serd el Unico responsable de los accidentes a que pudiera dar lugar una
insuficiente sefializacion o mal estado de conservacidén o colocacién de la misma, debiendo

retirarla tan pronto como cese la causa que la motivo.

Una vez terminados los trabajos de instalacion, el contratista debera restituir la carretera, sus
elementos funcionales y el entorno afectado a su primitivo estado, procediendo a retirar todos
los materiales sobrantes, escombros, etc. Igualmente, en cualquier momento, deben retirarse
todos los materiales o elementos que pudieran perjudicar a la seguridad vial o producir

alteraciones en los elementos de la carretera.

El contratista serd responsable de todos los dafios y perjuicios que con motivo de los
trabajos puedan ocasionarse a la carretera, a su zona de influencia, a terceros o en la

propia instalacidn efectuada, quedando obligado a repararlos por su propia cuenta.

3.4.6 CONDICIONES DE AFECCION AL DOMINIO PUBLICO VIARIO
Todos los trabajos objeto del presente proyecto se desarrollaran ademas conforme a los
requerimientos exigibles por la normativa aplicable, y por las condiciones impuestas por el

Gobierno de Navarra y/o de los organismos competentes.

Para cada una de las fases de ejecucidn del proyecto sera obligatoria la realizacion de los
trabajos relativos a la Sefializacién de Obras y Seguridad Vial, con arreglo a la legislacion
vigente y a lo estipulado por las partes implicadas. Como Anexo al Proyecto Técnico de
Ejecucidn podra figurar la Propuesta de Sefializacion de Obras y Seguridad Vial, asi como el
presupuesto correspondiente. Los trabajos de Senalizacion de Obras y Seguridad Vial en
carreteras, autovias y autopistas deberan obligatoriamente ser contratados por parte del

adjudicatario a una empresa especializada y de acreditada experiencia en seiializacién y
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seguridad vial, salvo que el adjudicatario justifique fehacientemente estar en posesion de la

clasificacion empresarial y experiencia necesaria para la realizacion de los mismos.

3.4.7 PLAZOS
El plazo total maximo previsto para la ejecucion y entrega de todos los trabajos y suministros
objeto de este expediente sera el indicado en el correspondiente Proyecto Técnico de a contar

desde la firma de la autorizacion.

3.4.8 ALTERACIONES EN EL PROGRAMA DE TRABAJOS

Cuando surjan problemas que hagan prever razonablemente alteraciones del programa de
trabajo, se procedera con anticipacion suficiente, a una redaccion modificada de dicho
programa, acompafidandose de la correspondiente propuesta de modificacion para su

aprobacion.

El adjudicatario entregara las sucesivas actualizaciones del Programa de Ejecucidn del Proyecto

si se detectasen desviaciones significativas con respecto a las previsiones.

Una vez realizada la comprobacidn del estado de las canalizaciones y el mandrilado de las
mismas, y una vez subsanadas las deficiencias detectadas, cualquier retraso debido a

conductos obstruidos, serd responsabilidad del adjudicatario.

3.4.9 MODIFICACION DE LAS OBRAS
El Director de Obra podra disponer el cambio de cualquier unidad proyectada por otra nueva,
entregando al adjudicatario las instrucciones correspondientes, que desde ese momento

formaran parte del proyecto.

Las modificaciones serdn recogidas en el preceptivo libro de drdenes, que sera entregado a la
empresa adjudicataria a la hora de hacer el replanteo de la obra, y que permanecera en la

misma a disposicidn del Director de Obra o persona en quien éste delegue.
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Siempre que los cambios se refieran a sustitucion de una unidad de obra por otra de
caracteristicas similares a las que figuran en el presupuesto, las modificaciones no daran lugar

a variaciones de los precios unitarios que figuran en el proyecto.

3.4.10 TRABAIJOS INICIALMENTE NO PREVISTOS

En caso de que durante el replanteo o posterior ejecucidon de los trabajos se detectase la
necesidad de realizar algun tipo de obra inicialmente no prevista o no incluida en el objeto y
alcance del contrato, y por tanto no incluida en el precio por el adjudicatario, y cuya ejecucién
sea necesaria para el correcto desarrollo del proyecto, se debera comunicar al Director de

Obras entregando asi mismo una valoracion econdmica de la misma para su aprobacién.

3.4.11 PRESCRIPCIONES OMITIDAS O CONTRADICTORIAS
La Direccion de Obra resolvera de manera expresa y estricta los casos en que exista omisién

de alguna prescripcidn o haya dos contradictorias.

3.4.12 CONTROL DE CALIDAD - PLAN DE PRUEBAS

En este apartado se hace referencia a las actividades destinadas a verificar los requisitos,
caracteristicas y calidad de todos los trabajos y materiales objeto del contrato y a asegurar el
cumplimiento de las especificaciones que figuran tanto en el presente Pliego de Prescripciones

Técnicas como en el Pliego de Condiciones del Proyecto Técnico de Ejecucidn.
Se llevaran a cabo las siguientes pruebas de verificacién:

Medidas de Reflectometria del cable de fibra éptica instalado y fusionado.
Otras Pruebas de Calidad previas a la recepcién del suministro.

Las pruebas realizadas se cefiiran a lo establecido en el Plan de Pruebas aprobado por ambas
partes y se documentaran adecuadamente. A partir de las verificaciones realizadas, se

estableceran las aceptaciones y certificaciones del proyecto.

Los resultados de las pruebas realizadas se recogeran en las hojas de resultados disefiadas y

suministradas al efecto por el adjudicatario. En dichas hojas de resultados se incluira, al menos:
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e Fecha de prueba

e Documento o apartado del Plan de Pruebas con el que se corresponde.

e Identificacion de los elementos, caracteristicas o requisitos comprobados.
e Desviaciones o particularidades respecto al protocolo de pruebas.

e Resultados de las pruebas.

e Anomalias detectadas.

Los resultados de las pruebas deberan ser validados y aceptados por la Direccion de Obras

que este designe.

La realizacidon de las pruebas y ensayos contenidos en el Plan de Pruebas, asi como las
condiciones de realizacién de las mismas, el tiempo empleado y la exigencia requerida no

supondran en ningun caso causa o justificacion de retraso en la fecha de entrega.

Para certificar la calidad de los materiales suministrados y que se utilizaran en el proyecto se
podra solicitar a la empresa adjudicataria, los certificados de calidad correspondientes de los

elementos que estime oportunos.

3.4.13 DOCUMENTACION
El adjudicatario debera entregar a la finalizacién de los trabajos y con anterioridad a la firma

de la autorizacion, toda la documentacidn necesaria.

3.4.14 ACEPTACION DE LOS TRABAJOS

Una vez informada por parte del adjudicatario la conclusién de todos los trabajos objeto de la
autorizacién, se realizaran las correspondientes pruebas de aceptacidn para verificar que la
calidad de los mismos se corresponde con en el presente pliego como en el Proyecto Técnico

de Ejecucion.

Al mismo tiempo, el adjudicatario hara entrega de toda la documentacién correspondiente,

segln lo indicado en el punto anterior y en el apartado 4 del presente pliego.
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n caso de que se detectasen deficiencias en la instalaciéon y errores u omisiones en la
documentacién entregada, la Direccion de Obras levantard el Acta de Reparos
correspondiente y se notificara al adjudicatario para su subsanacién en un plazo maximo de 2

semanas a contar desde la fecha de su comunicacion.

3.4.15 GARANTIA
La empresa adjudicataria asumira el compromiso formal de garantizar todos y cada uno de los

trabajos y suministros realizados, asi como de los materiales que lo componen.

El periodo de garantia tanto de la instalacidon realizada, como de los materiales que la
componen a excepcion de los vicios ocultos, serda como minimo de 3 afios, contados a partir
de la firma del Acta de Aceptacidn de la obra, pudiendo ser la ampliacién de este plazo

interpretada como una mejora y sujeta por tanto, a una mejor valoracion.

La empresa adjudicataria quedara obligada durante el periodo de garantia a realizar los
trabajos necesarios para solventar las deficiencias detectas e imputables a la misma durante

el mismo periodo.

Dicha garantia incluird la subsanacion de errores y fallos o vicios ocultos que se pongan de
manifiesto en el funcionamiento, o que se descubran mediante pruebas o cualquier otro
medio, incluida tanto la reposicion del cable o canalizaciones afectados como la mano de obra,
materiales y gastos necesarios, incluido el transporte de materiales y pruebas de verificacién
para efectuar la reposicion o para corregir los defectos que se observen, sin que esto suponga

costo alguno para la propiedad.

La garantia incluird igualmente la conclusién de la documentacién incompleta y la correccion

de las deficiencias detectas en la documentacion entregada.

Los trabajos o suministros realizados o entregados como consecuencia de la subsanacidn de
deficiencias o errores se hardn conforme a lo exigido tanto en el presente Pliego de

Prescripciones Técnicas como en el Pliego de Condiciones del Proyecto Técnico de Ejecucidn.

Asi mismo la garantia cubrira la indemnizacion de los perjuicios que por razones de los defectos

mencionados pudieran producirse.

3.4.16 SEGURIDAD Y SALUD. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
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Para todos los trabajos objeto del presente pliego, sera responsabilidad del adjudicatario su
ejecucion con cumplimiento de todas las normativas en materia de Prevencion de Riesgos

Laborales impuestas por las disposiciones vigentes.

En relacidn a esto, y antes del inicio de los trabajos, serd también obligacién y responsabilidad
del adjudicatario la elaboraciéon y entrega de un Plan de Seguridad y Salud de la obra
correspondiente a las tareas de construccion relacionadas con los trabajos objeto del presente
proyecto, asi como las inspecciones necesarias para verificar el cumplimiento de las mismas.
En dicho plan quedara recogido el nombramiento del Coordinador en materia de seguridad y

salud durante la ejecucion de las obras.

Tanto durante el proceso de ejecucidon de la obra, como durante la fase de pruebas de
calidad y medidas realizadas, todo el personal que intervenga deberd estar
convenientemente formado e informado en materia de seguridad y salud, con el fin de evitar

su exposicion a situaciones que supongan riesgos perjudiciales para su seguridad.

Ademas de lo anterior, y en el caso de que tanto los trabajos a realizar como la entrega,
retirada o manipulacion de las bobinas de cable implique algun tipo de afeccién al dominio
publico viario, serd obligatoria la sefializacion en la zona afectada con arreglo a la normativa
vigente al respecto y se aceptaran las condiciones particulares que puedan imponerse para
seguridad de la carretera y del trafico, debiéndose atender en todo momento las indicaciones

que a este respecto sean hechas por el Servicio de Explotacién y Conservacién de Carreteras.

3.4.17 SECRETO Y CONFIDENCIALIDAD

El adjudicatario estara obligado a conocer y respetar las normas de confidencialidad y difusion
restringida en relacién a la documentacién e informacidn que se intercambie con objeto de los
trabajos definidos en el presente pliego y cumplir con la legalidad vigente en relacién con la

Ley de Proteccién de Datos.

La documentacion e informacidn que se ponga a disposicién del adjudicatario para la ejecucion
del presente proyecto sera totalmente confidencial, y por tanto, el adjudicatario no podra

hacer uso de la misma para otros fines.
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4 MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PROYECTO DE OBRA CIVIL PARA CANALIZACION ENTRE
COBEJA — PANTOJA

4.1 PRESUPUESTO T.M. COBEJA
INTERCONEXION F.O. COBEJA-PANTOJA

T. M. COBEJA

Presupuesto
Codigo Nat Ud Resumen uds Longitud Parcial CanPres PrPres ImpPres
CAPT.01 Capitul OBRA CIVIL
o

SUELO RUSTICO

TRAMO SIN PAVIMENTAR

ZANJA-  Partida ml.  SUMINISTROE

01 INSTALACION DE
CANALIZACION-
APERTURA Y CIERRE
DE ZANJA

Suministro e
Instalacion de
canalizacién para Fibra
Optica de 1x60 mm
hasta 4x40 mm
mediante Zanja.
Terreno SIN
PAVIMENTAR. Relleno,
extendido y
compactado del
terreno.Mano de obra
incluida

1 797,00 1,70 1.354,90
797,00

CBL-01 Partida ml. INSTALACION CABLE
96 FO

Cable 96 FO dentro
de tubo de polietileno
de 32 mm, totalmente
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CINT-02

ARQ-02

CINT-02

Partida

Partida

Partida

ml.

uds

ml.

instalado por metro
lineal de instalacion.

CINTA DE
SENALIZACION
SUBTERRANEA
Instalacion de cinta de
balizar para
efializacion
subterradnea de cables
de
Telecomunicaciones,
cables eléctricos o
fibra éptica

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
ARQUETAS EN ZONA
NO PAVIMENTADA

Suministro e
instalacion de punto
de conexion. Incluye
excavacion vy rrelleno
de zanja.

MALLA DE
SENALIZACION

Instalacion de malla
de sefializacién de
polietileno de alta
densidad (200 g
/mA2), doblemente
orientada, con
tratamiento
ultravioleta, color
naranja, de 1,2 m de
altura. Colocadas en el
entorno de donde se
encuentren ubicadas
las arquetas

GESTIONIZA

steo

Red Neutra e-e-o

1 797,00 797,00 0,95 757,15
1 797,00 797,00 0,03 23,91
2 1 64,00 64,00
1 1 4,00 0,50 2,00

SUELO URBANO
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TRAMO SIN PAVIMENTADO

ZANJA-
02

CBL-01

CINT-02

ARQ-02

Partida

Partida

Partida

Partida

ml.

ml.

ml.

uds

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
CANALIZACION-
APERTURA Y CIERRE
DE ZANJA

Suministro e
Instalaciéon de
canalizacidn para Fibra
Optica de 1x60 mm
hasta 4x40 mm
mediante Zanja.
Terreno
PAVIMENTADO.
Relleno, extendido y
compactado del
terreno.Mano de obra
incluida

INSTALACION CABLE
96 FO

Cable 96 FO dentro
de tubo de polietileno
de 32 mm, totalmente
instalado por metro
lineal de instalacion.

CINTA DE
SENALIZACION
SUBTERRANEA
Instalacion de cinta de
balizar para
sefializacion
subterranea de cables
de
telecomunicaciones,
cables eléctricos o
fibra dptica

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
ARQUETAS EN ZONA
PAVIMENTADA

8,00

8,00

8,00

28,50 1.738,50

61,00
61,00 0,95 7,60
8,00 0,03 0,24
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Suministro e
instalacion de punto
de conexién. Incluye
excavacion vy rrelleno

steo

Red Neutra e-e-o

de zanja.
1 1 150,00 150,00
CINT-02  Partida ml. MALLADE

SENALIZACION

Instalacién de malla

de sefializacién de

polietileno de alta

densidad (200 g

/m~2), doblemente

orientada, con

tratamiento

ultravioleta, color

naranja, de 1,2 m de

altura. Colocadas en el

entorno de donde se

encuentren ubicadas

las arquetas

1 1 4,00 0,50 2,00
CAPITULO 01 4.100,30
TOTAL 4.100,30
CAPITULO RESUMEN % EUROS
CAPITULO 1 100 4.100,30

SUELO RUSTICO 2.201,96
SUELO URBANO 1.898,34
TOTAL EJECUCION MATERIAL 4.100,30
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Cédigo

CAPT. 01

Nat

Capitulo

u
d

G

GESTIONIZA

4.2 PRESUPUESTO T.M. VILLANUEVA DE LA SAGRA

INTERCONEXION F.O. COBEJA - PANTOJA

T. M. VILLALUENGA DE LA SAGRA
Presupuesto

Resumen ud Longitu

s d

OBRA CIVIL

Parcial CanPres

Q

PrPres

steo

Red Neutra e-e-o

ImpPres

SUELO RUSTICO

CAMINO SIN PAVIMENTAR

ZANJA-01

CBL-01

CINT-02

Partida

Partida

Partida

ml.

ml.

ml.

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
CANALIZACION-
APERTURA Y CIERRE DE
ZANJA

Suministro e Instalacion
de canalizacién para
Fibra Optica de 1x60 mm
hasta 4x40 mm
mediante Zanja. Terreno
SIN PAVIMENTAR.
Relleno, extendido y
compactado del
terreno.Mano de obra
incluida

1 261,00

INSTALACION CABLE 96
FO

Cable 96 FO dentro de
tubo de polietileno de
32 mm, totalmente
instalado por metro
lineal de instalacion.

1 261,00

CINTA DE SENALIZACION
SUBTERRANEA

261,00

1,70

443,70

261,00

0,95

247,95
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Instalacion de cinta de
balizar para sefializacién
subterradnea de cables
de telecomunicaciones,
cables eléctricos o fibra
Optica

GESTIONIZA

steo

Red Neutra e-e-o

1 261,00 0,03 7,83
CAPITULO 01 699,48
TOTAL 699,48
CAPITULO RESUMEN % EUROS

CAP[TULO 1 100
S. RUSTICO 699,48
S. URBANO CONSOLIDADO 0,00
TOTAL EJECUCION MATERIAL 699,48
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Cédigo

CAPT. 01

Nat

Capitul
o

Ud Resumen

GESTIONIZA oé-Ntte 9

4.3 PRESUPUESTO T.M. PANTOJA

INTERCONEXION F.O. COBEJA-PANTOJA

T. M. PANTOJA
Presupuesto

ud Longitu Parcia CanPres PrPre
s d I s

ImpPres

OBRA CIVIL

SUELO RUSTICO

TRAMO SIN PAVIMENTAR

ZANJA-01

CBL-01

CINT-02

Partida

Partida

Partida

ml.

ml.

ml.

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
CANALIZACION-
APERTURA Y CIERRE DE
ZANJA

Suministro e Instalacion
de canalizacién para
Fibra Optica de 1x60 mm
hasta 4x40 mm mediante
Zanja. Terreno SIN
PAVIMENTAR. Relleno,
extendido y compactado
del terreno.Mano de
obra incluida

1 1.850,00 1.850,00 1,70 3.145,00

INSTALACION CABLE 96
FO

Cable 96 FO dentro de
tubo de polietileno de 32
mm, totalmente
instalado por metro
lineal de instalacion.

1 1.850,00 1.850,00 0,95 1.757,50

CINTA DE SENALIZACION
SUBTERRANEA
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ARQ-02 Partida

CINT-02 Partida

uds

ml.

GESTIONIZA

Instalacion de cinta de
balizar para efializacion
subterradnea de cables de
Telecomunicaciones,
cables eléctricos o fibra
Optica

Qsteo

Red Neutra e-e-o

1 1.850,00 1.850,00

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
ARQUETAS EN ZONA NO
PAVIMENTADA

Suministro e instalacién
de punto de conexidn.
Incluye excavacién y
rrelleno de zanja.

0,03 55,50

MALLA DE SENALIZACION

Instalacién de malla de
sefializacion de
polietileno de alta
densidad (200 g /m~2),
doblemente orientada,
con tratamiento
ultravioleta, color
naranja, de 1,2 m de
altura. Colocadas en el
entorno de donde se
encuentren ubicadas las
arquetas

64,00 64,00

8,00

0,50
4,00

SUELO URBANO

TRAMO SIN PAVIMENTADO

ZANJA-02  Partida

ml.

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
CANALIZACION-
APERTURA Y CIERRE DE
ZANJA
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CBL-01

CINT-02

Partida

Partida

ml.

ml.

GESTIONIZA

Suministro e Instalacion
de canalizacién para
Fibra Optica de 1x60 mm
hasta 4x40 mm mediante
Zanja. Terreno
PAVIMENTADO. Relleno,
extendido y compactado
del terreno.Mano de
obra incluida

steo

Red Neutra e-e-o

1 63,00
61,00

INSTALACION CABLE 96
FO

Cable 96 FO dentro de
tubo de polietileno de 32
mm, totalmente
instalado por metro
lineal de instalacién.

28,50 1.738,50

1 63,00 61,00

CINTA DE SENALIZACION
SUBTERRANEA

Instalacion de cinta de
balizar para sefializacién
subterrdnea de cables de
telecomunicaciones,
cables eléctricos o fibra
Optica

0,95 59,85

1 63,00 63,00

0,03 1,89

TRAMO PAVIMENTADO

ZANJA-02

Partida

ml.

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
CANALIZACION-
APERTURAY CIERRE DE
ZANJA

Suministro e Instalacion
de canalizacién para
Fibra Optica de 1x60 mm
hasta 4x40 mm mediante
Zanja. Terreno
PAVIMENTADO. Relleno,
extendido y compactado
del terreno.Mano de
obra incluida
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CBL-01

CINT-02

ARQ-02

CINT-02

Partida

Partida

Partida

Partida

ml.

ml.

uds

ml.

INSTALACION CABLE 96
FO

Cable 96 FO dentro de
tubo de polietileno de 32
mm, totalmente
instalado por metro
lineal de instalacion.

CINTA DE SENALIZACION
SUBTERRANEA

Instalacion de cinta de
balizar para sefializacién
subterranea de cables de
telecomunicaciones,
cables eléctricos o fibra
Optica

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
ARQUETAS EN ZONA
PAVIMENTADA

Suministro e instalacién
de punto de conexion.
Incluye excavacién y
rrelleno de zanja.

MALLA DE SENALIZACION

Instalacion de malla de
sefializacion de
polietileno de alta
densidad (200 g /m~2),
doblemente orientada,
con tratamiento
ultravioleta, color
naranja, de 1,2 m de
altura. Colocadas en el
entorno de donde se
encuentren ubicadas las
arquetas

GESTIONIZA o

1

1

1

121,00

121,00

121,00

steo

Red Neutra e-e-o

28,50 3.448,50
0,95 114,95
121,00 0,03 3,63
1 150,00 150,00
4,00 0,50
2,00
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CAPITULO 01 10.545,32
TOTAL 10.545,32
CAPITULO RESUMEN % EUROS

CAPITULO 1 100 10.545,32
SUELO RUSTICO 5.026,00
SUELO URBANO 5.519,32
TOTAL EJECUCION MATERIAL 10.545,32

4. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y
SALUD

PROYECTO DE OBRA CIVIL PARA CANALIZACION ENTRE
COBEJA — PANTOJA

5.1 PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

5.1.1 INTRODUCCION

La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevencidn de Riesgos Laborales
tiene por objeto la determinacion del cuerpo bdasico de garantias y
responsabilidades precisopara establecer un adecuado nivel de protecciéon de la
salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de
trabajo.

Como ley establece un marco legal a partir del cual las normas reglamentarias
iran fijando y concretando los aspectos mas técnicos de las medidas preventivas.

Estas normas complementarias quedan resumidas a continuacién:
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Disposiciones minimas en materia de sefalizacidn de seguridad y salud en el trabajo.

e Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién
por lostrabajadores de los equipos de trabajo.

e Disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion.

e Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion
individual.

5.1.2 DERECHOS Y OBLIGACIONES

5.1.2.1DERECHO A LA PROTECCION FRENTE A LOS RIESGOS LABORALES

Los trabajadores tienen derecho a una proteccion eficaz en materia de seguridad
y saluden el trabajo.

A este efecto, el empresario realizara la prevencién de los riesgos laborales
mediante laadopcién de cuantas medidas sean necesarias para la proteccion de
la seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen
en los articulos siguientes en materia de evaluacidn de riesgos, informacion,
consulta, participacion y formacién de los trabajadores, actuacién en casos de
emergencia y de riesgo grave e inminente y vigilancia de la salud.

5.1.2.2 PRINCIPIOS DE LA ACCION PREVENTIVA

El empresario aplicara las medidas preventivas pertinentes, con arreglo a los
siguientesprincipios generales:

e Evitarlos riesgos.

e Evaluar los riesgos que no se pueden evitar.

e Combatir los riesgos en su origen.

e Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta
a laconcepcidon de los puestos de trabajo, la organizacion del
trabajo, las

= condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de
losfactores ambientales en el trabajo.

e Adoptar medidas que antepongan la proteccidn colectiva a la individual.
e Darlas debidas instrucciones a los trabajadores.
e Adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar que sdlo los
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trabajadores que hayan recibido informacién suficiente y adecuada
puedan acceder a las zonas de riesgo grave y especifico.

Prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera
cometer el trabajador.

5.1.2.3EVALUACION DE LOS RIESGOS

La accidn preventiva en la empresa se planificard por el empresario a partir de
una evaluacion inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los
trabajadores, que se realizard, con caracter general, teniendo en cuenta la
naturaleza de la actividad, y en relacidon con aquellos que estén expuestos a
riesgos especiales. Igual evaluacion deberdhacerse con ocasion de la eleccion de
los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados quimicos y del
acondicionamiento de los lugares de trabajo.

De alguna manera se podrian clasificar las causas de los riesgos en las categorias

siguientes:

Insuficiente calificacién profesional del personal dirigente, jefes de
equipo y obreros.

Empleo de maquinaria y equipos en trabajos que no corresponden
a lafinalidad para la que fueron concebidos o a sus posibilidades.
Negligencia en el manejoy conservacion de las maquinas e
instalaciones. Control deficiente en la explotacion.

Insuficiente instruccion del personal en materia de seguridad.
Referente a las maquinas herramienta, los riesgos que pueden surgir
almanejarlas se pueden resumir en los siguientes puntos:

Se puede producir un accidente o deterioro de una maquina si se
pone en marcha sin conocer su modo de funcionamiento.

La lubricacion deficiente conduce a un desgaste prematuro por lo
gue los puntos de engrase manual deben ser engrasados
regularmente.

Puede haber ciertos riesgos si alguna palanca de la maquina no esta
ensu posicidn correcta.

El resultado de un trabajo puede ser poco exacto si las guias de las
maquinas se desgastan, y por ello hay que protegerlas contra la
introduccién de virutas.

Puede haber riesgos mecanicos que se deriven fundamentalmente de
los diversos movimientos que realicen las distintas partes de una
maquina y que pueden provocar que el operario:

Entre en contacto con alguna parte de la maquina o ser atrapado
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entreella y cualquier estructura fija o material.

e Sea golpeado o arrastrado por cualquier parte en movimiento de
lamaquina.

e Ser golpeado por elementos de la maquina que resulten proyectados.

e Ser golpeado por otros materiales proyectados por la maquina.

e Puede haber riesgos no mecanicos tales como los derivados de la
utilizacion de energia eléctrica, productos quimicos, generacién de
ruido, vibraciones, radiaciones, etc.

e Los movimientos peligrosos de las maquinas se clasifican en cuatro
grupos:

e Movimientos de rotacidén. Son aquellos movimientos sobre un eje
con independencia de la inclinacion del mismo y aun cuando giren
lentamente. Se clasifican en los siguientes grupos:

e Elementos considerados aisladamente tales como drboles de
transmisidn, vastagos, brocas, acoplamientos.

e Puntos de atrapamiento entre engranajes y ejes girando y otras fijas
o dotadas de desplazamiento lateral a ellas.

e Movimientos alternativos y de traslacién. El punto peligroso se situa
enel lugar donde la pieza dotada de este tipo de movimiento se
aproximaa otra pieza fija o mévil y la sobrepasa.

e Movimientos de traslacion y rotaciéon. Las conexiones de bielas y
vastagos con ruedas y volantes son algunos de los mecanismos que
generalmente estan dotadas de este tipo de movimientos.

e Movimientos de oscilacion. Las piezas dotadas de movimientos de
oscilacién pendular generan puntos de” tijera “entre ellas y otras
piezasfijas.

Las actividades de prevencién deberan ser modificadas cuando se aprecie por el
empresario, como consecuencia de los controles periddicos previstos en el
apartado anterior, su inadecuacion a los fines de proteccion requeridos.

5.1.2.4 EQUIPOS DE TRABAJO Y MEDIOS DE PROTECCION

Cuando la utilizacién de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo
especifico parala seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario
adoptara las medidas necesarias con el fin de que:

e La utilizacidon del equipo de trabajo quede reservada a los encargados
de dicha utilizacion.

elos trabajos de reparacion, transformaciéon, mantenimiento o
conservacion sean realizados por los trabajadores especificamente
capacitados para ello.

70



Calle Rio Cigtiela, 2 Q
Villacafas - 45860 (Toledo) S e O

™ oficinatecnica@gestioniza.com G E ST] O N IZA Red Neutra e-e-e

El empresario deberd proporcionar a sus trabajadores equipos de proteccién
individual adecuados para el desempefio de sus funciones y velar por el uso
efectivo de los mismos.

5.1.2.5 INFORMACION, CONSULTA Y PARTICIPACION DE TRABAJADORES

El empresario adoptara las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban
todaslas informaciones necesarias en relacién con:

® Los riegos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.

e Las medidas y actividades de protecciéon y prevencién aplicables a los
riesgos.

Los trabajadores tendran derecho a efectuar propuestas al empresario, asi como
a los 6rganos competentes en esta materia, dirigidas a la mejora de los niveles
de la proteccidn de la seguridad y la salud en los lugares de trabajo, en materia de
sefializacidonen dichos lugares, en cuanto a la utilizacién por los trabajadores de
los equipos de trabajo, en las obras de construccidn y en cuanto a utilizacion por
los trabajadores de equipos de proteccién individual.

5.1.2.6FORMACION DE LOS TRABAJADORES

El empresario debera garantizar que cada trabajador reciba una formacién
tedrica y practica, suficiente y adecuada, en materia preventiva.

5.1.2.7 MEDIDAS DE EMERGENCIA

El empresario, teniendo en cuenta el tamafio y la actividad de la empresa, asi
como la posible presencia de personas ajenas a la misma, debera analizar las
posibles situacionesde emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia
de primeros auxilios, luchacontra incendios y evacuacién de los trabajadores,
designando para ello al personal encargado de poner en practica estas medidas
y comprobando periédicamente, en su caso, su correcto funcionamiento

5.1.2.8RIESGO GRAVE E INMINENTE

Cuando los trabajadores estén expuestos a un riesgo grave e inminente con
ocasién desu trabajo, el empresario estara obligado a:

e Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de
la existencia de dicho riesgo y de las medidas adoptadas en materia de
proteccion.

e Dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave,
inminente e inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad

71



Calle Rio Cigtiela, 2 Q
Villacafas - 45860 (Toledo) S e O

™ oficinatecnica@gestioniza.com G E ST] O N IZA Red Neutra e-e-e

y ademas estar en condiciones, habida cuenta de sus conocimientos y
de los medios técnicos puestos a su disposicion, de adoptar las medidas
necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro.

5.1.2.9VIGILANCIA DE LA SALUD

El empresario garantizara a los trabajadores a su servicio la vigilancia periddica
de su estado de salud en funcién de los riesgos inherentes al trabajo, optando
por la realizacion de aquellos reconocimientos o pruebas que causen las menores
molestias altrabajador y que sean proporcionales al riesgo

5.1.2.10 DOCUMENTACION

El empresario debera elaborar y conservar a disposiciéon de la autoridad laboral la
siguiente documentacion:

e Evaluacidon de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo,
yplanificacién de la accidn preventiva.

e Medidas de proteccidon y prevencién a adoptar.
e Resultado de los controles periddicos de las condiciones de trabajo.
e Practica de los controles del estado de salud de los trabajadores.

e Relacién de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que
hayan causado al trabajador una incapacidad laboral superior a un dia
de trabajo.

5.1.2.11 COORDINACION DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadoras de
dos o mas empresas, éstas deberdan cooperar en la aplicacion de la normativa
sobre prevencidn de riesgos laborales.

5.1.2.12 PROTECCION TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES A DETERMINADOS RIESGOS

El empresario garantizard, evaluando los riesgos y adoptando las medidas
preventivas necesarias, la proteccion de los trabajadores que, por sus propias
caracteristicas personales o estado bioldgico conocido, incluidos aquellos que
tengan reconocida la situacién de discapacidad fisica, psiquica o sensorial, sean
especificamente sensibles a los riesgos derivados del trabajo.

5.1.2.13 PROTECCION DE LA MATERNIDAD
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La evaluacidon de los riesgos debera comprender la determinacién de la
naturaleza, elgrado y la duracién de la exposicion de las trabajadoras en
situacion de embarazo o parto reciente, a agentes, procedimientos o
condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la salud de las
trabajadoras o del feto, adoptando, en su caso, las medidas necesarias para
evitar la exposicion a dicho riesgo.

5.1.2.14 PROTECCION DE LOS MENORES

Antes de la incorporacion al trabajo de jovenes menores de dieciocho afios, y
previamente a cualquier modificacion importante de sus condiciones de trabajo,
el empresario debera efectuar una evaluacién de los puestos de trabajo a
desempefiar porlos mismos, a fin de determinar la naturaleza, el grado vy la
duracion de su exposicion, teniendo especialmente en cuenta los riesgos
derivados de su falta de experiencia, de su inmadurez para evaluar los riesgos
existentes o potenciales y de su desarrollo todaviaincompleto.

5.1.2.15 RELACIONES DE TRABAJO TEMPORALES, DE DURACION DETERMINADA Y EN
EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL
Los trabajadores con relaciones de trabajo temporales o de duracidn
determinada, asi como los contratados por empresas de trabajo temporal,
deberdn disfrutar del mismo nivel de proteccion en materia deseguridad y salud
que los restantes trabajadores de la empresa en la queprestan sus servicios.

5.1.2.16 OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS.

Corresponde a cada trabajador velar, segun sus posibilidades y mediante el
cumplimiento de las medidas de prevencion que en cada caso sean adoptadas,
por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a
las que puedaafectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones
en el trabajo, de conformidad con su formacion y las instrucciones del
empresario.

Los trabajadores, con arreglo a su formacion y siguiendo las instrucciones del
empresario, deberan en particular:

e Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos
previsibles, las maquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas,
equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los
que desarrollen su actividad.

e Utilizar correctamente los medios y equipos de proteccidon facilitados
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por el empresario.

e No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los
dispositivos de seguridad existentes.

e Informar de inmediato un riesgo para la seguridad y la salud de los
trabajadores.

e Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la
autoridad competente.

5.1.3 SERVICIOS DE PREVENCION

5.1.3.1 PROTECCION Y PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES

En cumplimiento del deber de prevencién de riesgos profesionales, el
empresario designard uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha
actividad, constituira un servicio de prevencion o concertarda dicho servicio con
una entidad especializada ajena a la empresa.

Los trabajadores designados deberan tener la capacidad necesaria, disponer del
tiempoy de los medios precisos y ser suficientes en nimero, teniendo en cuenta
el tamaifo de la empresa, asi como los riesgos a que estan expuestos los
trabajadores.

En las empresas de menos de seis trabajadores, el empresario podra asumir
personalmente las funciones sefialadas anteriormente, siempre que desarrolle de
formahabitual su actividad en el centro de trabajo y tenga capacidad necesaria.

El empresario que no hubiere concertado el Servicio de Prevencidon con una
entidad especializada ajena a la empresa deberda someter su sistema de
prevencion al control deuna auditoria o evaluacion externa.

5.1.3.2 SERVICIOS DE PREVENCION

Si la designacion de uno o varios trabajadores fuera insuficiente para la
realizacion de las actividades de prevencion, en funcién del tamafio de la
empresa, de los riesgos a que estan expuestos los trabajadores o de la
peligrosidad de las actividades desarrolladas, elempresario debera recurrir a uno
o varios servicios de prevencion propios o ajenos a laempresa, que colaborardn
cuando sea necesario.

Se entenderd como servicio de prevencién el conjunto de medios humanos y
materialesnecesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar
la adecuada proteccién de la seguridad y la salud de los trabajadores, asesorando
y asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores y a sus representantes y
a los drganos de representacion especializados.
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5.1.4 CONSULTAY PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES

5.1.4.1 CONSULTA DE LOS TRABAJADORES

El empresario debera consultar a los trabajadores, con la debida antelacién, la
adopcidénde las decisiones relativas a:

e La planificacidon y la organizacion del trabajo en la empresa y la
introduccién de nuevas tecnologias, en todo lo relacionado con
las consecuencias que éstas pudieran tener para la seguridad y la
salud de los trabajadores.

e La organizacion y desarrollo de las actividades de proteccién de
la saludy prevencion de los riesgos profesionales en la empresa,
incluida la designacidn de los trabajadores encargados de dichas
actividades o el recurso a un servicio de prevencién externo.

e Ladesignacion de los trabajadores encargados de las medidas de
emergencia.

e El proyecto y la organizacion de la formacidn en materia preventiva.

5.1.4.2 DERECHOS DE PARTICIPACION Y REPRESENTACION

Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones
relacionadas con la prevencion de riesgos en el trabajo.

En las empresas o centros de trabajo que cuenten con seis 0 mas trabajadores,
la participacion de éstos se canalizara a través de sus representantes y de la
representacion especializada.

5.1.4.3 DELEGADOS DE PREVENCION

Los Delegados de Prevencién son los representantes de los trabajadores con
funciones especificas en materia de prevencidn de riesgos en el trabajo. Serdn
designados pory entre los representantes del personal, con arreglo a la siguiente
escala:

De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevencidn.

De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevencién.
De 501 a 1000 trabajadores: 4 Delegados de Prevencion.
De 1001 a 2000 trabajadores: 5 Delegados de Prevencidn.
De 2001 a 3000 trabajadores: 6 Delegados de Prevencion.
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e De 3001 a 4000 trabajadores: 7 Delegados de Prevencidn.
e De 4001 en adelante: 8 Delegados de Prevencion.

e En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevencidnsera el
Delegado de Personal. En las empresas de treinta y uno a cuarentay nueve
trabajadores habra un Delegado de Prevencién que serd elegidopor y entre los
Delegados de Personal.

5.2 DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SENALIZACION DE SEGURIDAD Y
SALUDEN EL TRABAJO.

5.2.1 INTRODUCCION

La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevencion de Riesgos Laborales
es la norma legal por la que se determina el cuerpo basico de garantias y
responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de proteccion de la
salud de los trabajadoresfrente a los riesgos derivados de las condiciones de
trabajo.

De acuerdo con el articulo 6 de dicha ley, seran las normas reglamentarias las que
fijaranlas medidas minimas que deben adoptarse para la adecuada proteccién
de los trabajadores. Entre éstas se encuentran las destinadas a garantizar que en
los lugares de trabajo exista una adecuada sefializacion de seguridad y salud,
siempre que los riesgos no puedan evitarse o limitarse suficientemente a través
de medios técnicos de proteccidn colectiva.

Por todo lo expuesto, el Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril de 1.997 establece
las disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y de salud en
el trabajo,entendiendo como tales aquellas senalizaciones que referidas a un
objeto, actividad o situaciéon determinada, proporcionen una indicacién o una
obligacion relativa a laseguridad o la salud en el trabajo mediante una sefal en
forma de panel, un color, una sefal luminosa o acustica, una comunicacién
verbal o una sefial gestual.

5.2.2 OBLIGACION GENERAL DEL EMPRESARIO
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La eleccidn del tipo de sefial y del numero y emplazamiento de las sefales o
dispositivosde sefializacion a utilizar en cada caso se realizara de forma que la
sefializacion resulte lo mas eficaz posible, teniendo en cuenta:

e las caracteristicas de la sefial.

e |os riesgos, elementos o circunstancias que hayan de sefializarse.
e laextension de la zona a cubrir.

e Elnumero de trabajadores afectados.

Para la sefalizacion de desniveles, obstaculos u otros elementos que originen
riesgo decaida de personas, choques o golpes, asi como para las sefalizaciones
de riesgo eléctrico, presencia de materias inflamables, toxicas, corrosivas o riesgo
bioldgico, podrdoptarse por una seiial de advertencia de forma triangular, con
un pictograma caracteristico de color negro sobre fondo amarillo y bordes
negros.

Las vias de circulacion de vehiculos deberan estar delimitadas con claridad
mediante franjas continuas de color blanco o amarillo.

Los equipos de proteccion contra incendios deberan ser de color rojo.

La sefializacion para la localizacién e identificacion de las vias de evacuacién y de
los equipos de salvamento o socorro (botiquin portatil) se realizard mediante
una sefal deforma cuadrada o rectangular, con un pictograma caracteristico de
color blanco sobre fondo verde.

La seiializacién dirigida a alertar a los trabajadores o a terceros de la aparicién
de una situacidn de peligro y de la consiguiente y urgente necesidad de actuar
de una forma determinada o de evacuar la zona de peligro, se realizara mediante
una sefial luminosa,una senal acustica o una comunicacién verbal.

Los medios y dispositivos de sefializacidon deberan ser limpiados, mantenidos y
verificados regularmente.

5.3 DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION
POR LOSTRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO

5.3.1 INTRODUCCION
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La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevencion de Riesgos Laborales
es la norma legal por la que se determina el cuerpo basico de garantias y
responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de proteccién de la
salud de los trabajadoresfrente a los riesgos derivados de las condiciones de
trabajo.

De acuerdo con el articulo 6 de dicha ley, seran las normas reglamentarias las que
fijaranlas medidas minimas que deben adoptarse para la adecuada proteccién
de los trabajadores. Entre éstas se encuentran las destinadas a garantizar que
de la presenciao utilizacion de los equipos de trabajo puestos a disposicién de
los trabajadores en la empresa o centro de trabajo no se deriven riesgos para la
seguridad o salud de los mismos.

Por todo lo expuesto, el Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio de 1.997
establece las disposiciones minimas de seguridad y de salud para la utilizacion por
los trabajadores delos equipos de trabajo, entendiendo como tales cualquier
maquina, aparato, instrumento o instalacion utilizado en el trabajo.

5.3.2 OBLIGACION GENERAL DEL EMPRESARIO

El empresario adoptara las medidas necesarias para que los equipos de trabajo
gue se pongan a disposicion de los trabajadores sean adecuados al trabajo que
deba realizarse y convenientemente adaptados al mismo, de forma que
garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizar dichos equipos.

Debera utilizar Unicamente equipos que satisfagan cualquier disposicion legal o
reglamentaria que les sea de aplicacion.

Para la eleccion de los equipos de trabajo el empresario deberd tener en cuenta
los siguientes factores:

e Las condiciones y caracteristicas especificas del trabajo a desarrollar.

e Los riesgos existentes para la seguridad y salud de los trabajadores en el
lugar de trabajo.

e En su caso, las adaptaciones necesarias para su utilizacién por
trabajadores discapacitados.

Adoptard las medidas necesarias para que, mediante un mantenimiento
adecuado, los equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo de
utilizacion en unas condiciones adecuadas. Todas las operaciones de
mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisién o reparacién de los equipos de
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trabajo se realizaran tras haber parado o desconectado el equipo. Estas
operaciones deberdn ser encomendadas al personal especialmente capacitado
para ello.

El empresario debera garantizar que los trabajadores reciban una formacion e
informacién adecuadas a los riesgos derivados de los equipos de trabajo. La
informacién,suministrada preferentemente por escrito, debera contener, como
minimo, las indicaciones relativas a:

e |las condiciones y forma correcta de utilizacidn de los equipos de trabajo,
teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante, asi como las
situaciones o formas de utilizacion anormales y peligrosas que puedan
preverse.

e Las conclusiones que, en su caso, se puedan obtener de la experiencia
adquirida en la utilizacién de los equipos de trabajo.

5.3.2.1 DISPOSICIONES MiNIMAS GENERALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO

Los dérganos de accionamiento de un equipo de trabajo que tengan alguna
incidencia enla seguridad deberan ser claramente visibles e identificables y no
deberdan acarrear riesgos como consecuencia de una manipulaciéon involuntaria.

Cada equipo de trabajo debera estar provisto de un érgano de accionamiento
gue permita su parada total en condiciones de seguridad.

Cualquier equipo de trabajo que entrafie riesgo de caida de objetos o de
proyecciones debera estar provisto de dispositivos de proteccidn adecuados a
dichos riesgos.

Cualquier equipo de trabajo que entraie riesgo por emanacion de gases, vapores
o liquidos o por emisién de polvo deberd estar provisto de dispositivos
adecuados de captacion o extraccion cerca de la fuente emisora
correspondiente.

Si fuera necesario para la seguridad o la salud de los trabajadores, los equipos de
trabajoy sus elementos deberan estabilizarse por fijacion o por otros medios.
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Cuando los elementos mdviles de un equipo de trabajo puedan entrafiar riesgo
de accidente por contacto mecdnico, deberdn ir equipados con resguardos o
dispositivos que impidan el acceso a las zonas peligrosas.

Las zonas y puntos de trabajo o mantenimiento de un equipo de trabajo deberan
estar adecuadamente iluminadas en funcidn de las tareas que deban realizarse.

Las partes de un equipo de trabajo que alcancen temperaturas elevadas o muy
bajas deberan estar protegidas cuando corresponda contra los riesgos de
contacto o laproximidad de los trabajadores.

Todo equipo de trabajo deberd ser adecuado para proteger a los trabajadores
expuestoscontra el riesgo de contacto directo o indirecto de la electricidad y los
que entrafen riesgo por ruido, vibraciones o radiaciones debera disponer de las
protecciones odispositivos adecuados para limitar, en la medida de lo posible, la
generacién y propagacion de estos agentes fisicos.

Las herramientas manuales deberdn estar construidas con materiales resistentes
y la union entre sus elementos debera ser firme, de manera que se eviten las
roturas o proyecciones de los mismos.

La utilizaciéon de todos estos equipos no podra realizarse en contradiccion con
las instrucciones facilitadas por el fabricante, comprobandose antes del iniciar la
tarea quetodas sus protecciones y condiciones de uso son las adecuadas.

Deberan tomarse las medidas necesarias para evitar el atrapamiento del cabello,
ropasde trabajo u otros objetos del trabajador, evitando, en cualquier caso,
someter a los equipos a sobrecargas, sobrepresiones, velocidades o tensiones
excesivas.

5.3.2.2 DISPOSICIONES MiNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO MOVILES

Los equipos con trabajadores transportados deberan evitar el contacto de éstos
con ruedas y orugas y el aprisionamiento por las mismas. Para ello dispondran
de una estructura de proteccion que impida que el equipo de trabajo incline mas
de un cuarto de vuelta o una estructura que garantice un espacio suficiente
alrededor de los trabajadores transportados cuando el equipo pueda inclinarse
mas de un cuarto de vuelta. No se requeriran estas estructuras de protecciéon
cuando el equipo de trabajo seencuentre estabilizado durante su empleo.
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Las carretillas elevadoras deberan estar acondicionadas mediante la instalacién
de una cabina para el conductor, una estructura que impida que la carretilla
vuelque, una estructura que garantice que, en caso de vuelco, quede espacio
suficiente para el trabajador entre el suelo y determinadas partes de dicha
carretilla y una estructura que mantenga al trabajador sobre el asiento de
conduccion en buenas condiciones.

Los equipos de trabajo automotores deberan contar con dispositivos de frenado
y parada, con dispositivos para garantizar una visibilidad adecuada y con una
sefializacidonacustica de advertencia. En cualquier caso, su conduccién estard
reservada a los trabajadores que hayan recibido una informacion especifica.

5.3.2.3 DISPOSICIONES MiNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO PARA
ELEVACIONDE CARGAS

Deberan estar instalados firmemente, teniendo presente la carga que deban
levantar ylas tensiones inducidas en los puntos de suspension o de fijacién. En
cualquier caso, losaparatos de izar estaran equipados con limitador del recorrido
del carroy de los ganchos, los motores eléctricos estaran provistos de limitadores
de altura y del peso, losganchos de sujecion seran de acero con “pestillos de
seguridad” y los carriles para desplazamiento estaran limitados a una distancia
de 1 m de su término mediante topesde seguridad de final de carrera eléctricos.

Debera figurar claramente la carga nominal.

Deberan instalarse de modo que se reduzca el riesgo de que la carga caiga en
picado, sesuelte o se desvie involuntariamente de forma peligrosa. En cualquier
caso, se evitara lapresencia de trabajadores bajo las cargas suspendidas. Caso de
ir equipadas con cabinaspara trabajadores debera evitarse la caida de éstas, su
aplastamiento o choque.

Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedaran
interrumpidos bajo régimen de vientos superiores a los 60 km/h.

5.3.2.4 DiSPOSICIONES MiNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO PARA
MOVIMIENTODE TIERRAS Y MAQUINARIA PESADA EN GENERAL

Las maquinas para los movimientos de tierras estaran dotadas de faros de marcha
haciaadelante y de retroceso, servofrenos, freno de mano, bocina automatica de
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retroceso, retrovisores en ambos lados, portico de seguridad antivuelco y anti-
impactos y un extintor.

Se prohibe trabajar o permanecer dentro del radio de accion de la maquinaria
de movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello.

Durante el tiempo de parada de las maquinas se sefializara su entorno con
"sefiales de peligro", para evitar los riesgos por fallo de frenos o por atropello
durante la puesta en marcha.

Si se produjese contacto con lineas eléctricas el maquinista permanecera inmovil
en supuesto y solicitara auxilio por medio de las bocinas. De ser posible el salto
sin riesgo decontacto eléctrico, el maquinista saltara fuera de la maquina sin
tocar, al unisono, la maquinay el terreno.

Antes del abandono de la cabina, el maquinista habra dejado en reposo, en
contacto con el pavimento (la cuchilla, cazo, etc.), puesto el freno de mano y
parado el motor extrayendo la llave de contacto para evitar los riesgos por fallos
del sistema hidrdulico.

Las pasarelas y peldafios de acceso para conduccion o mantenimiento
permaneceran limpios de gravas, barros y aceite, para evitar los riesgos de caida.

Se prohibe el transporte de personas sobre las maquinas para el movimiento de
tierras,para evitar los riesgos de caidas o de atropellos.

Se instalardn topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronacion de los
cortes (taludes o terraplenes) a los que debe aproximarse la maquinaria
empleada en el movimiento de tierras, para evitar los riesgos por caida de la
maquina.

Se sefializaran los caminos de circulacién interna mediante cuerda de banderolas
y sefnales normalizadas de tréfico.

Se prohibe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavacidon (como
normageneral).
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No se debe fumar cuando se abastezca de combustible la maquina, pues podria
inflamarse. Al realizar dicha tarea el motor debera permanecer parado.

Se prohibe realizar trabajos en un radio de 10 m entorno a las maquinas de hinca,
en prevencion de golpes y atropellos.

Las cintas transportadoras estaran dotadas de pasillo lateral de visita de 60 cm
de anchura y barandillas de proteccién de éste de 90 cm de altura. Estardn
dotadas de encauzadores antidesprendimientos de objetos por rebose de
materiales. Bajo lascintas, en todo su recorrido, se instalaran bandejas de
recogida de objetos desprendidos.

Los compresores seran de los llamados “silenciosos “en la intencion de disminuir
el nivelde ruido. La zona dedicada para la ubicacion del compresor quedara
acordonada en unradio de 4 m. Las mangueras estaran en perfectas condiciones
de uso, es decir, sin grietas ni desgastes que puedan producir un reventon.

Cada tajo con martillos neumaticos, estard trabajado por dos cuadrillas que se
turnarancada hora, en prevencion de lesiones por permanencia continuada
recibiendo vibraciones. Los pisones mecanicos se guiaran avanzando
frontalmente, evitando los desplazamientos laterales. Para realizar estas tareas
se utilizara faja elastica de proteccién de cintura, mufiequeras bien ajustadas,
botas de seguridad, cascos antirruidoy una mascarilla con filtro mecanico
recambiable.

5.3.2.5 DISPOSICIONES MiNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LA MAQUINARIA HERRAMIENTA

Las maquinas-herramienta estaran protegidas eléctricamente mediante doble
aislamiento y sus motores eléctricos estaran protegidos por la carcasa.

Las que tengan capacidad de corte tendran el disco protegido mediante una
carcasa antiproyecciones.

Las que se utilicen en ambientes inflamables o explosivos estaran protegidas
mediante carcasas antideflagrantes. Se prohibe la utilizacion de maquinas
accionadas mediante combustibles liquidos en lugares cerrados o de ventilacién
insuficiente.
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Se prohibe trabajar sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos de caidas
y los eléctricos. Para todas las tareas se dispondrd una iluminacion adecuada, en
torno a 100lux.

En prevencion de los riesgos por inhalacion de polvo, se utilizardn en via hUmeda
las herramientas que lo produzcan.

Las mesas de sierra circular, cortadoras de material ceramico y sierras de disco
manual no se ubicaran a distancias inferiores a tres metros del borde de los
forjados, con la excepcién de los que estén claramente protegidos (redes o
barandillas, petos de remate,etc.). Bajo ninglin concepto se retirard la proteccién
del disco de corte, utilizandose en todo momento gafas de seguridad
antiproyeccion de particulas. Como normal general, se deberan extraer los
clavos o partes metdlicas hincadas en el elemento a cortar.

Con las pistolas fija-clavos no se realizaran disparos inclinados, se debera
verificar que no hay nadie al otro lado del objeto sobre el que se dispara, se
evitara clavar sobre fabricas de ladrillo hueco y se asegurara el equilibrio de la
persona antes de efectuar eldisparo.

Para la utilizacion de los taladros portatiles y rozadoras eléctricas se elegiran
siempre lasbrocas y discos adecuados al material a taladrar, se evitara realizar
taladros en una solamaniobra y taladros o rozaduras inclinadas a pulso y se
tratara no recalentar las brocasy discos.

En las tareas de soldadura por arco eléctrico se utilizard yelmo del soldar o
pantalla de mano, no se mirara directamente al arco voltaico, no se tocaran las
piezas recientemente soldadas, se soldara en un lugar ventilado, se verificard la
inexistencia de personas en el entorno vertical de puesto de trabajo, no se dejara
directamente la pinza en el suelo o sobre la perfileria, se escogera el electrodo
adecuada para el corddna ejecutar y se suspenderan los trabajos de soldadura
con vientos superiores a 60 km/hy a la intemperie con régimen de lluvias.

En la soldadura oxiacetilénica (oxicorte) no se mezclaran botellas de gases
distintos, éstas se transportaran sobre bateas enjauladas en posicidén vertical y
atadas, no se ubicaran al sol ni en posicidon inclinada y los mecheros estaran
dotados de valvulas antirretroceso de la llama. Si se desprenden pinturas se
trabajara con mascarilla protectoray se hard al aire libre o en un local ventilado.
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5.4 DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS
OBRAS DECONSTRUCCION

5.4.1 INTRODUCCION

La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevencion de Riesgos Laborales
es la norma legal por la que se determina el cuerpo basico de garantias y
responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de proteccién de la
salud de los trabajadoresfrente a los riesgos derivados de las condiciones de
trabajo.

De acuerdo con el articulo 6 de dicha ley, seran las normas reglamentarias las que
fijaranlas medidas minimas que deben adoptarse para la adecuada proteccion
de los trabajadores. Entre éstas se encuentran necesariamente las destinadas a
garantizar la seguridad y la salud en las obras de construccion.

Por todo lo expuesto, el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997
establece las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion, entendiendo como tales cualesquiera obras, publica o privada, en
la que se efectuien trabajos de construccion o ingenieria civil.

La obra en proyecto referente a la Ejecucién de una Red de distribucién en Baja
Tensidn se encuentra incluida en el Anexo | de dicha legislacién, con la
clasificacién:

e Excavacion

e Movimiento de tierras

e Construccion

e Acondicionamiento o instalacién

¢ Mantenimiento

e Trabajos de pintura y de limpieza.

e tratarse de una obra con las siguientes condiciones:

e El presupuesto de ejecucidon por contrata incluido en el proyecto es
inferior a 450.000 euros.

e La duracidon estimada es inferior a 30 dias laborables, no utilizandose en
ningln momento a mas de 20 trabajadores simultaneamente.
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e El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de
los dias de trabajo del total de los trabajadores en la obra, es inferior a
500.

Por todo lo indicado, el promotor estara obligado a que en la fase de redaccién
del proyecto se elabore un estudio basico de seguridad y salud. Caso de
superarse alguna de las condiciones citadas anteriormente debera realizarse un
estudio completo de seguridad y salud.

5.4.2 ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

5.4.2.1 RIESGOS MAS FRECUENTES EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

Los Oficios mas comunes en la obra en proyecto son los siguientes:

e Movimiento de tierras. Excavacion de pozos y zanjas.
e Relleno de tierras.

e Encofrados.

e Trabajos con ferralla, manipulacion y puesta en obra.
e Trabajos de manipulacién del hormigdn.

e Montaje de estructura metalica

e Montaje de prefabricados.

e Albaiileria.

e Instalacion eléctrica definitiva y provisional de obra.

e |os riesgos mas frecuentes durante estos oficios son los descritos
acontinuacion:

e Deslizamientos, desprendimientos de tierras por diferentes motivos
(noemplear el talud adecuado, por variacién de la humedad del
terreno, etc).

e Riesgos derivados del manejo de maquinas-herramienta y maquinaria
pesada en general.

e Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria
paramovimiento de tierras.

e Caidas al mismo o distinto nivel de personas, materiales y utiles.

e |os derivados de los trabajos pulverulentos.

e Contactos con el hormigdn (dermatitis por cementos, etc).

e Desprendimientos por mal apilado de la madera, planchas
metalicas,etc.
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e Cortes y heridas en manos y pies, aplastamientos, tropiezos y torceduras
al caminar sobre las armaduras.

e Hundimientos, rotura o reventén de encofrados, fallos de entibaciones.

e (Contactos con la energia eléctrica (directos e
indirectos),electrocuciones, quemadauras, etc.

e Cuerpos extrafios en los ojos, etc.
e Agresidn por ruido y vibraciones en todo el cuerpo.

e Microclima laboral (frio-calor), agresion por radiacion ultravioleta,
infrarroja.

e Agresidn mecanica por proyeccion de particulas.

e Golpes.

e Cortes por objetos y/o herramientas.

e Incendioy explosiones.

e Riesgo por sobreesfuerzos musculares y malos gestos.
e (Carga de trabajo fisica.

e Deficiente iluminacion.

e Efecto psico-fisioldgico de horarios y turno.

5.4.2.2 MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARACTER GENERAL.

Se establecerdn a lo largo de la obra letreros divulgativos y sefializacion de los
riesgos (vuelco, atropello, colisién, caida en altura, corriente eléctrica, peligro de
incendio, materiales inflamables, prohibido fumar, etc), asi como las medidas
preventivas previstas (uso obligatorio del casco, uso obligatorio de las botas de
seguridad, uso obligatorio de guantes, uso obligatorio de cinturén de seguridad,
etc).

Se habilitaran zonas o estancias para el acopio de material y utiles (ferralla,
perfileria metalica, piezas prefabricadas, material eléctrico, etc).

Se procurara que los trabajos se realicen en superficies secas y limpias, utilizando
los elementos de proteccion personal, fundamentalmente calzado antideslizante
reforzadopara proteccion de golpes en los pies, casco de proteccién para la
cabeza y cinturdn de seguridad.

El transporte aéreo de materiales y Utiles se hard suspendiéndolos desde dos
puntos mediante eslingas, y se guiaran por tres operarios, dos de ellos guiaran
la carga y el tercero ordenara las maniobras.
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El transporte de elementos pesados se hard sobre carretilla de mano y asi evitar
sobreesfuerzos.

Los andamios sobre borriquetas, para trabajos en altura, tendran siempre
plataformas de trabajo de anchura no inferior a 60 cm (3 tablones trabados entre
si), prohibiéndose la formacion de andamios mediante bidones, cajas de
materiales, baneras, etc.

Se tenderdan cables de seguridad amarrados a elementos estructurales sélidos en
los queenganchar el mosquetdn del cinturén de seguridad de los operarios
encargados de realizar trabajos en altura.

La distribucién de maquinas, equipos y materiales en los locales de trabajo sera
la adecuada, delimitando las zonas de operacién y paso, los espacios destinados
a puestosde trabajo, las separaciones entre maquinas y equipos, etc.

El area de trabajo estard al alcance normal de la mano, sin necesidad de ejecutar
movimientos forzados.

Se vigilaran los esfuerzos de torsion o de flexion del tronco, sobre todo si el
cuerpo estden posicién inestable.

Se evitaran las distancias demasiado grandes de elevacion, descenso o
transporte, asi como un ritmo demasiado alto de trabajo.

Se tratara que la carga y su volumen permitan asirla con facilidad. Se recomienda
evitarlos barrizales, en prevencién de accidentes.

Se debe seleccionar la herramienta correcta para el trabajo a realizar,
manteniéndola en buen estado y uso correcto de ésta. Después de realizar las
tareas, se guardaran en lugar seguro.

La iluminacion para desarrollar los oficios convenientemente oscilara en torno a
los 100lux.
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Es conveniente que los vestidos estén configurados en varias capas al
comprender entreellas cantidades de aire que mejoran el aislamiento al frio.
Empleo de guantes, botas y orejeras. Se resguardara al trabajador de vientos
mediante apantallamientos y se evitardque la ropa de trabajo se empape de
liqguidos evaporables.

Si el trabajador sufriese estrés térmico se deben modificar las condiciones de
trabajo, con el fin de disminuir su esfuerzo fisico, mejorar la circulacion de aire,
apantallar el calor por radiacion, dotar al trabajador de vestimenta adecuada
(sombrero, gafas de sol,cremas y lociones solares), vigilar que la ingesta de agua
tenga cantidades moderadas de sal y establecer descansos de recuperacién si las
soluciones anteriores no son suficientes.

El aporte alimentario calérico debe ser suficiente para compensar el gasto
derivado de la actividad y de las contracciones musculares.

Para evitar el contacto eléctrico directo se utilizara el sistema de separacién por
distancia o alejamiento de las partes activas hasta una zona no accesible por el
trabajador, interposicion de obstaculos y/o barreras (armarios para cuadros
eléctricos, tapas para interruptores, etc.) y recubrimiento o aislamiento de las
partes activas.

Para evitar el contacto eléctrico indirecto se utilizara el sistema de puesta a tierra
de lasmasas (conductores de proteccidn, lineas de enlace con tierray electrodos
artificiales) ydispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores
diferenciales de sensibilidad adecuada a las condiciones de humedad y
resistencia de tierra de la instalacion provisional).

Sera responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan
prestarse en todo momento por personal con la suficiente formacién para ello.

5.4.2.3 MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARACTER PARTICULAR PARA CADA OFICIO
- Movimiento de tierras. Excavacion de pozos y zanjas.

Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionara el tajo con el fin de detectar
posibles grietas o movimientos del terreno.
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Se prohibira el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde
de la excavacién, para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno,
sefializdndose ademas mediante una linea esta distancia de seguridad.

Se eliminaran todos los bolos o viseras de los frentes de la excavacion que por
su situacidn ofrezcan el riesgo de desprendimiento.

La maquinaria estara dotada de peldafios y asidero para subir o bajar de la cabina
de control. No se utilizara como apoyo para subir a la cabina las llantas, cubiertas,
cadenasy guardabarros.

Los desplazamientos por el interior de la obra se realizardn por caminos sefializados.

Se utilizaran redes tensas o mallazo electrosoldado situadas sobre los taludes,
con un solape minimo de 2 m.

La circulacién de los vehiculos se realizard a un maximo de aproximacion al borde
de la excavacion no superior a los 3 m. para vehiculos ligeros y de 4 m para
pesados.

Se conservaran los caminos de circulacion interna cubriendo baches, eliminando
blandones y compactando mediante zahorras.

El acceso y salida de los pozos y zanjas se efectuara mediante una escalera sdlida,
anclada en la parte superior del pozo, que estard provista de zapatas
antideslizantes.

Cuando la profundidad del pozo sea igual o superior a 1,5 m., se entibard (o
encamisard)el perimetro en prevencion de derrumbamientos.

Se efectuara el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el interior
de laszanjas, para evitar que se altere la estabilidad de los taludes.

En presencia de lineas eléctricas en servicio se tendran en cuenta las siguientes
condiciones:

e Se procedera a solicitar de la compafia propietaria de la linea
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eléctrica elcorte de fluido y puesta a tierra de los cables, antes de
realizar los trabajos.

e La linea eléctrica que afecta a la obra sera desviada de su actual
trazado allimite marcado en los planos.

e La distancia de seguridad con respecto a las lineas eléctricas que
cruzan laobra, queda fijada en 5 m., en zonas accesibles durante la
construccion.

e Se la utilizacion de cualquier calzado que no sea aislante de la
electricidaden proximidad con la linea eléctrica.

- Relleno de tierras.

Se prohibe el transporte de personal fuera de la cabina de conduccién y/o en nimero
superior a los asientos existentes en el interior.

Se regaran periddicamente los tajos, las cargas y cajas de camién, para evitar las
polvaredas. Especialmente si se debe conducir por vias publicas, calles y carreteras.

Se instalard, en el borde de los terraplenes de vertido, sdlidos topes de limitacién de
recorrido para el vertido en retroceso.

Se prohibe la permanencia de personas en un radio no inferior alos 5 m. en torno a las
compactadoras y apisonadoras en funcionamiento.

Los vehiculos de compactacién y apisonado, iran provistos de cabina de seguridad de
proteccién en caso de vuelco.

- Trabajos con ferralla, manipulacion y puesta en obra.

Los paquetes de redondos se almacenaran en posicion horizontal sobre
durmientes de madera capa a capa, evitandose las alturas de las pilas superiores
al 1'50 m.

Se efectuara un barrido diario de puntas, alambresy recortes de ferralla en torno
al banco (o bancos, borriquetas, etc.) de trabajo.

91



Calle Rio Cigtiela, 2 Q
Villacafas - 45860 (Toledo) S e O

[ oficinatecnica@gestioniza.com G E ST] O N [ZA Red Neutra e-e-o

Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posicidon
vertical. Se prohibe trepar por las armaduras, en cualquier caso.

Se prohibe el montaje de zunchos perimetrales, sin antes estar correctamente
instaladaslas redes de proteccién.

Se evitara, en lo posible, caminar por los fondillos de los encofrados de jacenas o vigas.
- Trabajos de manipulacién del hormigdn.

Se instalaran fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, en
evitacionde vuelcos.

Se prohibe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m. del
bordede la excavacion.

Se prohibe cargar el cubo por encima de la carga maxima admisible de la grua
gue lo sustenta. Se procurard no golpear con el cubo los encofrados, ni las
entibaciones.

La tuberia de la bomba de hormigonado, se apoyara sobre caballetes,
arriostrandose laspartes susceptibles de movimiento.

Para vibrar el hormigén desde posiciones sobre la cimentacidn que se
hormigona, se estableceran plataformas de trabajo méviles formadas por un
minimo de tres tablones,que se dispondran perpendicularmente al eje de la
zanja o zapata.

- Montaje de elementos metalicos.

Los elementos metalicos (baculos, postes, etc) se apilaran ordenadamente sobre
durmientes de madera de soporte de cargas, estableciendo capas hasta una
altura no superior al 1'50 m.

Las operaciones de soldadura en altura, se realizardn desde el interior de una
guindola de soldador, provista de una barandilla perimetral de 1 m. de altura
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formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié. El soldador, ademas,
amarrara el mosquetén del cinturén a un cable de seguridad, o a argollas
soldadas a tal efecto en la perfileria.

Se prohibe la permanencia de operarios dentro del radio de accién de cargas
suspendidas. Se prohibe la permanencia de operarios directamente bajo tajos
de soldadura.

El ascenso o descenso, se realizara mediante una escalera de mano provista de
zapatasantideslizantes y ganchos de cuelgue e inmovilidad dispuestos de tal
forma que sobrepase la escalera 1 m. la altura de desembarco.

El riesgo de caida al vacio se cubrird mediante la utilizacion de redes de horca (o
de bandeja). Montaje de prefabricados.

El riesgo de caida desde altura, se evitara realizando los trabajos de recepcién e
instalacidon del prefabricado desde el interior de una plataforma de trabajo
rodeada de barandillas de 90 cm., de altura, formadas por pasamanos, listdn
intermedio y rodapié de 15 cm., sobre andamios (metalicos, tubulares de
borriquetas).

Se prohibe trabajar o permanecer en lugares de transito de piezas suspendidas
en prevencion del riesgo de desplome.

Los prefabricados se acopiaran en posicidon horizontal sobre durmientes
dispuestos porcapas de tal forma que no dafien los elementos de enganche para
su izado.

Se paralizara la labor de instalacion de los prefabricados bajo régimen de vientos
superiores a 60 Km/h.

- Albaiiileria.

Los escombros y cascotes se evacuardn diariamente, para evitar el riesgo de
pisadas sobre materiales
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- Pinturay barnizados.

Se prohibe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con
los recipientes mal o incompletamente cerrados, para evitar accidentes por
generacion deatmosferas toxicas o explosivas.

Se prohibe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares préximos a los
tajos en los que se empleen pinturasinflamables, para evitar el riesgo de explosion
odeincendio.

Se tenderdn redes horizontales sujetas a puntos firmes de la estructura, para
evitar el riesgo de caida desde alturas.

Se prohibe la conexién de aparatos de carga accionados eléctricamente (puentes
grua, por ejemplo) durante las operaciones de pintura de carriles, soportes, topes,
barandillas,etc., en prevencion de atrapamientos o caidas desde altura.

- Instalacidn eléctrica provisional de obra.

El montaje de aparatos eléctricos sera ejecutado por personal especialista, en
prevencion de los riesgos por montajes incorrectos.

El calibre o seccidn del cableado serd siempre el adecuado para la carga eléctrica
que hade soportar.

Los hilos tendran la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones,
repelones y asimilables). No se admitiran tramos defectuosos.

La distribucion general desde el cuadro general de obra a los cuadros
secundarios, se efectuard mediante manguera eléctrica antihumedad.

El tendido de los cables y mangueras, se efectuara a una altura minima de 2 m.
en loslugares peatonales y de 5 m. en los de vehiculos, medidos sobre el nivel del
pavimento.

Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutardn mediante conexiones
normalizadas estancas antihumedad.
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Las mangueras de "alargadera" por ser provisionales y de corta estancia pueden llevarse
tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales.

Los interruptores se instalaran en el interior de cajas normalizadas, provistas de
puertade entrada con cerradura de seguridad.

Los cuadros eléctricos metalicos tendran la carcasa conectada a tierra.

Los cuadros eléctricos se colgaran pendientes de tableros de madera recibidos a los
paramentos verticales o bien a "pies derechos" firmes.

Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico general se efectuaran subido a una
banqueta de maniobra o alfombrilla aislante.

Los cuadros eléctricos poseeran tomas de corriente para conexiones
normalizadasblindadas para intemperie.

La tension siempre estara en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar los
contactos eléctricos directos.

Los interruptores diferenciales se instalaran de acuerdo con las
siguientessensibilidades:

e 300 mA. Alimentacion a la maquinaria.
e 30 mA. Alimentacion a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad.
e 30 mA. Para las instalaciones eléctricas de alumbrado.

Las partes metdlicas de todo equipo eléctrico dispondran de toma de tierra. El
neutrode la instalacidn estard puesto a tierra.

La toma de tierra se efectuara a través de la pica o placa de cada cuadro general.

El hilo de toma de tierra, siempre estarad protegido con macarrdén en colores
amarillo y verde. Se prohibe expresamente utilizarlo para otros usos.
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La iluminacion mediante portatiles cumplira la siguiente norma:

e Portaldmparas estanco de seguridad con mango aislante, rejilla
protectorade la bombilla dotada de gancho de cuelgue a la pared,
manguera antihumedad, clavija de conexién normalizada estanca
de seguridad, alimentados a 24 V.

e La iluminacidon de los tajos se situara a una altura en torno a los 2
m., medidos desde la superficie de apoyo de los operarios en el
puesto de trabajo.

e La iluminacién de los tajos, siempre que sea posible, se efectuara
cruzada con el fin de disminuir sombras.

e Laszonas de paso de la obra, estardn permanentemente iluminadas
evitando rincones oscuros. No se permitira las conexiones a tierra a
travésde conducciones de agua.

No se permitird el transito de carretillas y personas sobre mangueras eléctricas,
puedenpelarse y producir accidentes.

No se permitira el transito bajo lineas eléctricas de las companiias con elementos
longitudinales transportados a hombro (pértigas, reglas, escaleras de mano y
asimilables). La inclinacion de la pieza puede llegar a producir el contacto
eléctrico.

5.4.3 DISPOSICIONES ESPECIFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LAS
OBRAS

Cuando en la ejecucion de la obra intervenga mas de una empresa, o una
empresa y trabajadores auténomos o diversos trabajadores auténomos, el
promotor designara uncoordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecucion de la obra, que sera un técnico competente integrado en la direccién
facultativa.

Cuando no sea necesaria la designacion de coordinador, las funciones de éste
serdn asumidas por la direccidn facultativa.

En aplicacion del estudio basico de seguridad y salud, cada contratista elaborara
un plande seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio
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desarrollado en el proyecto, enfuncién de su propio sistema de ejecucién de la
obra.

Antes del comienzo de los trabajos, el promotor deberd efectuar un aviso a la
autoridadlaboral competente.

5.5 DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA
UTILIZACIONPOR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION
INDIVIDUAL

5.5.1 INTRODUCCION

La ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales,
determina el cuerpo basico de garantias y responsabilidades preciso para
establecer un adecuado nivel de proteccidn de la salud de los trabajadores frente
a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo.

Asi son las normas de desarrollo reglamentario las que deben fijar las medidas
minimasque deben adoptarse para la adecuada proteccion de los trabajadores.
Entre ellas se encuentran las destinadas a garantizar la utilizacion por los
trabajadores en el trabajo de equipos de proteccidn individual que los protejan
adecuadamente de aquellosriesgos para su salud o su seguridad que no puedan
evitarse o limitarse suficientemente mediante la utilizacién de medios de
proteccion colectiva o la adopcidn de medidas de organizacion en el trabajo.

5.5.2 OBLIGACIONES GENERALES DEL EMPRESARIO

Hard obligatorio el uso de los equipos de proteccidn individual que a
continuacion se desarrollan.

PROTECTORES DE LA CABEZA.

e Cascos de seguridad, no metalicos, clase N, aislados para baja tension,
conel fin de proteger a los trabajadores de los posibles choques,
impactos y contactos eléctricos.

e Protectores auditivos acoplables a los cascos de proteccidn.
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Gafas de montura universal contra impactos y antipolvo.
Mascarilla antipolvo con filtros protectores.
Pantalla de proteccion para soldadura autégena vy eléctrica.

PROTECTORES DE MANOS Y BRAZOS.

Guantes contra las agresiones mecanicas (perforaciones, cortes,
vibraciones).

Guantes de goma finos, para operarios que trabajen con hormigdn.
Guantes dieléctricos para B.T.

Guantes de soldador.

Mufiequeras.

Mango aislante de proteccién en las herramientas.

PROTECTORES DE PIES Y PIERNAS.

Calzado provisto de suela y puntera de seguridad contra las
agresionesmecanicas.

Botas dieléctricas para B.T.

Botas de proteccién impermeables.
Polainas de soldador.

Rodilleras.

PROTECTORES DEL CUERPO.

Crema de proteccion y pomadas.

Chalecos, chaquetas y mandiles de cuero para proteccién de las
agresionesmecanicas.

Traje impermeable de trabajo.

Cinturdn de seguridad, de sujecidn y caida, clase A.
Fajas y cinturones antivibraciones.

Pértiga de B.T.

Banqueta aislante clase | para maniobra de B.T.
Linterna individual de situacién.

Comprobador de tension.
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PRESUPUESTO

CAPTITULO 01

SUBCAPITULO 0101 SEGURIDAD Y SALUD.

Cadigo
Unidad

Eur

Cantidad

Eur

$5000001 ub

$5000002 uD

S$5000003 ub

$5000004 ub

SS000005 uD

S$S000006 ub

S$S000007 uD

SS000008 uD

S$5000009 ub

S$S000010 uD

CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR PARA USO
NORMAL, DEPOLIETILENO CON UN PESO MAXIMO DE
400 GR.,,HOMOLOGADO SEGUN MT-1, CLASE N | E-AT

GAFAS DE SEGURIDAD HERMETICAS CON MONTURA
DE POLICARBONATO, CON RESPIRADORES y APOYO
NASAL, VISORES DE 50 MM. Y ADAPTADORES CON
CINTA ELASTICA

EQUIPAMIENTO DE TRABAJO COMPLETO,
COMPUESTO DE PANTALON, CAMISETA Y CAZADORA,
CON ANAGRAMA DE EMPRESA

CHALECTO REFLECTANTE, HOMOLOGADO Y
NORMALIZADO PARA USO NOCTURNO Y DIURNO

CINTURON DE SEGURIDAD DE SUBJECCION,
SUSPENSION Y ANTICAiDA, CLASESABY C, CON
ARNESES DE SUBJECION PARA EL TRONCO Y PARA
LAS EXTREMIDADES INFERIOS, HOMOLOGATGE CE

CINTURON DE SEGURIDAD DE SUJECCION,
AJUSTABLE, CLASE A, DE POLIESTER. CON CUERDA DE
SEGURIDAD, GUARDACABOS METALICOS Y
MOSQUETON DE ACERO CON VIROLA ROSCADA,
HOMOLOGADO CE

GUANTES DE SERRAJE PARA USO GENERAL, CON
PALMA Y DORSO DE LA MANO DE PIEL, FLEXIBLE Y
SUJECION ELASTICA EN MUNECA

UD GUANTES IMPERMEABLES PARA USO GENERAL,
CON SUJECION ELASTICA EN MUNECA

UD BOTAS DE AGUA DE PVC DE SEGURIDAD DE
MEDIA CANA, CON SUELA ANTIDESLIZANTE

UD BOTAS DE SEGURIDAD, RESISTENTES A LA
HUMEDAD, DE PIEL RECTIFICADA, ENVOLVENTE AL
TOBILLO, SUELA ANTIDESLIZANTE, CUNA
AMORTIGUADORA PARA EL TALON Y PUNTERA
METALICA ANTI GOLPES

8,06

11,53

70,28

5,8

134,21

43,45

8,31

3,01

3,01

51,71

6

48,36

69,18

421,68

34,8

536,84

173,8

49,86

12,04

12,04

310,26
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$5000011 uD UD RODILLERA DE NEOPRENO 2,4 3 7,2

$5000012 uD UD MASCARILLA DE RESPIRACION ANTIPOLVO UN 2,07 25 51,75
SOLO USO

$5000013 uD PROTECTOR AUDITIVO COMPUESTO POR CASCOS 14,18 6 85,08
INTEGRALES CON MATERIAL AISLANTE.

$5000014 uD IMPERMEABLE, CON CHAQUETA, CAPUCHA Y 2,4 6 14,4
PANTALON, PARA OBRAS PUBLICAS, DE PVC
SOLDADO DE 0,4 MM. DE GRUESO, DE COLOR VIVO

Cadigo | Unidad Eur | Cantidad Eur

$S000015 uD PLACA REFLECTANTE TRIANGULAR, DE 70 CM. DE 2,4 2 4,8
LADO PARA SENALES DE TRAFICO, COLOCADA Y CON
DESMONTAIJE INCLUIDO.

$S000016 uD PLACA DE SENALIZACION DE SEGURIDAD LABORAL, 7 1 7
DE PLANCHA DE ACERO LISO SERIGRAFIADA

$S000017 ML CINTA DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE COLOR 0,7 200 140
ROJO Y BLANCO ALTERNADO

$S000018 ML | VALLA METALICA DE 1,20 M DE ALTURA PARA 16,25 5 81,25
PROTECCION DE ZANJAS, INCLUIDO TRANSPORTE,
MONTAJE Y RETIRADA.

$5000019 ML CASCADA DE ILUMINACION DE CIERRE DE OBRA, DE 8,47 1 8,47
LUZ FIJA'Y COLOR ROJO

$5000020 uD CONOS DE SENALIZACION 8,47 4 33,88

55000021 uD 5,1 1 5,1
PLAFONES DIRECCIONALES PARA OBRA

55000022 uD BALIZA INTERMITENTE, CON PILA DE 9 VOLTIOS Y 3,91 1 3,91
SENSOR LUMINICO PARA ENCENDIDO AUTOMATICO

$S000023 uD EXTINTOR DE POLVO SECO DE 6 KG. DE CARGA, CON 7,62 1 7,62
PRESION INCORPORADA

55000024 uD BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS, CON EL MATERIAL | 60,01 1 60,01
SANITARIO ESTABLECIDO POR LA ORDENANZA
GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

$S000025 uD MATERIAL SANITARIO PARA RECAMBIO DE 30,65 1 30,65
BOTIQUIN, SEGUN LA ORDENANZA GENERAL DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

55000026 uD 41,55 6 249,3
RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGATORIO

$5000027 uD DETECTOR DE GASES PORTATIL, PARA ESPACIOS 1,77 365 646,05
CONFINADOS, CON DETECTOR DE GAS
COMBUSTIBLE, 02, CO Y H2S
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$5000028 UD | TRIPODE PARA TRABAJO Y RESCATE EN ESPACIOS 800 1 800
CONFINADOS. FABRICADO EN ALUMINIO, CON
FUNCION RETRACTIL QUE ASEGURE LA BAJADA Y LA
SUBIDA DEL OPERARIO. CERTIFICADO EN795. Clase B
TOTAL SUBCAPITULO 0101 SEGURIDAD Y SALUD 3.905,33 €
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6. PLAN GESTION DE RESIDUOS

PROYECTO DE OBRA CIVIL PARA CANALIZACION ENTRE
COBEJA — PANTOJA

6.1. INTRODUCCION

La gestidn de los residuos esta sujeta a la legislacion medioambiental, que
establece las responsabilidades de los agentes participantes en la cadena de gestion
de los residuos, define los tipos de residuos y establece los procedimientos para su
correcta gestion.

La gestion de los residuos de construccion y demolicion (RCD) se enmarca en
esta legislacion general, pero cuenta con:

- Un desarrollo especifico derivado de las propias caracteristicas de las
actividades que los generan y de su inclusion en el programa de flujos de
residuos prioritarios europeos.

- Una relacion con regulaciones especificas sobre residuos especiales que
también se generan en las actividades de construccion, demolicién y reforma-
mantenimiento: residuos radiactivos, residuos toxicos y peligrosos, residuos
voluminosos, residuos de envase y embalaje, etc.

En el caso de los residuos toxicos y peligrosos, y debido a su incidencia sobre los
propios operarios en las obras, pueden estar sujetos igualmente a la legislacion
sobre salud y riesgos laborales.

6.1.1 LEY 7/2022 DE 8 DE ABRIL, DE RESIDUOS

La Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuosy suelos contaminados para una
economia circular (BOE num. 85, de 9 de abril de 2022) establece el marco
legislativo basico de la gestion de los residuos:

Articulo 1. Objeto y finalidad

2. Esta Ley tiene por tiene por objeto regular el régimen juridico aplicable a la puesta
en el mercado de productos en relacion con el impacto en la gestidn de sus residuos,
asi como el régimen juridico de la prevencién, produccion y gestién de residuos,
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incluyendo el establecimiento de instrumentos econdmicos aplicables en este
ambito, y el régimen juridico aplicable a los suelos contaminados.

Articulo 2. Definiciones

A los efectos de Esta Ley se entendera por

al) «Residuo»: cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la
intencidn o la obligacion de desechar.

as) «Residuos de construccion y demolicidon»: residuos generados por las actividades
de construccion y demolicion.

Articulo 3. Ambito de aplicacion.

1. Esta Ley es de aplicacion a:
a) Todo tipo de residuos, teniendo en cuenta las exclusiones recogidas en los
apartados 2,3y 4.

2. Esta Ley no es de aplicacion a:

b) Los suelos excavados que no superen los criterios y estdndares para ser
declarados suelos contaminados y otros materiales naturales excavados durante las
actividades de construccidn, cuando se tenga la certeza de que estos materiales se
utilizaran con fines de construccién en su estado natural en el lugar u obra donde
fueron extraidos.

Los residuos de excavacion estan formados por tierras y piedra. Su destino normal
es la reutilizacién directa en la misma obra o en otra obra cercana. También se
emplean como relleno y nivelacidén en otro tipo de terrenos o en usos constructivos
en los vertederos.

(En el caso de tierras contaminadas, se exige su descontaminacién o un vertido
adecuado).

Articulo 6. Clasificacion y Lista europea de residuos.

1. La identificacion y clasificacion de los residuos se hara de conformidad con Ia lista
establecida en la Decisidon 2014/955/UE de la Comisidon, de 18 de diciembre de 2014,
por la que se modifica la Decision 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de
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conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
conforme a la normativa especifica de residuos que se apruebe, para incluir nuevos
codigos o desagregar los anteriores, cuando sea necesario por su peculiar
composicion o peligrosidad. Cuando se indique la codificacidon de un residuo como
peligroso, dicha codificacidon serd vinculante. La inclusiéon de una sustancia u objeto
en la lista no significara que deba considerarse residuo en todas las circunstancias.

Articulo 11. Costes de la gestion de los residuos.

1. De acuerdo con el principio «quien contamina paga», los costes relativos a la
gestion de los residuos, incluidos los costes correspondientes a la infraestructura
necesaria y a su funcionamiento, asi como los costes relativos a los impactos
medioambientales y en particular los de las emisiones de gases de efecto invernadero,
tendran que ser sufragados por el productor inicial de residuos, por el poseedor actual
o por el anterior poseedor de residuos de acuerdo con lo establecido en el articulo
104. El Ministerio para la Transicion Ecoldgica y el Reto Demografico podra realizar
estudios para obtener informacion sobre los criterios para la contabilizacién de dichos
costes, especialmente los relativos a impactos ambientales y a emisiones de gases de
efecto invernadero.

2. Las normas que regulen la responsabilidad ampliada del productor para flujos de
residuos determinados, de conformidad con el titulo 1V, estableceran los supuestos
en los que los costes relativos a su gestion tendran que ser sufragados, parcial o
totalmente, por el productor del producto del que proceden los residuos y cuando los
distribuidores del producto podran compartir dichos costes.

3. En el caso de los costes de gestidn de los residuos de competencia local, de acuerdo
con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, las entidades locales
estableceran, en el plazo de tres afnos a contar desde la entrada en vigor de esta ley,
una tasa o, en su caso, una prestacion patrimonial de caracter publico no tributaria,
especifica, diferenciada y no deficitaria, que permita implantar sistemas de pago por
generacion y que refleje el coste real, directo o indirecto, de las operaciones de
recogida, transporte y tratamiento de los residuos, incluidos la vigilancia de estas
operaciones y el mantenimiento y vigilancia posterior al cierre de los vertederos, las
campanfas de concienciacién y comunicacién, asi como los ingresos derivados de la
aplicacién de la responsabilidad ampliada del productor, de la venta de materiales y
de energia.
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Articulo 26. Objetivos de preparacion para la reutilizacidn, reciclado y valorizacion.

b) La cantidad de residuos no peligrosos de construccién y demolicién destinados a la
preparacién para la reutilizacién, el reciclado y otra valorizacidon de materiales, incluidas las
operaciones de relleno, con exclusion de los materiales en estado natural definidos en la
categoria 17 05 04 de la lista de residuos, deberd alcanzar como minimo el 70% en peso de
los producidos.

6.1.1.1RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Articulo 30. Residuos de construccion y demolicion.

1. Sin perjuicio de la normativa especifica para determinados residuos, en las obras de
demolicion, deberan retirarse, prohibiendo su mezcla con otros residuos, y manejarse de
manera segura las sustancias peligrosas, en particular, el amianto.

2. A partir del 1 de julio de 2022, los residuos de la construccion y demolicion no peligrosos
deberan ser clasificados en, al menos, las siguientes fracciones: madera, fracciones de
minerales (hormigon, ladrillos, azulejos, cerdmica y piedra), metales, vidrio, plastico y yeso.
Asimismo, se clasificaran aquellos elementos susceptibles de ser reutilizados tales como
tejas, sanitarios o elementos estructurales. Esta clasificacion se realizara de forma
preferente en el lugar de generacidn de los residuos y sin perjuicio del resto de residuos que
ya tienen establecida una recogida separada obligatoria.

3. La demolicion se llevard a cabo preferiblemente de forma selectiva, y con cardcter
obligatorio a partir del 1 de enero de 2024, garantizando la retirada de, al menos, las
fracciones de materiales indicadas en el apartado anterior, previo estudio que identifique las
cantidades que se prevé generar de cada fraccién, cuando no exista obligacién de disponer
de un estudio de gestion de residuos y prevea el tratamiento de estos segun la jerarquia
establecida en el articulo 8.

Para facilitar lo anterior, se establecera reglamentariamente la obligacién de disponer de
libros digitales de materiales empleados en las nuevas obras de construccion, de
conformidad con lo que se establezca a nivel de la Unién Europea en el ambito de la
economia circular. Asimismo, se establecerdn requisitos de ecodisefio para los proyectos de
construccion y edificacion.
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6.1.1.1.1 CLASIFICACION

Segun la nueva ley los resuduos de la construccidn y demolicién no peligrosos
deberdn ser clasificados en:

e Madera.

e Fracciones minerales (hormigdn, ladrillos, azulejos, cerdmica y piedra).

e Metales.
e Vidrio.

e Plastico.
e Yeso.

6.2 GESTION DE RCD

Los residuos de construccion y demolicidn suponen uno de los impactos mas
significativos de las obras por su gran volumen y su heterogeneidad. La primera
razén acelera el ritmo de colmatacidon de los vertederos y eleva el niumero de
transportes por carretera; la segunda, dificulta enormemente las opciones de
valorizaciéon del residuo (ya que se incrementa el coste posterior del reciclaje).

La solucion a esta problematica, se basa en las recomendaciones del principio de
jerarquia que podriamos equipararlo a la regla de las 3 erres:

3R = Reducir + Reutilizar + Reciclar

Sin embargo, este principio sélo es viable si se realiza una separacidn y recogida
selectiva. Veamos cuales son las ventajas de llevarla a cabo:

* Mediante la separacidn y recogida selectiva se reduce el volumen aparente
de los residuos generados al disminuir los espacios huecos del contenedor.

e Se contribuye a dar una imagen de orden y de control general en la obra.

* Solamente mediante la separacion y recogida selectiva se puede llevar a cabo
una gestidn responsable de los residuos peligrosos. Recordemos que, si un
residuo peligroso contamina al resto de residuos, el conjunto debe gestionarse
como peligroso.

e Para fomentar el reciclado o reutilizacién de los materiales contenidos en los
residuos, éstos tienen que estar separados. Técnicamente es imposible reciclar
residuos mezclados, pues tienen propiedades fisicas y quimicas diferentes, e
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incluso puede verse afectada la maquinaria empleada en el proceso de
valorizacion.

Segln establece la Comunidad Europea, dentro de la os existen dos prioridades
principales, como son la prevencién y la minimizacion. Esas dos acciones suponen,
ademas de una disminucidn de los residuos producidos, otras mejoras
medioambientales, como son la reduccion del transporte de los sobrantes al vertedero
o a la central recicladora, lo que a su vez conlleva una disminucion de la
contaminacion atmosférica y del consumo de energia.

Por minimizacién, se entiende el conjunto de acciones organizativa, operativas y
tecnoldgicas, necesarias para disminuir la cantidad y/o peligrosidad de los residuos,
mediante la reduccion vy reutilizacién de los mismos en origen. Por tanto, se
considera imprescindible la reduccion del volumen de los residuos generados en el
emplazamiento donde se han generado.

A continuacion, se incluyen una serie de recomendaciones relacionadas con la
reduccion del volumen de residuos, segun las tres fases principales de la obra: el
proyecto, la programacion y la ejecucion.

EN LA FASE DE PROYECTO:
* Prever, desde el proyecto mismo, la cantidad y la naturaleza de los residuos
gue se van a generar.
e Optimizar las secciones resistentes de los elementos constructivos que
forman el grueso de la obra con el objeto de emplear menos recursos y, por lo
tanto, originar menos residuos.
* Los proyectos se deben ajustar a criterios de coordinacion dimensional
respetando los formatos modulares de los materiales y elementos constructivos
utilizados.
* Usar elementos prefabricados e industrializados, ya que se montan en la
obra sin apenas transformaciones que originen residuos.
* Los elementos constructivos de cerramiento exterior o interior han de ser
resueltos mediante la yuxtaposicidon de capas de materiales adecuados, para de
este modo facilitar la recuperacion selectiva de materiales homogéneos durante
los procesos de construccién, mantenimiento o derribo.
* Planificar las grandes obras de manera que en su ejecucidon se origine un
"residuo nulo".

Se trata de que la propia obra sea el lugar de digestién de todos los residuos que
origina. Por ejemplo: en la construccion de rellenos de firmes, subbases de
pavimentos, hormigones de baja resistencia, etc. se pueden incorporar aridos
procedentes del reciclado mediante machaque de los residuos de naturaleza
pétrea, que alcanzan un 85% de los residuos que se originan habitualmente.
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* Introducir en el proyecto elementos reutilizados que provengan de
construcciones anteriores, puesto que se contribuye asi a minimizar la produccion
de residuos.

e Incluir aquellas propuestas del constructor que tengan por finalidad
minimizar, reutilizar y clasificar los residuos de la obra.

* En este sentido, y siempre que sea posible, resulta conveniente organizar
reuniones informativas entre la Direccidn Facultativa y la empresa constructora
para determinar aquellos aspectos del proyecto de edificacidn susceptibles de
ser mejorados para conseguir minimizar y mejorar la gestion de los residuos.

EN LA FASE DE PROGRAMACION DE LA OBRA:
* Es necesario optimizar la cantidad de materiales, ajustandolos a los
estrictamente necesarios para la ejecucidon de la obra. Un exceso de materiales,
ademas de ser caro, es origen de mas residuos sobrantes de ejecucion.
* Es necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de transito de la
obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento
de su utilizacion, con el fin de evitar que la rotura de piezas dé lugar a residuos.
* Los residuos originados deben ser gestionados de la manera mas eficaz para
reducir la cantidad y mejorar su valorizacion. Para lograrlo, es necesaria la
aplicacidon de un Plan de residuos que optimice y planifique esta gestion.
e La planificacidén de la obra ha de partir de las expectativas de generacion de
residuos y de su eventual minimizacion o reutilizacién (identificacion de las
cantidades y caracteristicas de los residuos), y disponer de un directorio de los
compradores de residuos, los vendedores de materiales reutilizados y los
recicladores mas proximos.
e Se prestara especial atencion a la correcta gestion de los residuos
potencialmente peligrosos que se generan durante la ejecucién de las obras.

e El personal de la obra que participa en la generacion y en la gestion de los

residuos debe poseer una formacion suficiente acerca de los aspectos

medioambientales y legislativos necesarios.
En este sentido, se deben organizar reuniones con el personal de obra para dar
a conocer los problemas medioambientales, el Plan de residuos y los aspectos
relacionados con la minimizacién. Asimismo, los operarios han ser capaces de
rellenar partes de transferencia de residuos al transportista (apreciar cantidades y
caracteristicas de los residuos), de verificar la calificacién de los transportistas; y de
supervisar que los residuos no se manipulen de modo tal que bajo escombros de
la obra se escondan o mezclen otros que deberian ser depositados en vertederos
especiales.

e En aquellas obras que originen un volumen suficiente de residuos, se ha de
contar con maquinaria para el machaqueo de los escombros con el fin de fabricar
aridos reciclados, teniendo en cuenta las previsiones realizadas en la fase de
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proyecto.

* Una manera eficaz de reducir los residuos pétreos serd disponer de una
machacadora de residuos pétreos que sea facilmente transportable por la obra,
ya que con ella se consigue el reciclaje in situ de los mismos, o bien que ocupen
menos volumen, si se opta por enviarlos a una central recicladora o a un vertedero.
e Extraer conclusiones de la experiencia en la gestion eficaz de los residuos, para
gue tales conclusiones puedan ser aplicadas en la programacién de otras obras.

EN LA FASE DE EJECUCION DE LA OBRA:
e Fomentar, mediante reuniones informativas periédicas con el personal de la
obra, el interés por reducir los recursos utilizados y los volimenes de residuos
originados.
* Comprobar que todos cuantos intervienen en la obra (incluidas las
subcontratas) conocen sus obligaciones en relacion con los residuos y que
cumplen las directrices del Plan de residuos.
* Aplicar en la propia obra las operaciones de reutilizaciéon de residuos
establecidas en las fases de proyecto y de programacion.
* Silos residuos son reutilizados en la propia obra, no constituyen sobrantes que
deban ser gestionados. De modo que la manera mas eficaz de reducir el volumen
de residuos es fomentar, como se ha dicho, las aplicaciones en la propia obra:
rellenos en camaras, trasdosados de muros de contencién, bases de soleras, etc.
* La Direccidon Técnica de la obra debe tener siempre conocimiento de tales
aplicaciones si no estuvieran previstas en el proyecto.
* Incrementar, de un modo prudente, el nimero de veces que los medios
auxiliares, como los encofrados y moldes, se pone en obra, ya que una vez usados
se convertiran en residuos.
e Establecer una zona protegida de acopio de materiales, a resguardo de
acciones que puedan inutilizarlos.

Si se clasifican los residuos, disponer de los contenedores mas adecuados para cada
tipo de material sobrante. Por lo demas, la separacion selectiva se debe efectuar
en el momento en que se originan.

* El control de los residuos desde que se producen es la manera mas eficaz de
reducir la cantidad de éstos. Quiere esto decir que han de permanecer bajo
control desde el primer momento, en los recipientes preparados para su
almacenamiento, porque si se mezclan con otros diferentes, la posterior
separacion incrementa los costes de gestion.

e Supervisar el movimiento de los residuos, de forma que no queden restos
descontrolados.

* Vigilar que los residuos liquidos y organicos no se mezclen facilmente con
otros, y a consecuencia de ello resulten contaminados. Para conseguirlo, se deben
depositar en los contenedores, sacos o depdsitos adecuados.

* Los residuos se deben gestionar en recipientes preparados a tal efecto, de
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manera que permanezcan en su interior y sin peligro de que se mezclen unos
con otros. De no ser asi, se originardn residuos de dificil gestién, que
probablemente acabardn en el vertedero.

* Mantener el seguimiento previsto sobre los materiales potencialmente
peligrosos, separandolos en el momento en que se generan y depositandolos,
debidamente clasificados y protegidos, en emplazamientos especificos de la obra
hasta que un gestor autorizado complete su valorizacion.

* Los recipientes, ya sean contenedores, sacos, barriles, o la propia caja del
camidén que transporta los residuos, deben estar cubiertos, de manera que los
movimientos y las acciones a que estan sometidos no sean causa de un vertido
descontrolado, ni siquiera de pequefias cantidades (que, precisamente por
tratarse de pequeias cantidades, son dificilmente gestionables).

* Impedir malas practicas, que de forma indirecta originan residuos
imprevistos y el derroche de materiales durante la puesta en obra.

6.2.1 CRITERIOS PARA ESTABLECER LA GESTION EXTERNA

En este apartado se analizan los diferentes sistemas que permiten establecer
las posibilidades de valorizacion de los residuos, para lo cual es necesario contar
con una buena informacion sobre los gestores autorizados préximos a la obra.

Basicamente, es preciso conocer los siguientes datos:

* Informacién general de la empresa (persona de contacto, direccién, teléfono, etc.)
* Caracteristicas del material de recepcion y tipo de gestién que se lleva a cabo.

e Distancia desde la obra al punto de deposicidén del sobrante.

* Costes de alquiler de contenedores u otros sistemas de almacenamiento.

* Costes del transporte.
* Costes de aceptacion y/o vertido del material.

El menos coste ambiental (y frecuentemente el menor coste econdmico) se consigue
cuando:

* El gestor o gestores encargados de valorizar los residuos sean autorizados.

La cantidad de residuos sea minima.
La distancia al lugar de deposicion sea minima y la red viaria esté en éptimas

condiciones.

Los materiales contenidos en los residuos estén aislados y separados unos de

otros, puesto que asi se facilita el reciclado o reutilizacion (el tipo de gestion
depende de las posibilidades reales de valorizacion).

* A cada gestor se le debe enviar estrictamente el residuo que va a aceptar, y
hay que tener presente que cuanto mas dificil sea la valorizacion del mismo, mas
costosa es su gestion. Si un residuo pétreo (Clase | — menor coste de tratamiento)
es contaminado por un material peligroso (Clase [l — mayor coste),
automaticamente la totalidad del residuo sobrante inerte pasa a ser de Clase Ill.
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* En algunos casos los vertederos y los centros de reciclaje de materiales
inertes ya aplican sus tarifas en funcién del grado de homogenizacién de los
contenedores. Por otro lado, si se desea reutilizar y reciclar los residuos y éstos
no han sido separados correctamente, seran los centros de transferencia vy
clasificacion los encargados de la gestidn, y es éste el sistema mas caro de
valorizacién de sobrantes no téxicos.

e Se genere el menor niumero de materiales potencialmente peligrosos, ya
gue su gestidon es la que puede ejercer un impacto mayor y es la mas costosa.

6.2.2 CRITERIOS PARA ESTABLECER LA GESTION INTERNA

En el caso del derribo, las posibilidades de valorizacion de los residuos
definen tanto la organizacion de la gestidon interna como el tipo de demolicién
selectiva.

A continuacién, se detallan estos criterios:

Para mejorar la manipulacion de los residuos:

* Los residuos de la misma naturaleza o similares deben ser almacenados
en los mismos contenedores, ya que de esta forma se aprovecha mejor el espacio
y se facilita su posterior valorizacion.

e Se debe prever y optimizar el almacenamiento de los residuos para facilitar su
transporte.

e Los contenedores y las zonas donde se almacenaran los residuos deben estar
claramente designados. Si se identifican de forma equivocada, se puede
originar un problema ambiental grave.

Para poder llevar a cabo una correcta gestion de los residuos, se debe elaborar un
plano de la obra y del derribo con un esquema de la distribucion de los espacios
de almacenamiento y del recorrido de la maquinaria.

Se debe prever la utilizacion de medios auxiliares especificos para la gestion de
los sobrantes, segun el tipo de clasificacion que determine el plan de residuos.

Sobre el transporte interno y externo de los residuos:

* Los elementos de almacenamiento han de estar proximos a los accesos.

* No se debe proceder a almacenamientos intermedios: cuantos menos
movimientos se lleven a cabo desde el lugar en el que se originen los residuos
hasta su deposicidn en el contenedor, mejor.

e Las operaciones de transporte de residuos han de estar contempladas ya
desde el propio proyecto, para que no interfieran -y para que se complementen
con las de ejecucion de la obra y de derribo.
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Para gestionar correctamente los residuos potencialmente peligrosos:

* Deben separarse y guardarse en un contenedor seguro o en una zona
reservada, que permanezca cerrada cuando no se utilice y debidamente protegida
de la lluvia.

* Se ha de impedir que un eventual vertido de estos materiales llegue al suelo,
ya que de otro modo causaria su contaminacioén. Por lo tanto, serd necesaria una
impermeabilizacién del mismo mediante la construccion de soleras de hormigon
o zonas asfaltadas.

e Los recipientes en los que se guarden deben estar etiquetados con claridad y
cerrar perfectamente, para evitar derrames o pérdidas por evaporacion.

e Los recipientes en si mismos también merecen un manejo y evacuacion
especiales: se deben proteger del calor excesivo o del fuego, ya que contienen
productos facilmente inflamables.

Para conocer el destino final de los sobrantes:

e Es necesario describir en un formulario los residuos almacenados y su
transporte, para asi controlar su movimiento desde el lugar en que han sido
generados hasta su destino final. Este formulario puede ser el albaran facilitado
por los transportistas (el que certifica el vertedero o el gestor de residuos) o un
documento especifico realizado por la empresa constructora o de derribo donde
figure el tipo de residuo, la cantidad y el destino final.

* Se debe comprobar que los residuos han sido gestionados tal como se preveia
en el Plan y que del proceso se han ocupado entidades autorizadas por las
entidades competentes de cada Comunidad auténoma.

* En definitiva, en este apartado se debe establecer la organizacion de la obra
y el derribo, tanto en lo referido a las operaciones como a los procesos
administrativos, siempre en funcién del sistema de gestidn escogido.

Operaciones:

* Descripcidon del tipo y disposicion de los contenedores y de otras
herramientas de gestion de los sobrantes (machacadora de obra, planta
recicladora de materiales pétreos, compactadora, etc.) y de las zonas de
almacenamiento de materiales.

e Descripcidon del flujo de los residuos y de los materiales dentro de la obra
o del derribo, para evitar las interferencias y los desperdicios innecesarios.etc.

Procesos administrativos y de gestion:

* Descripcién de los valorizadores encargados de la gestidn de los residuos.
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* Determinacion de la informacion que se suministrara al personal de la obra
y a las empresas subcontratadas, y establecimiento del tipo de contrato con esas
empresas.

* Programacion del seguimiento de la gestidon y produccién de residuos (fichas,
partes, etc.).

e Seleccién del personal de obra encargado de las labores especiales relacionadas
con la gestidn de los residuos.

e Determinacién de los procesos administrativos, segun la legislacion vigente
de cada Comunidad auténoma. etc.

En cualquier caso, por lo general siempre serdn necesarios, como minimo, los
siguientes elementos de almacenamiento:

* Una zona especifica para almacenamiento de materiales reutilizables.
* Un contenedor para residuos pétreos.

Un contenedor y/o un compactador para residuos banales.

* Uno o varios contenedores para materiales contaminados.

La clasificacion de los residuos banales en diferentes contenedores se realizara en
funcion de si existen recicladores proximos y de si existe demanda de los mismos.

En principio se puede considerar que la gestién interna de los residuos de la
obra, cuando se aplican criterios de clasificacidon, cuesta, aproximadamente, 2,7
horas persona/m2.

6.3 ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

El “Estudio de gestion de residuos de construccion y demolicion” se redacta como
documento anexo al Proyecto "Obra civil para canalizaciéon entre Camarenilla — Cobeja"
conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 46/2020 de 7 de julio, por el que se regula la
eliminacion de residuos mediante depdsito en vertedero, teniendo por objetivo fomentar,
por este orden, la prevencion, la reutilizacidn, el reciclado y otras formas de valorizacién de
los residuos generados durante la ejecucion de las obras, asegurando que los destinados a
operaciones de eliminacion reciban un tratamiento adecuado, y contribuir a un desarrollo
sostenible de la actividad de construccion.

En el Estudio se establecen las previsiones, las pautas y los objetivos que se deberan cumplir
en relacion con la gestion de los RCD durante la ejecucion de la obra. El contratista redactara
el Plan de gestidn de residuos en el que concretara la manera de cumplir con los objetivos
del Estudio en funcién de la planificacién prevista y los recursos y proveedores destinados
para la ejecucion de la obra.

6.3.1 CLASIFICACION Y DESCRIPCION DE LOS RESIDUOS.
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Al efecto de la Orden MAM/304/2002, los residuos que se van a generar durante la ejecucion
de las obras se pueden considerar incluidos en los siguientes grupos:

RCDs DE NIVEL I.-TIERRAS LIMPIAS Y MATERIALES PETREOS.

Tierras y materiales pétreos generados por el
infraestructura y proyectos de edificacién.

desarrollo de grandes obras de

Los materiales pertenecientes al nivel I, dentro de las obras consideradas, habitualmente
son tierras limpias que proceden de los excedentes de excavacién de los movimientos de
tierras y materiales pétreos como arena, grava y otros aridos, hormigon, piedra, ladrillos,
azulejos y otros materiales ceramicos.

RCDs DE NIVEL Il.- ESCOMBROS.

Se incluyen los residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de
la construccién, de la demolicidn, de la reparacidn domiciliaria y de la implantacién de
servicios.

Los materiales del nivel Il, al proceder de obras de tipo mayor y menor, conforman una
mezcla de materiales pétreos, y otros entre los que habitualmente figuran madera, vidrio,
plastico, metales, yeso, papel y asimilables a urbanos, etc...

Sea cual sea el origen del residuo, entre sus constituyentes pueden aparecer residuos
calificados como peligrosos en aplicacion de la Orden MAM 304/2002 de 8 de febrero,
que son todos aquellos que se encuentran contaminados con sustancias peligrosas como
amianto, mercurio, PCB, etc, o envases que las hayan contenido. Cualquier actividad de
gestion implicara la separacion, preferentemente en origen, de estos residuos, que seguiran
las vias establecidas en la normativa correspondiente a los residuos peligrosos, y en otros
instrumentos de ordenacion.

En las siguientes tablas se recogen los residuos asociados a las diferentes categorias de RCD,
con el codigo CER correspondiente:

A.1.: RCDs Nivel |

1. TIERRAS Y PETREOS DE LA EXCAVACION

X 17 0504 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el cédigo 17 05 03
17 0506 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el cédigo 17 05 06
0170508 Balasto de vias férreas distinto del especificado en el codigo 17 05 07

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros

010408 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el cddigo
010409 Residuos de arena y arcilla

2. Hormigén

170101 Hormigoén

3. Ladrillos , azulejos
y otros ceramicos
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170102 Ladrillos

170103 Tejas y materiales cerdmicos

170107 Mezclas de hormigdn, ladrillos, tejas y materiales cerdmicos distintas de las

especificadas en el cédigo 17 01 06.

4. Piedra

17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los cédigos 17 09 01, 02 y 03
RCD: Potencialmente
peligrosos y otros

1. Basuras

200201 Residuos biodegradables

200301 Mezcla de residuos municipales

2. Potencialmente peligrosos y otros

170106 mezcla de hormigon, ladrillos, tejas y materiales cerdmicos con sustancias

1702 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas

17 0301 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla

170303 Alquitran de hulla y productos alquitranados

1704 09 Residuos metdlicos contaminados con sustancias peligrosas

17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's

17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto

1706 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas

17 06 05 Materiales de construccion que contienen Amianto

17 08 01 Materiales de construccién a partir de yeso contaminados con SP's

170901 Residuos de construccion y demolicidn que contienen mercurio

17 09 02 Residuos de construccion y demolicion que contienen PCB's

17 09 03 Otros residuos de construccién y demolicién que contienen SP's

17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03

17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's

17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas

17 05 07 Balastro de vias férreas que contienen sustancias peligrosas

1502 02 Absorbentes contaminados (trapos,...)

13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,...)

16 0107 Filtros de aceite

200121 Tubos fluorescentes

16 06 04 Pilas alcalinas v salinas

16 06 03 Pilas botén

150110 Envases vacios de metal o plastico contaminado

080111 Sobrantes de pintura o barnices

14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados

070701 Sobrantes de desencofrantes

150111 Aerosoles vacios

16 06 01 Baterias de plomo

130703 Hidrocarburos con agua

17 09 04 RDCs mezclados distintos codigos 17 09 01, 02 y 03

6.3.2 PREVISION DE OPERACIONES DE REUTILIZACION EN LA MISMA OBRA
O EN EMPLAZAMIENTOS EXTERNOS

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los
materiales (propia obra o externo). En nuestro caso el material generado de la zanja realizada
en los caminos de titularidad publica se reutilizara para tapar la misma.

OPERACION PREVISTA DESTINO INICIAL

No hay previsidn de reutilizacién en la misma obra o en emplazamientos externos,
simplemente seran transportados a vertedero autorizado

X Reutilizacidn de tierras procedentes de la excavacion

Reutilizacidn de residuos minerales o pétreos en dridos reciclados

Reutilizacién de materiales ceramicos
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Reutilizacion de materiales no pétreos: madera, vidrio...

Reutilizacidon de materiales metdlicos

Otros (indicar)

6.3.3 PREVISIONDE OPERACIONES DE VALORIZACION “INSITU”
DELOS RESIDUOS GENERADOS Y DE ELIMINACION DE RESIDUOS NO
VALORIZABLES

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los
materiales (propia obra o externo).

OPERACION PREVISTA DESTINIO INICIAL
No hay previsidn de reutilizacién en la misma obra o en emplazamientos Extern
X externos, simplemente seran transportados a vertedero autorizado o

Utilizacidn principal como combustible o como otro medio de generar energia

Recuperacion o regeneracion de disolventes

Reciclado o recuperacién de sustancias orgdnicas que utilizan no disolventes

Reciclado o recuperacidon de metales o compuestos metalicos

Reciclado o recuperacidn de otras materias organicas

Regeneracién de acidos y bases

Tratamiento de suelos, para una mejora ecoldgica de los mismos

Acumulacién de residuos para su tratamiento segun el Anexo II.B de la Comisidn

Otros (indicar)

En nuestro caso, el material sobrante de la realizacion de la zanja en camino sin pavimentar
se reutiliza para taparla, por lo que no se generan residuos.
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6.4 VALORACION DEL COSTE PREVISTO PARA LA GESTION DE RESIDUOS T.M COBEJA.

Los residuos generados proceden de levantar zanja en zona pavimentada.

Ne ud Descripcion Medicidn Precio Importe

3.1.- Tratamientos previos de los residuos

3.2.1.- Transporte de residuos
3.1.1.1 m?3 Clasificacién a pie de obra de los residuos de construccién y/o emolicion,separandolos en
fracciones (hormigdn, cerdmicos, metales, maderas, vidrios, plasticos, papeles o cartones y
residuos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.
Total m3.......: 0,24 2,58 0,62

Total subcapitulo 3.1.- Tratamientos previos de los residuos 0,62

3.2.- Gestion de residuos inertes

3.2.2.- Transporte de residuos inertes
3.2.1.1 m?3 Transporte con camidn de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales ceramicos,
producidos en obras de construccion y/o demolicidn, a vertedero especifico, instalacién
de tratamiento de residuos de construccidn y demolicion externa a la obra o centro de
valorizacién o eliminacion de residuos, situado a 10 km de distancia.
Totalm3.......: 0,24 3,27 0,78

3.2.1.1 m?3 Transporte con camion de residuos inertes plasticos producidos en obras de construccién y/o
demolicidn, a vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos de construcciény
demolicidn externa a la obra o centro de valorizacidn o eliminacién de residuos, situado a 10 km
de distancia.

Total m? .......: 0,00 2,14 0,00

Total subcapitulo 3.2.1- Transporte de residuos inertes: 0,78

3.2.2- Entrega de residuos inertes a gestor autorizado

3.2.2.1 m?3 Canon de vertido por entrega de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales ceramicos,
producidos en obras de construccion y/o demolicidn, en vertedero especifico, instalacion de
tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacion
o eliminacién de residuos.

Total m? .......: 0,24 8,54 2,05

3.2.2.2 m?3 Canon de vertido por entrega de residuos inertes plasticos producidos en obras de
construccién y/o demolicidn, en vertedero especifico, instalacion de tratamiento de
residuos de construccién y demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o
eliminacién de residuos.

Total m? .......: 0,00 28,35 0,00

Total subcapitulo 3.2.2- Gestion de residuos inertes 2,05
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Total subcapitulo 3.1.- Tratamientos previos de los residuos 0,62
Total subcapitulo 3.2- Gestidén de residuos inertes 2,83
Presupuesto parcial n2 3 gestion de residuos 3,45

6.5 VALORACION DEL COSTE PREVISTO PARA LA GESTION DE RESIDUOS T.M PANTOJA

Ne ud Descripcion Medicidn Precio Importe

3.1.- Tratamientos previos de los residuos

3.2.1.- Transporte de residuos
3.1.1.1 m?3 Clasificacién a pie de obra de los residuos de construccién y/o emolicion,separandolos en
fracciones (hormigdn, cerdmicos, metales, maderas, vidrios, plasticos, papeles o cartones y
residuos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.
Totalm3.......: 3,63 2,58 9,37

Total subcapitulo 3.1.- Tratamientos previos de los residuos 9,37

3.2.- Gestion de residuos inertes

3.2.2.- Transporte de residuos inertes
3.2.1.1 m?3 Transporte con camidn de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales ceramicos,
producidos en obras de construccion y/o demolicién, a vertedero especifico, instalacién
de tratamiento de residuos de construccidn y demolicion externa a la obra o centro de
valorizacién o eliminacion de residuos, situado a 10 km de distancia.
Totalm3.......: 3,63 3,27 11,87

3.2.1.1 m?3 Transporte con camion de residuos inertes plasticos producidos en obras de construccién y/o
demolicidn, a vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos de construcciény
demolicidn externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacién de residuos, situado a 10 km
de distancia.

Total m? .......: 0,00 2,14 0,00

Total subcapitulo 3.2.1- Transporte de residuos inertes: 11,87

3.2.2- Entrega de residuos inertes a gestor autorizado

3.2.2.1 m?3 Canon de vertido por entrega de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales ceramicos,
producidos en obras de construccion y/o demolicidn, en vertedero especifico, instalacion de
tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacion
o eliminacién de residuos.

Total m? .......: 3,63 8,54 31,00
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3.2.2.2 m?3 Canon de vertido por entrega de residuos inertes plasticos producidos en obras de
construccién y/o demolicidn, en vertedero especifico, instalacion de tratamiento de
residuos de construccién y demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o
eliminacién de residuos.

Total m3.......: 0,00 28,35 0,00

Total subcapitulo 3.2- Gestion de residuos inertes 31,00
Total subcapitulo 3.1.- Tratamientos previos de los residuos 9,37
Total subcapitulo 3.2- Gestién de residuos inertes 31,00
Presupuesto parcial n2 3 gestion de residuos 40,37

119



Calle Rio Cigtiela, 2

Villacafas - 45860 (Toledo) S t e O

[ oficinatecnica@gestioniza.com G EST] O N [ZA o Red Neutra e-e-o

6.6 DOCUMENTACION CENTRO EXTERNO DE PROCESADO DE RESIDUOS

r

"

CASTILLA-LA MAK\"‘V‘&A‘
Consejeria de Agricultura, Medio Aribiente y Desartolio Ruiral- - ==
- VICECONSEJERIA DE MEDIO AMBIEN
C/. Quintanar de la Orden, s/n. - 45071 Tojedo
Mancha oEE i

Castilla-

B

31 MAR. 2016

ENTRADAN® |

FECHA
Toledo, 23 de marzo de 2016

I__ LAS LIEBRE, S.L.
NUESTRA REFERENCIA
NIMA: 4570000914/SPIA/FAH/ibc C/ Buen Suceso, 12 Bajo A

ASUNTO 45.730 — Villafranca de los Caballeros
Aprobacion funcionamiento Instalacion TOLEDO

L I |

ASUNTO: CONFORMIDAD PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PLANTA DE
TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION Y VERTEDERO
DE INERTES

j
mEFERENCIA _| CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS
=
_.{

c

De conformidad con el apartado séptimo de la Resolucion de 3 de febrero de 2.016 de la
Direccion General de Calidad e Impacto Ambiental por la que se autorizaba a Centro de
Gestion de Residuos Las Liebres, S.L., para realizar operaciones de tratamiento de residuos en
su instalacion ubicada en Villafranca de los Caballeros (Toledo), antes de dar comienzo las
operaciones de vertido debia notificarlo a la Direccion General de Calidad e Impacto Ambiental
(actualmente Viceconsejeria de Medio Ambiente) al objeto de que se inspeccionaran las
instalaciones y se comprobara que las mismas cumplian las condiciones de la autorizacion y la
normativa de aplicacion.

Tratamiento de Centro de Gestion de Residuos Las Liebres, S.L., ha comunicado a esta
Viceconsejeria de Medio Ambiente con fecha 11 de enero de 2016 que las obras relativas a la
planta de tratamiento de RCD y vertedero de residuos inertes han finalizado y solicita que se
realice visita a las instalaciones construidas para iniciar su puesta en marcha.

Con fecha 8 de febrero de 2016, se recibe en la Viceconsejeria de Medio Ambiente acta de
inspeccion del Servicio de Medio Ambiente de la Direccion Provincial de la Consejeria de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo informando favorablemente la puesta
en funcionamiento de la instalacion.

A la vista de lo anterior, esta Viceconsejeria de Medio Ambiente, RESUELVE dar
conformidad para que comience el funcionamiento de la planta de tratamiento de residuos de
construccion y demolicién y el vertedero de inertes, de acuerdo con las condiciones impuestas
en la Resolucion de 3 de febrero de 2.016.

Contra la presente resoluciéon, que no agota la via administrativa, podra interponerse
recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural en el plazo de un mes desde el dia siguiente a su recepcion, conforme a lo establecido
en los articulos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun.

EL VICECONSEJER EDIO AMBIENTE
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Castilla-La Mancha
Consejeria de Agricultura

CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS LAS LIEBRES S.L.
PARAJE SUERTE DE LIEBRES
COBEJA (TOLEDO)

N°. autoriz.: 4570000914
Cod. NIMA: 4570000914

Residuos (RAEE) :

170101 Hormigédén

170102 Ladrillos

170103 Tejas y materiales ceramicos

170107 Mezclas de hormigdén, ladrillos, tejas y materiales ceramicos,
distintas de las especificadas en el cédigo 170106

170201 Madera

170202 vidrio

170203 Plastico

170302 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el cédigo
170301

170401 Cobre, bronce, latén

170402 Aluminio

170403 Plomo

170404 Zinc

170405 Hierro y acero

170406 Estaiio

170407 Metales mezclados

170411 Cables distintos de los especificados en el cédigo 170410
170504 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el cédigo

170503

170506 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el cédigo
170505

170508 Balasto de vias férreas distinto del especificado en el cédigo
170507

170604 Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los

cédigos 170601 y 170603

170904 Residuos mezclados de construccién y demolicidén distintos de los
especificados en los cédigos 170901, 170902 y 170903

191212 Otros residuos (incluidas mezclas de materiales) procedentes del
tratamiento mecédnico de residuos, distintos de los especificados en el

cédigo 191211
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7. PLANOS

PROYECTO DE OBRA CIVIL PARA CANALIZACION ENTRE
COBEJA — PANTOJA

7.1. PLANOS

A continuacidn, se enumeran los planos de los que se hace entrega:
Plano Situacidn. Escala 1:15.000.
Plano Términos municipales. Escala 1:15.000.
Plano Términos municipales. Escala 1:15.000.
Planos Usos del suelo. Escala 1:15.000.
Planos Emplazamiento. Escala 1:1.000.

Planos Secciones. Escala 1:50, 1:25.
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