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MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1 OBJETO 

El presente informe tiene por objeto describir el proyecto de obra civil para una canalización 
de fibra óptica entre las poblaciones de Yunclillos – Recas está incluido en el Programa de 
Extensión de Banda Ancha del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, 
con el fin de reforzar la cobertura en las áreas rurales o menos pobladas. 

1.2 NOMBRE DEL PROYECTO 

Proyecto de obra civil para canalización entre Yunclillos – Recas. 

1.3 AUTOR DEL PROYECTO 

Autor del Proyecto: Vicente Iniesta Tajuelo, Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones 

Empresa: Gestioniza Infraestructuras CIF: B45883998 

No de Colegiado: 17.965 

Colegio: C.O.I.T.T 

Dirección: Calle Rio Cigüela, 2 

Población: Villacañas (Toledo) 

Código Postal: 45860 

Teléfono: 615889249 

1.4 DATOS DEL PROMOTOR 

Nombre o razón social: GESTIONIZA INFRAESTRUCTURAS, S.L  

Dirección: C/ Río Cigüela, 2. 

Población: Villacañas (Toledo)  

Código Postal: 45860 

Teléfono: 926 032 034  

CIF: B45883998 
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1.5 DATOS DE LA CONSTRUCTORA 

Nombre o razón social: GESTIONIZA INFRAESTRUCTURAS, S.L  

Dirección: C/ Río Cigüela, 2. 

Población: Villacañas (Toledo)  

Código Postal: 45860 

Teléfono: 926 032 034  

CIF: B45883998 

 

2. MEMORÍA CONSTRUCTIVA Y NORMATIVA APLICABLE 

2.1. JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

El proyecto objeto del presente informe, se debe la obra civil para la realización de una 
canalización de fibra óptica entre las localidades de Yunclillos – Recas, interconexión que se 
engloba en el Proyecto de Extensión de Banda Ancha de nueva generación en la provincia de 
Toledo.  

2.1.1 JUSTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE INTERÉS GENERAL  

Según la Ley 11/2022 de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, en concreto en su 
artículo 2.1 dice literalmente: 

“Las Telecomunicaciones son servicios de interés general que se prestan en régimen de libre 

competencia.” 

 

Según la Ley 11/2022 de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, en concreto a su 
TITULO III, CAPÍTULO II Derechos de los operadores y despliegue de redes públicas de 
comunicaciones electrónicas, en su Sección 1.ª Derechos de los operadores a la ocupación 
del dominio público, a ser beneficiarios en el procedimiento de expropiación forzosa y al 
establecimiento a su favor de servidumbres y de limitaciones a la propiedad y más 
concretamente en su artículo 45 Derecho de ocupación del dominio público: “Los 

operadores tendrán derecho, en los términos de este capítulo, a la ocupación del dominio 

público necesario para el establecimiento de la red pública de comunicaciones electrónicas 

de que se trate. 

Los titulares del dominio público garantizarán el acceso de todos los operadores a dicho 

dominio en condiciones neutrales, objetivas, transparentes, equitativas y no discriminatorias, 

sin que en ningún caso pueda establecerse derecho preferente o exclusivo alguno de acceso 

u ocupación de dicho dominio público en beneficio de un operador determinado o de una red 

concreta de comunicaciones electrónicas. En particular, la ocupación o el derecho de uso de 
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dominio público para la instalación o explotación de una red no podrá ser otorgado o 

asignado mediante procedimientos de licitación”. 

También es importante hacer referencia al Art. 49, que en su apartado 3 dispone: “La 

normativa elaborada por las Administraciones públicas que afecte a la instalación o 

explotación de las redes públicas de comunicaciones electrónicas y los instrumentos de 

planificación territorial o urbanística deberán, en todo caso, contemplar la necesidad de 

instalar y explotar redes públicas de comunicaciones electrónicas y recursos asociados y 

reconocer el derecho de ocupación del dominio público o la propiedad privada para la 

instalación, despliegue o explotación de dichas redes y recursos asociados de conformidad 

con lo dispuesto en este título”, así como el apartado 6 y 7 al establecer: “6. La normativa 

elaborada por las Administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias que afecte a 

la instalación y explotación de las redes públicas de comunicaciones electrónicas y recursos 

asociados y los instrumentos de planificación territorial o urbanística deberán cumplir, al 

menos, los siguientes requisitos: 

a) ser publicadas en un diario oficial del ámbito correspondiente a la Administración 

competente, así como en la página web de dicha Administración Pública y, en todo caso, ser 

accesibles por medios electrónicos; 

b) prever un procedimiento rápido, sencillo, eficiente y no discriminatorio de resolución de 

las solicitudes de ocupación, que no podrá exceder de cuatro meses contados a partir de la 

presentación de la solicitud, salvo en caso de expropiación. No obstante, lo anterior, la 

obtención de permisos, autorizaciones o licencias relativos a las obras civiles necesarias para 

desplegar elementos de las redes públicas de comunicaciones electrónicas de alta o muy alta 

capacidad, las Administraciones públicas concederán o denegarán los mismos dentro de los 

tres meses siguientes a la fecha de recepción de la solicitud completa. Excepcionalmente, y 

mediante resolución motivada comunicada al solicitante tras expirar el plazo inicial, este 

plazo podrá extenderse un mes más, no pudiendo superar el total de cuatro meses desde la 

fecha de recepción de la solicitud completa. La Administración Pública competente podrá fijar 

unos plazos de resolución inferiores; 

c) garantizar la transparencia de los procedimientos y que las normas aplicables fomenten 

una competencia leal y efectiva entre los operadores; 

d) garantizar el respeto de los límites impuestos a la intervención administrativa en esta ley 

en protección de los derechos de los operadores. En particular, la exigencia de 

documentación que los operadores deban aportar deberá ser motivada, tener una 

justificación objetiva, ser proporcionada al fin perseguido y limitarse a lo estrictamente 

necesario y al principio de reducción de cargas administrativas. 

7. Los operadores no tendrán obligación de aportar la documentación o información de 

cualquier naturaleza que ya obre en poder de la Administración. El Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación Digital establecerá, mediante real decreto, la forma en que se 

facilitará a las Administraciones públicas la información que precisen para el ejercicio de sus 

propias competencias”. 
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Los artículos anteriormente mencionados acreditan el derecho a la ocupación del dominio 
público por parte de los operadores de telecomunicaciones. 

2.1.2 COMPATIBILIDAD 

De acuerdo con los artículos III-6.6.1.1.3. g, III-6.6.1.2.3. e, III- 6.6.2.1.3.h, III- 6.6.5.1.1.3.f, III- 
6.6.5.2.1.3f y III- 6.6.6.1.3.g de las NN.SS., en las diferentes zonas de calificación, las obras 
que se pretenden realizar son compatible con el Planeamiento Urbanístico Vigente, 
figurando en las fichas correspondientes de cada zona, dentro de los ACTOS DE 
APROVECHAMIENTO PERMITIDOS. 

Cabe decir que el canalizado a realizar reúne los requisitos mencionados en el art. 16.1 del 
RSR ya que no supone un daño o riesgo para la conservación de las áreas y recursos naturales 
protegidos ni tampoco se va a realizar ningún tipo de construcción en terreno de riesgo 
natural, ya que la instalación se ubica en caminos públicos ya existentes. 

 

2.2 PLANO DEL TRAZADO 

El despliegue de la infraestructura de fibra óptica se lleva a cabo por caminos de titularidad 

pública que recorren los términos municipales de Yunclillos y Recas. La infraestructura de 

fibra óptica recorre un total de 3.843,65 metros entre estas poblaciones, de los cuales:  

 

- 2.622,18 metros discurren por el término municipal de Yunclillos 

- 1.221,47 metros discurren por el término municipal de Recas. 

 

Término municipal Metros lineales s. rústico Metros lineales s. urbano Metros lineales totales 

Yunclillos 2.418,75 203,43 2.622,18 

Recas 881,08 340,39 1.221,47 

    

 
3.299,83 543,82 3.843,65 
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El recorrido pormenorizado de la infraestructura de telecomunicaciones del proyecto de 

interconexión entre Yunclillos - Recas, es el que aparece a continuación en la Tabla 1. 

 

T.M. YUNCLILLOS 

Elemento Denominación Localización Ref. Catastral Tipo Suelo 

RED VIARIA 

Red Viaria Camino del Gallego 
Polígono 501 
Parcela 9001 

45205A501090010000EM Suelo Rústico 

Red Viaria Camino de Peronilla 
Polígono 501 
Parcela 9010 

45205A501090100000EI Suelo Rústico 

Red Viaria Camino de Recas 
Polígono 501 
Parcela 9009 

45205A501090090000EE Suelo Rústico 

     

     

T.M. RECAS 

Elemento Denominación Localización Ref. Catastral Tipo Suelo 

RED VIARIA 

Red Viaria Camino Alto de la Veredilla 
Polígono 504 
Parcela 9015 

45146A504090150000GY Suelo Rústico 

Red Viaria 
Camino del Cerro del 
Esparto 

Polígono 504 
Parcela 9019 

45146A504090190000GL Suelo Rústico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Trazado de la instalación en ambos términos municipales. 
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A continuación, se detalla los diferentes informes y autorizaciones solicitados: 

 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA TAJO 

Autorización CHG adjunta 

PATRIMONIO 

Informe Servicio de cultura de la Delegación de Educación, Cultura y Deportes adjunto 

MEDIOAMBIENTE 

Informe consejería de Desarrollo Sostenible Toledo  

2.3. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA CIVIL 

La línea de fibra óptica discurre en todo momento de forma soterrada por el lateral derecho 
de los caminos de titularidad pública enumerados en el apartado anterior. 

Para la realización de las actuaciones no será preciso ningún tipo de instalación (caseta, 
aseos, depósitos, generadores y otros elementos auxiliares). 

Se estima que el plazo estimado para la realización de los trabajos se estima en dos semanas 
en condiciones normales. 

De este modo, los trabajos a realizar para la instalación de la infraestructura, son los 
siguientes: 

 Canalización convencional a través de microzanja. Será la manera de proceder 
habitual. 

 Instalación de arquetas. Se ubican a lo largo del recorrido y la distancia entre ellas 
vendrá determinada por diversos condicionantes técnicos.  

A continuación, se describen las actuaciones a realizar. 

SOTERRAMIENTO CON BULLDOZER O MICROZANJADORA.   

Para el soterramiento del cable de fibra se procederá, mediante la utilización de una 
BULLDOZER o MICROZANJADORA, a la realización de una canalización convencional con unas 
dimensiones de 15 cm de ancho por 65 a 80 cm de profundidad según el terreno y la 
maquinaria empleada. 

Realizada la zanja, se procederá a la instalación del conducto con el cable de fibra en su 
interior y al marcado de la infraestructura con cinta homologada para telecomunicaciones. 



 

 

 

 

 

 

 

13 

 

Se procederá a rellenar la zanja con el material originario de la excavación y se efectuarán 
las pertinentes labores de limpieza y recogida del material sobrante. 

Por último, se finalizará con el compactado del terreno donde se ha operado. 

El conducto que alberga el cable de fibra óptica, consistirá en un tubo rígido de 32 mm de 
polietileno. 

 

Figura 5. Esquema de microzanja 

 

Para el soterramiento del cable de fibra óptica en tramos pavimentados se procederá a la 

realización de una canalización convencional mediante la utilización de una microzanjadora. 

Las dimensiones de la canalización serán de 10 cm de ancho y una profundidad de 30 cm. 

Una vez realizada la zanja, se llevarán a cabo la recogida del material excavado, las labores 

de limpieza del entorno e interior de la microzanja y la retirada del material a vertedero. 

Posteriormente, se procederá a la instalación del conducto con el cable de fibra en su interior 

y al marcado de la infraestructura con cinta de señalización homologada para 

telecomunicaciones. 

Tras colocar la cinta de señalización homologada de telecomunicaciones, se rellena con 

mortero especial plástico y se acondiciona la superficie del mortero para aplicar una capa de 

microaglomerado en frío, para que el tramo afectado adopte unas propiedades similares a 

las del pavimento antes de efectuar la obra.  
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Figura 5. Esquema de microzanja en pavimento.   

 

 

INSTALACIÓN DE ARQUETAS  

Las arquetas, registros visitables enterrados, son los únicos puntos accesibles de la 
canalización, una vez terminada su construcción. En ellas hay que hacer todas las 
operaciones de tendido, empalme, reparación y sustitución de cables, derivaciones etc., no 
solo al instalar inicialmente la red sino durante su explotación. 

Las arquetas utilizadas en la infraestructura, como criterio general, serán de dimensiones 
interiores de 40x70x50 cm. Serán prefabricadas de hormigón y constituirán un monobloque 
con tapa desmontable también de hormigón, se ubicarán dentro del camino. 

En el término municipal de Yunclillos se instalarán 2 arquetas fuera de suelo urbano y 1 
arqueta en suelo urbano, como se puede ver reflejado en los planos adjuntos. 

En el término municipal de Recas se instalarán 1 arqueta fuera de suelo urbano y 1 arqueta 
en suelo urbano, como se puede ver reflejado en los planos adjuntos. 
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Figura 7. Arqueta 

 

 

Para su montaje se procederá a realizar con una retroexcavadora una cavidad en el terreno 
en la cual se depositará posteriormente la arqueta prefabricada. 

Tras la colocación de las arquetas, los técnicos realizarán las correspondientes labores de 
fusión del cable. 

Se finalizará con la colocación de la tapa de la arqueta y cubriendo ésta con arena. 
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2.3.1 CARACTERÍSTICAS DEL CABLE DE FIBRA ÓPTICA 

El cable empleado estará homologado por GESTIONIZA debiendo cumplir con las 
características adecuadas para su lugar de instalación.  

El cable de fibra óptica para despliegue de la red de GESTIONIZA en exterior será PKP donde:  

• P: Doble cubierta de polietileno (material termoplástico protector)  

• K: Keblar (hilos de aramida que dan fuerza y resistencia mecánica a la tracción)  

Todos los cables de exterior deberán tener protección UV, para evitar un envejecimiento 
prematuro.  

A continuación, se describen otras características de los cables de fibra óptica:  

• Núcleo óptico: El núcleo óptico se compone de fibras ópticas recubiertas por tubos 
de protección holgada rellenos con un compuesto bloqueando del agua que protegen las 
fibras contra las bajas temperaturas y dejan al mismo tiempo las fibras libres de tracción 
incluso si el cable se somete a la máxima tracción especificada. Los tubos se reúnen 
alrededor de un soporte central de fibras de vidrio pultrusionadas. Dispone de protección 
seca contra la propagación longitudinal del agua.  

• Recubrimiento interior: de fibras de vidrio reforzadas, para la protección anti-
roedores.  

• Cubierta interior y exterior: termoplástica Afumex de color negro, libre de 
halógenos, no propagadora de la llama y de baja emisión de humos y gases tóxicos  

• Refuerzo: hilados de vidrio  

• Tracción máxima: 1000N (Operación) y 1800N (en instalación)  

2.4 REPOSICIÓN Y COMPACTACIÓN 

Después de los trabajos descritos anteriormente, se comenzará a la reposición y 
compactación de los caminos afectados por la canalización de la fibra óptica.  El proceso de 
compactación se realizará por medios mecánicos, por los cuales se produce una 
densificación del suelo, disminuyendo su relación de vacíos. El objetivo es el mejoramiento 
de las propiedades geotécnicas del suelo de tal manera que presente un comportamiento 
mecánico adecuado. 

La actuación comprende el recebado y compactación con una niveladora, para 
posteriormente utilizar el rulo compactador. 

La compactación del terreno se realiza por compactación por presión, ésta se logra utilizando 
una maquina pesada (rulo compactador), cuyo peso comprime las partículas del suelo, sin 
necesidad de movimiento vibratorio.  
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Una vez terminado el proceso, el camino estará preparado para el uso normal de tráfico de 
vehículos con total normalidad. 

 

 

 

Figura 7. Niveladora 

 

 
Figura 8. Rulo compactador. 
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2.4 PLAN DE RESTAURACIÓN 

2.4.1 OBJETO 
 

El objeto es describir las obras y labores necesarias para llevar a cabo el plan de desmantelamiento 

y posterior restauración o restitución de las superficies afectadas por la implantación de la línea de 

fibra óptica entre las localidades de Yunclillos y Recas. 

2.4.2 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS DE DESMANTELAMIENTO 
 

Una vez finalizada el periodo de explotación de la red, se procederá al desmantelamiento de todas 

las instalaciones e infraestructuras creadas con el objetivo de devolver al terreno las condiciones 

anteriores a la ejecución de las obras de instalación de las mismas. El tratamiento de los materiales 

excedentarios se realizará conforme a la legislación vigente en materia de residuos. 

 

El objetivo de las operaciones de desmantelamiento del canalizado de fibra óptica, será la 

restauración de los terrenos a las condiciones anteriores a la construcción del parque, minimizando 

así la afección al medio ambiente y recuperando el valor ecológico de la zona afectada. 

 

Procedimiento a realizar: 

 

Se realizará la apertura de zanja retirando primeramente la capa de tierra vegetal, en este caso no 

existe capa vegetal al ser un camino. Posteriormente se abrirá la zanja retirando la tierra de relleno 

en un lateral. 

Se retirarán los elementos de señalización y protección del canalizado y posteriormente se 

desmantelará el propio cableado de fibra óptica, compuesto por el tubo de polietileno de 32 mm y 

el propio cable llevándolo todo a reciclar o vertedero. 

Posteriormente se rellenará con la tierra retirada y se cubrirá la capa superficial aplicando la tierra 

vegetal previamente retirada si la hubiese. 
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3. PLIEGO DE CONDICIONES 
PROYECTO DE OBRA CIVIL PARA CANALIZACIÓN ENTRE 

YUNCLILLOS - RECAS 

 

3.1 OBJETO Y ÁMBITO 

El objeto de este Pliego de condiciones es fijar las condiciones técnicas que aplicarán en 

la realización de los trabajos asociados al despliegue, ampliación o mejora de la red troncal de 

fibra óptica en la comunidad autónoma de Castilla y León. 

3.2 ALCANCE 

Los trabajos podrán solicitarse para cualquier localidad y/o sede corporativa de la 

Comunidad de Castilla y León. 

Las obras deberán realizarse conforme al proyecto técnico de ejecución redactado por 

GESTIONIZA INFRAESTRUCTIURAS y en base a la oferta realizada por el adjudicatario sobre el 

listado de precios y unidades de obra que figura como anexo al presente pliego. Además 

deberá respetar la normativa aplicable a dichos proyectos, así como a la documentación 

complementaria de obra que pudiera confeccionarse en el transcurso de las mismas y que 

fuera necesaria para su correcta ejecución. 

Las actividades o suministros relacionados e incluidos en el contrato objeto de este 

expediente incluirán: 

a) Ingeniería Previa de Replanteo y Planificación de los Trabajos. 

b) Adecuación de la canalización existente 

c) Realización de canalización mediante zanja o microzanja. 

d) Ejecución de arquetas y Obra Civil auxiliar. 

e) Recepción del cable de fibra óptica especificado en el punto de entrega. 

f) Pruebas y Ensayos de Calidad del cable de fibra óptica en recepción. 

g) Transporte de las bobinas. 

h) Instalación, empalme y conectorización del cable de fibra óptica. 

i) Retorno de las bobinas vacías hasta el punto de entrega 
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j) Medidas de Reflectometría del cable instalado con documentación 

k) Documentación as-built de la instalación. 

l) Señalización vial. 

m) Gestión de Residuos 

n) Seguridad y Salud 

 

3.3 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

En cada una de las fases de ejecución del proyecto estarán igualmente incluidos los trabajos 

relativos a la señalización de obras y seguridad vial, con arreglo a la legislación vigente y a lo 

estipulado por las partes implicadas y por el Proyecto Técnico de Ejecución. 

3.3.1 TRABAJOS PREVIOS AL TENDIDO DE CABLE 

 Replanteo. 

 Planificación y Control de los Trabajos. 

 Adecuación de la canalización existente 

 Obra Civil (ejecución de nuevas canalizaciones, arquetas, catas de reparación de conductos, 
acometida, etc.) 

 Recepción del cable de fibra óptica 

3.3.1.1 REPLANTEO 

El adjudicatario deberá realizar los trabajos previos de replanteo con el fin de planificar en 

detalle los trabajos de instalación, así como detectar posibles incidencias en el trazado de la 

canalización y conocer todos los datos precisos para solicitar la longitud adecuada de cable de 

fibra óptica para cada una de las bobinas necesarias de manera que se adapte perfectamente a 

la canalización existente por la cual discurrirá el tendido. 

Los principales aspectos que el adjudicatario deberá comprobar y consensuar con la dirección 

de obra, tras el reconocimiento “in situ” de cada uno de los tramos, son los siguientes: 

 Arquetas y canalizaciones afectadas por la instalación. 

 Método de tendido a utilizar en cada uno de los tramos. 

 Número y tipo de empalmes y segregaciones a realizar en cada tramo, así como la ubicación 
de los mismos. 

 Número y tipo de cajas de empalme a instalar en cada tramo, así como la ubicación de las 
mismas. 

 Longitud de las bobinas y/o retales seleccionados para cada tramo. 

 Material y maquinaria necesaria para el tendido del cable. 
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 Equipo humano necesario para la realización de los trabajos. 

 Plan de Seguridad y Salud para los trabajos objeto del contrato. 

 Tipo de Señalización de Obras y Seguridad Vial a aplicar para la realización de los trabajos. 

 Metodología para la supervisión del tendido. 

 Medidas medioambientales de aplicación a los trabajos. 

A la conclusión del mismo se levantará la correspondiente Acta de Replanteo, en la cual se 

deberán recoger además de lo anterior, todos los detalles técnicos y aspectos a tener en cuenta 

para la correcta ejecución de los trabajos objeto del contrato y también todas aquellas 

incidencias que hayan sido detectadas durante la realización del mismo, incluidas las detectadas 

en el Proyecto Técnico y que puedan afectar al correcto desarrollo del proyecto. 

El Acta de Replanteo deberá ser aprobada y firmada por todas las partes implicadas, incluido 

el técnico responsable de las canalizaciones empleadas. 

 

3.3.1.2 PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LOS TRABAJOS 

De forma previa al comienzo de los trabajos, el adjudicatario deberá realizar las tareas que sean 

necesarias para organizar la ejecución de los trabajos objeto del proyecto cumpliendo las 

especificaciones aquí descritas. Con relación a este aspecto, el contratista realizará como 

mínimo las siguientes tareas y entregará la documentación correspondiente, 

 Designación del equipo humano. 

 Metodología para la supervisión de la ejecución del proyecto. 

 Cronograma de ejecución del proyecto 

 Acopios oportunos de materiales y maquinaria. 

 Plan de Seguridad y Salud. 

 Medidas Medioambientales y otras. 

 

3.3.1.3 ADECUACIÓN DE LA CANALIZACIÓN EXISTENTE 

De manera general, para estos proyectos, se utilizarán 2 tipos de canalización: 

 canalización de conducto en microzanja  que  no  requerirá  su  adecuación  por  estar  
perfectamente preparada para el tendido de cable de fibra óptica. 

 canalización existente formada por tubería de polietileno de 32mm o tritubo. 

Para esta última, y previamente a la realización del tendido de fibra óptica, se procederá a la 

adecuación (previo mandrilado si fuera necesario) de la misma, realizando las reparaciones que 
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fueran necesarias, de forma que quede habilitada y en perfectas condiciones de uso para que 

sea posible el tendido del cable de fibra óptica proyectado a través de ella. 

3.3.1.4 OBRA CIVIL 

En el proyecto técnico se contemplan diversas actuaciones de obra civil encaminadas a la 

realización de canalización de fibra óptica, que deberán ser realizadas con anterioridad al 

tendido del cable de fibra óptica. 

 Ejecución de nuevas canalizaciones 

 Realización de catas de reparación de conductos. 

 Realización de arquetas de 60x30x50 para apoyo al tendido. 

 Instalación de arquetas de tipo “D” y “H” para alojar empalmes y reservas de fibra óptica. 

 Realización de encuentros o conexiones entre arquetas así como salidas laterales a pared. 

 Realización de obras necesarias para el acceso al interior de edificios. 

 

Es importante que, tras la ejecución de las obras, el entorno quede en el mismo estado que se 

encontraba. 

 

3.3.1.4.1 TIPOLOGIAS CONSTRUCTIVAS DE CANALIZACIÓN A CONSTRUIR. 

Microzanja en asfalto (arcén, calzada y cruces de calzada) 
 

Microzanja ejecutada en asfalto de arcén o calzada (tramos urbanos y travesías) de dimensiones 

0,08 x 0,40 m., ejecutada con máquina zanjadora incluso equipos humanos y traslado de 

equipos para desarrollar dicha labor, y p.p. de alquiler de contenedores para vertido en estos 

de restos de fresados, debiéndose colocar estos en lugares que no afecten al tráfico, detección 

previa mediante georadar de posibles infraestructuras a afectar, debiéndose también localizar 

los cruces con otros servicios, y la restitución de aquellos servicios o elementos afectados 

(bionda, hitos, cableado aforos...). Los tiempos para vertido de los restos del fresado, así como 

el traslado del equipo a los contenedores y el incremento de los costes por minoración de 

rendimientos no serán de abono. 

Suministro y relleno de microzanja con hormigón tipo HM-25/AC/12/IIa, incluso transporte y 

puesta en obra, así como incremento de costes por carga incompleta o tiempo de espera. Para 

realizar este hormigón se deberá utilizar los materiales y aditivos específicos según normativa. 

El relleno de la microzanja será de hormigón hasta 5cm por debajo de la cota de la rasante de 
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la calzada y reposición de pavimento existente asfaltico en los últimos 5 cm (previo fresado del 

hormigón rellenado y asfalto existente en una anchura de 50cm), suministro y extendido de 

riego de adherencia con emulsión BM-3c y dotación de 0,5 Kg/m2, MBC S- 12 de 5cm de espesor 

con su p.p. de betún s/norma, convenientemente compactado, así como formación de juntas 

de cuchillos y p.p. de reposición de bordillo y marcas viales. 

No se considera pavimento a reponer aquel que se deba a una mala ejecución del corte y 

demolición del pavimento en las labores de ejecución de canalización. 

En los cruces de calzada que sea necesario, deberá ejecutarse microzanja de 1 m de 

profundidad, o alternativamente zanjado mediante medios convencionales. 

Para cada uno de los proyectos, en lo referente a conductos, tendremos una de estas dos 

tipologías: 

 

1. Suministro e instalación de tritubo de polietileno de alta densidad de Ø32 mm, que irá 
colocado en vertical. 

2. Suministro e instalación de conducto formado por multiducto 7x14/10 (con cable metálico 
de detección preinstalado en su interiora colocar en microzanja), incluso portes, carga y 
descarga de material, conexionado de rollos mediante manguitos y escalonados cada 0,50 
m., y p.p. banda de señalización, sellado del tubo en la arqueta con tapón y anclado de tubo 
a fondo de microzanja. 

 

Suministro e instalación de conducto formado por monotubo PEAD 40mm, incluso portes, carga 

y descarga de material, conexionado de rollos mediante manguitos y escalonados cada 0,50 m., 

y p.p. banda de señalización, sellado del tubo en la arqueta con tapón y anclado de tubo a fondo 

de microzanja mediante grapa de acero corrugado tipo B-500-S de Ø6 mm. cada 3 m. 
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El precio de esta unidad será el mismo tanto si esta es ejecutada en horario diurno o nocturno. 

 

Microzanja en hormigón y cuneta de hormigón 

Microzanja ejecutada en hormigón y/o cuneta de hormigón de dimensiones 0,08 x 0,40 m., 

ejecutada con máquina zanjadora incluso equipos humanos y traslado de equipos para 

desarrollar dicha labor, y p.p. de alquiler de contenedores para vertido en estos de restos de 

fresados, debiéndose colocar estos en lugares que no afecten al tráfico, detección previa 

mediante georadar de posibles infraestructuras a afectar, debiéndose también localizar los 

cruces con otros servicios, y la restitución de aquellos servicios o elementos afectados (bionda, 

hitos, cableado aforos...). Los tiempos para vertido de los restos de ejecución de las obras, así 

como el traslado del equipo a los contenedores y el incremento de los costes por minoración 

de rendimientos no serán de abono. 

Suministro y relleno de microzanja con hormigón tipo HM-25/AC/12/IIa, incluso transporte y 

puesta en obra, así como incremento de costes por carga incompleta o tiempo de espera. Para 

realizar este hormigón se deberá utilizar los materiales y aditivos específicos según normativa. 

El relleno deberá sellar completamente la microzanja, quedando enrasado a la cota del 

pavimento actual o, en su caso hasta 5cm por debajo de la cota de la rasante del pavimento 

actual y posterior relleno hasta enrasado con el fin de replicar el firme existente. no formando 

una depresión o abombamiento, y no dejando restos de material en pavimento anexo. 

No se considera pavimento a reponer aquel que se deba a una mala ejecución del corte y 

demolición del pavimento en las labores de ejecución de canalización. 
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Microzanja en camino de tierra 

Microzanja ejecutada en tierra y de dimensiones 0,15 x 0,80 m., ejecutada con máquina 

zanjadora o Bulldozer, dependiendo del tipo de terreno, incluso equipos humanos y traslado de 

equipos para desarrollar dicha labor, detección previa mediante georadar de posibles 

infraestructuras a afectar, debiéndose también localizar los cruces con otros servicios, y la 

restitución de aquellos servicios o elementos afectados (bionda, hitos, cableado aforos...).  

 

Suministro y relleno de microzanja 

Realizada la zanja, se procederá a la instalación del conducto con el cable de fibra en su interior 

y al marcado de la infraestructura con cinta homologada para telecomunicaciones, 

posteriormente se procederá a rellenar dicha zanja con el material originario de la excavación 

y se efectuarán las pertinentes labors de limpieza y recogida del material sobrante. 
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3.3.1.4.2 CARACTERÍSTICAS DE LAS ARQUETAS. 

A lo largo del proyecto será necesaria la ejecución de nuevas arquetas. 

Se proyecta la construcción de arqueta prefabricada que se dispondrán a lo largo de la nueva 

canalización con objeto de efectuar empalmes, derivaciones, cambios de sección y para facilitar 

el tendido o manipulación del cable. 

Las arquetas a instalar se situarán siempre en zona accesibles para la menor afección posible 

durante su ejecución y en las futuras labores de mantenimiento, En la medida de lo posible se 

ubicarán fuera de calzada, y siempre que sea oportuno en zona de berma o sobreanchos 

existentes. Cuando esto no sea posible, se situarán en calzada pero evitando situarlas en mitad 

de calzadas o cruces de calle priorizando zonas de parking y similares. 

En todos los casos, y salvo que se indique lo contrario, las canalizaciones subterráneas deberán 

de acceder a las arquetas por ambos lados a 5 cm de distancia de una de las paredes laterales. 

Esto se hace con el objetivo de poder disponer los elementos de los que parten los cables 

sujetos a un lateral de las arquetas. 

Arqueta Tipo 60x30x60 

Construidas en hormigón armado vibrado, tiene forma de paralelepípedo recto formado por 

una solera, y cuatro paredes con orificios para la entrada-salida de cables, tapa de función de 

acero dúctil que apoya en un cerco de chapa plegada hormigonado solidariamente a la arqueta. 

3.3.1.4.3 DETALLES DE TRABAJOS DE OBRA CIVIL 

Los detalles técnicos y de ejecución quedarán descritos en cada uno de los Proyectos Técnicos 

de Ejecución de las obras. 

Afecciones a servicios existentes. 

Debido a que en la parte final de algunos de los proyectos las obras proyectadas habrán de 

realizarse en el subsuelo de zonas urbanas, frecuentemente ocupadas por numerosos servicios 

de todo tipo, se considera imprescindible la adopción de medidas preventivas respecto a las 

instalaciones existentes. Así pues: 

 Todas las canalizaciones de servicios y servidumbre existentes se respetarán y habrán de 
tomarse las precauciones necesarias para evitar su posible intercepción. 

 Será responsabilidad del contratista comprobar la existencia de Servicios Afectados en la 
zona por la que deba discurrir la canalización en zanja, además de tomar las medidas 
oportunas respecto a la presencia de Servicios Afectados en el caso de que éstos existan. 
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Será pues responsable de solicitar, en nombre de la propiedad, a las diferentes compañías 
de servicios o instalaciones, los planos y detalles necesarios para reconocer y situar sobre el 
terreno las instalaciones existentes, de manera que una vez realizadas las pertinentes catas 
de reconocimiento, pueda situar correctamente los diferentes elementos de canalización 
indicados en el Proyecto 

 El Contratista deberá colocar los elementos de protección y sustentación necesarios para 
que no se produzca daño alguno en los servicios durante la realización de las obras, 
siguiendo, al mismo tiempo, las instrucciones de las Compañías propietarias para dejar los 
servicios correctamente instalados al finalizar sus trabajos. 

3.3.2 TENDIDO DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA 

La empresa adjudicataria deberá disponer los medios humanos y materiales necesarios para la 

correcta ejecución de los trabajos de instalación del cable de fibra óptica, de acuerdo a lo 

especificado tanto en el Pliego de Condiciones Particulares de los correspondientes Proyectos 

Técnicos. 

El método elegido para la realización del tendido dependerá de lo recogido en el proyecto 

técnico, del tramo en cuestión y del estado de la canalización existente y/o de nueva ejecución, 

y quedará determinado en el replanteo anterior a la instalación, con la obligación del 

cumplimiento de las pautas técnicas establecidas por el fabricante del cable para su instalación 

(esfuerzos de tracción, radios de curvatura mínimos,). 

Los únicos empalmes admisibles serán los correspondientes al conexionado entre extremos de 

los tramos de cable. Se respetará en todo momento el radio de curvatura mínimo del cable 

suministrado. Tanto en las arquetas de empalme y segregación como en las de reserva, se 

dejarán las cocas correspondientes, de acuerdo a lo indicado en el Pliego de Condiciones 

Particulares. En las arquetas de paso, el cable no deberá quedar tenso para facilitar futuros 

trabajos de mantenimiento. 

Los trabajos de instalación y tendido del cable de fibra óptica incluirán en conjunto: 

 Carga, transporte, almacenamiento y descarga de las bobinas de fibra óptica. 

 Trabajos previos al tendido del cable; incluyendo señalización y acotación de las zonas de 
trabajo, limpieza y acondicionamiento de arquetas, según lo indicado en el Pliego de 
Condiciones Particulares. 

 Tendido del cable de fibra óptica conforme al Pliego de Condiciones Particulares. 

 Trabajos posteriores al tendido del cable; incluyendo el remate de arquetas y cable, 
etiquetado del cable, limpieza y recogida de materiales sobrantes, según lo indicado en el 
Pliego de Condiciones Particulares. 
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3.3.2.1 RECEPCIÓN DEL CABLE DE F.O. 

Las bobinas con el cable de fibra óptica necesario para realizar los tendidos podrán ser 

suministradas al adjudicatario en el punto o puntos de entrega que se definirán a tal efecto. 

Una vez entregadas las mismas empresa adjudicataria, la responsabilidad sobre el correcto 

estado, manipulación, almacenamiento y transporte de las mismas hasta los puntos de tendido 

recaerá única y exclusivamente sobre la empresa adjudicataria. Desde el momento en que el 

instalador reciba las bobinas, será responsabilidad suya cualquier desperfecto o gasto 

ocasionado por un incorrecto cuidado o manipulación de las mismas. 

Una vez recibidas las bobinas de fibra óptica procedentes del fabricante o distribuidor, y antes 

de retirar la fibra de las mismas, se deberá realizar una serie de comprobaciones para asegurar 

que el cable se encuentra libre de defectos de fabricación o daños provocados durante el 

transporte. 

Dichas comprobaciones se llevarán a cabo en el punto de entrega de las bobinas de cable de 

fibra óptica al adjudicatario y estarán orientadas a verificar las características y calidad del cable 

suministrado con anterioridad al tendido del mismo. 

Para ellos se deberá emitir el informe correspondiente, aceptando o rechazando cada una de 

las bobinas de fibra óptica entregadas por el fabricante de manera justificada y en base a las 

comprobaciones previo al tendido, firmando el acta de aceptación en caso favorable. 

3.3.2.2 MATERIALES Y ACCESORIOS 

Se estará previsto del resto de todos los materiales necesarios (incluidas cajas de empalme, 

bandejas de reparto, cajas murales, protectores de empalme, soportes de fijación, monotubos 

para reentubado, manguitos,) para llevar a buen fin los trabajos de tendido del cable de fibra 

óptica en los tramos indicados y garantizar que el cable queda en las condiciones de 

funcionamiento. 

 

Todos los materiales suministrados deberán también cumplir las especificaciones técnicas 

descritas en el Pliego de Condiciones del Proyecto Técnico de Ejecución, así como la normativa 

actual vigente aplicable. 
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Todos los materiales y accesorios suministrados por el adjudicatario deberán ser nuevos y 

encontrarse en perfectas condiciones de uso. 

A modo de referencia, se recogen los principales suministros que el adjudicatario deberá 

realizar en referencia a este capítulo de instalación. 

 Cajas de empalme. 

 Protectores de empalme. 

 Soportes de fijación. 

 Bandejas de reparto para rack de 19”. 

 Cajas terminales murales. 

 Arquetas. 

 Tubos de reentubado (siempre que sea necesario). 

 Rabillos y latiguillos (pigtails y jumpers). 

 Protectores de cable. 

 Todo el material fungible y accesorios necesarios para la correcta realización de los trabajos 
objeto del pliego. 

 

También se tendrá en cuenta el suministro de material necesario para la correcta ejecución de 

los trabajos de instalación en las canalizaciones internas. 

3.3.3 TRABAJOS POSTERIORES AL TENDIDO DE CABLE 

 

 Empalmes de fibra óptica 

 Terminaciones en repartidor 

 Etiquetado del cable 

 Remate de arquetas y cable 

 Transporte y retorno de bobinas 

 Medidas Reflectométricas 

 Entrega de Documentación. 

Tras la realización del tendido del cable de fibra óptica será necesaria la realización de todos los 

trabajos relativos a los empalmes de fibra óptica, terminaciones en repartidor, etiquetado y 

remates necesarios para asegurar la continuidad del tendido entre el punto de inicio y de 

terminación del Proyecto Técnico de Ejecución, así como las pruebas de calidad, medidas de 

reflectometría y entrega de documentación, que garantizarán la correcta ejecución de las obras 

y la correcta documentación de las mismas. 
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3.3.3.1 GESTIÓN DEL CABLE SOBRANTE Y DEVOLUCIÓN DE LAS BOBINAS 

Recogida y rebobinado del cable sobrante y devolución del mismo en el punto de entrega 

siempre y cuando el sobrante no exceda de 70 metros. En este caso, el adjudicatario se 

encargará de gestionar la eliminación de dicho cable cumpliendo la legislación vigente. 

Los carretes se devolverán vacíos en el punto designado por la dirección de obra. 

Una vez realizado el tendido de cable, se deberá proceder a la limpieza de los pequeños restos 

de fibra para su deshecho, que deberá realizarse con arreglo a la normativa vigente en materia 

medioambiental y de gestión de residuos. 

Las bobinas cuyo cable se haya agotado deberán ser devueltas. En este caso será el 

adjudicatario el responsable de proporcionar el medio de transporte adecuado para efectuar la 

devolución de las bobinas. 

3.3.3.2 EMPALMES DE FIBRA ÓPTICA 

El sistema de empalme de fibras por fusión permite la unión de dos cables o tramos de cable 

de fibra óptica, con el mínimo efecto de atenuación producida por la unión. Los empalmes se 

realizarán en los puntos indicados, haciendo uso de la herramienta y maquinaria adecuada, y 

utilizando en cada tramo la bobina cuya longitud más se aproxime a la longitud del tramo a 

tender, a fin de minimizar la cantidad de fibra sobrante. 

En todos ellos la caja de empalme deberá quedar instalada en la arqueta correspondiente y el 

cable de fibra óptica deberá quedar perfectamente preparado en el interior de la misma para 

la realización actual o futura de los empalmes y segregaciones de las fibras ópticas. 

En el documento correspondiente del proyecto técnico se hallan reflejados la ubicación y tipo 

de cada uno de las cajas de empalme y/o segregación. 

Para proteger los empalmes por fusión de humedad y suciedad, se alojarán éstos en cajas de 

empalme estancas especialmente diseñadas para montaje en arquetas. La cajas de empalme a 

suministrar serán adecuados para su instalación en el exterior (tipo “torpedo”, con grado de 

estanqueidad IP67), las cuales deberán permitir un número mínimo de 

96 empalmes de fusión, disponer de un mínimo de cuatro entradas de igual diámetro para 

cables y cumplir los requerimientos indicados en el correspondiente Pliego de Condiciones 

Técnicas. 
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Se respetarán rigurosamente las instrucciones del fabricante tanto en lo relativo a la colocación 

de los herrajes necesarios para la sujeción de la caja en el interior de la arqueta de conexión 

como en lo concerniente a la correcta ubicación y acondicionamiento de los cables de fibra y 

empalmes en el interior de las cajas de empalme. Las cajas de empalme deberán ser colocadas 

lo más alejadas posible del fondo de arqueta para evitar eventuales daños por inundación. Las 

entradas de los cables se realizarán por la parte inferior y serán selladas mediante material 

termorretráctil de manera que se asegure su estanqueidad. 

Los empalmes se harán con una máquina empalmadora mediante fusión por arco eléctrico, 

respetando lo estipulado en el Pliego de Condiciones del Proyecto Técnico de Ejecución, en un 

ambiente limpio y con buena iluminación. Se realizarán en un espacio reservado a este fin (por 

ejemplo, en el interior de un vehículo amplio) en el cual se pueda trabajar cómodamente. 

Siempre se respetará el código de colores de las fibras y de los tubos holgados para dar 

continuidad a la fibra, es decir habrá una coincidencia exacta de las fibras empalmadas entre el 

cable de entrada y salida, fibra a fibra. El empalme quedará protegido mediante un manguito 

termorretráctil con nervio metálico. Se verificará que el empalme tiene unas pérdidas 

menores de 0,1 dB en su valor medio. En caso de que no se cumpliera esta condición, el 

empalme volverá a repetirse. 

3.3.3.3 MEDIDAS DE REFLECTOMETRÍA 

Dentro del control de calidad de la instalación se realizarán, para el cable de fibra óptica 

instalado y fusionado, medidas de reflectometría para cada una de las fibras ópticas instaladas 

y fusionadas extremo a extremo, Las medidas serán bidireccionales y se realizarán para cada 

una de las longitudes de onda indicadas. 

Estas medidas permitirán evaluar la continuidad de la fibra, detectar defectos y medir 

empalmes y conectores. Serán medidas de retroesparcimiento realizadas con reflectómetros 

ópticos (OTDR), trabajando en diferentes longitudes de onda en función del tipo de fibra: 

Fibra monomodo estándar (ITU-T G.652 D): las medidas se realizarán a 1.310 nm y 1.550 nm. 

Fibra monomodo de dispersión desplazada no nula (ITU-T G.655 C):  las medidas se realizarán a 

1.550 nm y 1.625 nm. 
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Las medidas reflectométricas deberán realizarse obligatoriamente en ambos sentidos, 

obteniéndose las atenuaciones correspondientes como la semisuma algebraica de los valores 

medidos en los dos sentidos de la transmisión. 

Entre el OTDR y la fibra bajo prueba se deberá instalar una bobina de lanzamiento de una 

longitud no inferior a 800 metros. 

Teniendo en cuenta que los tramos de fibra tendidos y/o empalmados son continuación de la 

red de fibra existente, las mediciones serán realizadas, siempre que sea posible, desde los 

repartidores ópticos situados en los extremos de la fibra (esto incluye tramos anteriormente 

tendidos, empalmados y conectorizados). 

En el caso de cables de distribución que finalicen en arquetas (sin conectorizar), se deberá 

añadir mínimo 800 metros a al cable y midiendo en dirección contraria a la efectuada desde los 

repartidores existentes. 

Tanto el OTDR como las bobinas de lanzamiento (una para fibra tipo G.652D y otra para fibra 

tipo G.655 C) y latiguillos utilizados deberán ser los adecuados a los tramos y tipo de cable de 

fibra óptica a medir. Las medidas reflectométricas se realizarán desde ambos extremos 

intercalando una bobina de lanzamiento de al menos 800 metros. 

La anchura del pulso empleado en cada tramo deberá ser la menor posible a fin de aumentar la 

resolución en distancia, pero debiendo garantizarse al mismo tiempo una relación señal a ruido 

(SNR) adecuada en el extremo opuesto de la fibra bajo prueba. 

Se valorará positivamente que se utilicen diferentes longitudes del pulso (pulsos cortos para 

caracterizar las zonas más cercanas a la fibra y pulsos de mayor longitud para las más alejadas). 

Deberá realizarse un promediado de un número suficiente de pulsos de modo que la traza 

obtenida sea de buena calidad. 

En la documentación proporcionada por el adjudicatario deberá indicarse la anchura del pulso 

utilizada en cada medición, así como el índice de refracción de la fibra considerado. 

3.3.3.4 MEDICIÓN DE LA ATENUACIÓN DEL TRAMO 

De los resultados obtenidos por las medidas de reflectometría podrá deducirse el valor de la 

atenuación por cada tramo del tendido realizado. 
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Normalmente no será posible la realización de la medida de la atenuación en el total del tramo 

medido. Se deberá dar el valor de la atenuación kilométrica entre los puntos más alejados que 

presenten un comportamiento lineal dentro del tramo. 

Si se dieran varias pendientes a lo largo de cada tramo medido se deberá dejar constancia de 

este hecho, lo mismo que si se diese la aparición de algún punto singular. Se analizarán las 

posibles causas de estos puntos singulares. 

Los valores de aceptación máximos para estas medidas son los indicados en la Tabla 1: 

Atenuación de la fibra monomodo en función de la longitud de onda. 

El valor de atenuación obtenido deberá ser menor al calculado mediante la siguiente fórmula: 

 

3.3.3.5 MEDICIÓN DE LA ATENUACIÓN DE LOS EMPALMES DE LÍNEA 

La valoración de la atenuación producida por el empalme deberá obtenerse mediante la 

semisuma algebraica de los valores medidos en los dos sentidos de transmisión. 

Para cada tramo instalado deberán realizarse medidas para todas las fibras ópticas fusionadas. 

Para cada una de estas medidas deberá obtenerse el valor medio de las atenuaciones 

introducidas por los empalmes existentes en el tramo. Este valor se obtendrá como la media 

algebraica de las atenuaciones correspondientes a cada empalme del tramo, las cuales deberán 

haber sido calculadas como la semisuma de los valores obtenidos en ambos sentidos de la 

transmisión. 
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El valor de aceptación para el valor medio de atenuación por empalme en un tramo donde las 

fibras que se fusionan provienen del mismo lote de fabricación será de 0,10 dB para todas las 

ventanas de trabajo. No obstante, no se aceptarán en ningún caso empalmes cuya atenuación 

individual sea superior a 0,25 dB. 

En el caso en el que se empalmen dos fibras cuyo suministro no provenga del mismo lote, el 

valor medio de atenuación por empalme será de 0,12 dB para todas las ventanas de trabajo y 

la atenuación individual no será superior a 0,27 dB. 

3.3.3.6 MEDIDAS DE LAS PÉRDIDAS DE INSERCIÓN DE LOS CONECTORES Y DE LAS PÉRDIDAS 

DE RETORNO EN EL CONJUNTO CONECTOR-ADAPTADOR- CONECTOR 

Es necesario verificar que la atenuación de la señal a través de los conectores no supere el valor 

máximo permitido. 

La conectorización en el repartidor óptico se realizará por medio de pigtail. Por ello, la 

atenuación total del conjunto conector-adaptador-conector y el pigtail (incluyendo el 

empalme), no podrá ser superior a 0,60 dB. 

Las pérdidas de retorno en el conjunto conector-adaptador-conector deberán ser no inferiores 

a 60 dB. 

3.3.3.7 PRUEBAS DE CALIDAD 

Para certificar la calidad de elementos que se utilizarán en el proyecto y previamente a la 

instalación de los mismos, la Dirección de Obra podrá solicitar a la empresa adjudicataria los 

certificados de calidad correspondientes a los elementos que estime oportunos. 

Además de las medidas de reflectometría se verificarán el resto de condiciones de la instalación 

efectuada: obra civil, instalación y estado de las cajas de empalme, estado del cable tendido 

(tensión, curvatura), remate de arquetas y cable, existencia de reservas de cable suficiente en 

las arquetas (cocas), terminaciones en bandejas de reparto y cajas murales, identificación y 

etiquetado de los distintos elementos. 

3.3.3.8 ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 

Una vez concluidos los trabajos de instalación del cable de fibra óptica, la empresa adjudicataria 

deberá entregar a la Dirección de Obra toda la información necesaria para la elaboración de la 

documentación as-built del proyecto, además de los resultados de las medidas reflectométricas 

realizadas. 
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La información se entregará clasificada en función de los diferentes tendidos (segmentos) 

realizados.  

Con el fin de que pueda procederse a la elaboración de la documentación “as-built”, deberá 

hacerse entrega a la Dirección de Obra de toda la información relativa a: 

 Obra civil realizada, tanto la relacionada con la caseta como la relacionada con la 
canalización, las arquetas y obras varias ejecutadas. 

 Tendido de los cables de fibra óptica, donde se identifiquen los tramos en los que se hayan 
instalado dichos cables, incluyendo diversa información como su longitud, reservas 
realizadas, arquetas por donde discurre el tendido, etc. 

 Empalmes de fibra óptica, donde se represente de forma clara los empalmes realizados en 
cada uno de las cajas previstas, y detalle del número e identificación de las fibras fusionadas 
(carta de empalme). 

 Repartidores de fibra óptica, donde se muestren las conexiones entre las fibras de un cable 
de acometida y las bandejas de reparto de fibra. 

 El adjudicatario deberá entregar, en formato papel y electrónico, los resultados de las 
pruebas de reflectometría realizadas tras el tendido del cable de fibra óptica. 

 Reportaje fotográfico con detalle de las obras y eventos a resaltar tras la ejecución de las 
obras. 

 Cualquier otra información que pueda resultar necesaria para la operación y 
mantenimiento de la instalación realizada. 

3.4 CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

3.4.1 REPRESENTANTES DEL PROMOTOR Y EL ADJUDICATARIO 
 

Una vez adjudicado el contrato correspondiente a este expediente, el adjudicatario designará 

entre su personal a una persona en calidad de Director del Proyecto y persona de contacto para 

que asuma la dirección de los trabajos que se ejecuten, asumiendo las funciones de gestión y 

control del Proyecto. 

Se designará al Director de Obras y Coordinador de Seguridad y Salud que, en su representación, 

será el responsable de la inspección y vigilancia de la ejecución del contrato. 

Todas las comunicaciones que se deriven de la ejecución del proyecto, deberán realizarse por 

medio de dichos interlocutores, a través de los cauces que se establezcan a tal efecto. 

La empresa adjudicataria, comunicará, antes del comienzo de la ejecución de las obras, el 

nombramiento de los siguientes cargos, los cuales deberán tener la capacitación técnica 

adecuada: 
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 Responsable de Seguridad y Salud. 

 Responsable de Calidad. 

 Encargado de Obra. 

3.4.2 COMUNICACIONES 
 

Con anterioridad al inicio de los trabajos deberá producirse el nombramiento de los 

responsables y/o personas de contacto para los trabajos objeto del presente proyecto, que lo 

serán durante todo el tiempo de duración de los mismos. Todas las comunicaciones que se 

deriven de la ejecución del Proyecto. 

Para cada una de las fases de que consta el proyecto, el comienzo de los trabajos, tanto de 

instalación como de pruebas o de cualquier otro tipo, deberá comunicarse a la Dirección de 

Obra con una antelación mínima de diez días naturales señalando la naturaleza del trabajo a 

efectuar, la duración prevista, la zona colindante con la carretera/autovía en la que se va actuar 

y los datos de identificación y contacto de la persona que actúe como Jefe o Encargado de Obra 

y sea interlocutor válido, para que se proceda a dar aviso y extender la comunicación a las 

autoridades y entes implicados. 

Igualmente debe ser notificada cualquier otra cuestión o circunstancia que pueda afectar a la 

explotación viaria o, si por la aparición de imprevistos u otras causas, fuese necesario modificar 

los trabajos proyectados. 

3.4.3 DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 

La Dirección de Obra será ejercida por el Director de Obras designado como responsable del 

contrato, quien actuará como coordinador y supervisor para la correcta realización de los 

compromisos contraídos por el adjudicatario, tanto en su parte funcional como técnica. 

El Director de Obras será el encargado de garantizar la ejecución de las obras con estricta 

sujeción al Proyecto Técnico de Ejecución y a las modificaciones aprobadas sobre el mismo, y 

velará  por  el  cumplimiento  del  Programa  de  Trabajos  y/o  Cronograma. 

Dispondrá de las más amplias atribuciones y el Adjudicatario estará obligado al cumplimiento 

de las instrucciones e indicaciones realizadas por el mismo. 
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El Director de Proyecto nombrado por la empresa adjudicataria y el Director de Obras designado 

mantendrán reuniones periódicas de seguimiento para revisar el estado y grado desarrollo de 

los diferentes trabajos y fases de ejecución del contrato.  

La interpretación de todo lo relativo al presente expediente se realizará conforme a los 

requisitos contemplados tanto en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas como en el 

Pliego de Condiciones del Proyecto Técnico de Ejecución.  

Asimismo, el Adjudicatario deberá autorizar tanto al Director de Obras a acceder a los lugares 

donde se realicen los trabajos objeto del contrato teniendo el Adjudicatario la obligación de 

acompañarle y facilitarle los medios necesarios para la correcta comprobación de la obra. 

3.4.4 AUTORIZACIONES Y LICENCIAS DE OBRA 

 

El adjudicatario será el encargado de coordinar con el Director de Obras los permisos y 

autorizaciones pertinentes de las autoridades correspondientes para la realización de los 

trabajos objeto del contrato. 

En ningún caso se podrán realizar los trabajos objeto de este contrato sin la autorización 

correspondiente de las autoridades y entidades implicadas. 

 

 

3.4.5 RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO 

Es responsabilidad del adjudicatario el cumplimiento de todo lo estipulado en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas. 

Es responsabilidad del adjudicatario la coordinación con el Director de Obras de la solicitud de 

los permisos y autorizaciones pertinentes de las autoridades correspondientes para la 

realización de los trabajos objeto del contrato. 

Es responsabilidad del adjudicatario la coordinación, organización, ejecución material y 

supervisión de todos los trabajos objeto del contrato, con estricta sujeción a todas las 

condiciones señaladas tanto en el presente pliego, como en el Pliego de Condiciones que figura 

en el Proyecto Técnico de Ejecución. 
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Será por tanto el responsable de la correcta ejecución de todos los trabajos incluidos en el 

alcance del presente pliego y de la supervisión de los procesos de instalación correspondientes 

tanto con los trabajos previos de preparación, como los correspondientes al tendido de la fibra 

y los trabajos posteriores al mismo, cumpliendo y garantizando en todo momento las 

especificaciones contenidas en el apartado 2 (“Especificaciones Técnicas de Ejecución”) del 

correspondiente Pliego de Condiciones Particulares del Proyecto Técnico de Ejecución. 

Asimismo, será responsable de  realizar y documentar adecuadamente, las pruebas de calidad 

tanto a los materiales suministrados como a los tramos de cable tendido, con arreglo a lo 

estipulado en el Plan de Pruebas que sea aprobado a tal efecto. 

Será responsabilidad del adjudicatario la ejecución de todos los trabajos con cumplimiento de 

todas las normativas en materia de Prevención de Riesgos Laborales impuestas por las 

disposiciones vigentes. 

En relación a esto, será también obligación y responsabilidad del adjudicatario la elaboración y 

entrega de un Plan de seguridad y salud correspondiente con los trabajos objeto del presente 

proyecto, así como las inspecciones necesarias para verificar el cumplimiento de las mismas. En 

dicho plan quedará recogido el nombramiento del coordinador en materia de seguridad y salud 

por parte del adjudicatario durante la ejecución de las obras. 

Todo el personal que intervenga en la ejecución material de los trabajos descritos se 

considerará dependiente del adjudicatario a todos los efectos, excepto el Director de Obras y 

Coordinador de Seguridad y Salud. 

El adjudicatario permitirá el acceso a las obras a las personas autorizadas, para la realización de 

las visitas de obra, inspecciones y comprobaciones pertinentes. 

La empresa adjudicataria será responsable de cuantos daños y perjuicios puedan producirse a 

terceros, con motivo, directo o indirecto, de la ejecución de los trabajos objeto de este Pliego 

y, en particular, deberá indemnizar a aquella, en caso de pérdidas, destrucción o menoscabo de 

aparatos o material de su propiedad, entregados a la empresa adjudicataria. 

Asimismo, serán de cargo de la empresa adjudicataria el pago de cuantas sanciones, multas y 

penalizaciones sean impuestas por contravenir las disposiciones legales y reglamentarias 

aplicables, especialmente, las de índole administrativa, laboral o de tráfico. 
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Será responsabilidad y obligación del adjudicatario la correcta señalización de los trabajos y el 

cumplimiento de la legislación vigente en materia de Señalización de Obras y Seguridad Vial, 

aceptando las condiciones particulares que puedan imponerse para seguridad de la carretera y 

del tráfico, debiéndose atenderse en todo momento las indicaciones que a este respecto sean 

hechas por el Servicio de Explotación y Conservación de Carreteras y/o por el propietario o 

gestor de la vía. 

 

El adjudicatario será el único responsable de los accidentes a que pudiera dar lugar una 

insuficiente señalización o mal estado de conservación o colocación de la misma, debiendo 

retirarla tan pronto como cese la causa que la motivó. 

Una vez terminados los trabajos de instalación, el contratista deberá restituir la carretera, sus 

elementos funcionales y el entorno afectado a su primitivo estado, procediendo a retirar todos 

los materiales sobrantes, escombros, etc. Igualmente, en cualquier momento, deben retirarse 

todos los materiales o elementos que pudieran perjudicar a la seguridad vial o producir 

alteraciones en los elementos de la carretera. 

El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios que con motivo de los 

trabajos puedan ocasionarse a la carretera, a su zona de influencia, a terceros o en la 

propia instalación efectuada, quedando obligado a repararlos por su propia cuenta. 

3.4.6 CONDICIONES DE AFECCIÓN AL DOMINIO PÚBLICO VIARIO 

Todos los trabajos objeto del presente proyecto se desarrollarán además conforme a los 

requerimientos exigibles por la normativa aplicable, y por las condiciones impuestas por el 

Gobierno de Navarra y/o de los organismos competentes. 

Para cada una de las fases de ejecución del proyecto será obligatoria la realización de los 

trabajos relativos a la Señalización de Obras y Seguridad Vial, con arreglo a la legislación 

vigente y a lo estipulado por las partes implicadas. Como Anexo al Proyecto Técnico de 

Ejecución podrá figurar la Propuesta de Señalización de Obras y Seguridad Vial, así como el 

presupuesto correspondiente. Los trabajos de Señalización de Obras y Seguridad Vial en 

carreteras, autovías y autopistas deberán obligatoriamente ser contratados por parte del 

adjudicatario a una empresa especializada y de acreditada experiencia en señalización y 
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seguridad vial, salvo que el adjudicatario justifique fehacientemente estar en posesión de la 

clasificación empresarial y experiencia necesaria para la realización de los mismos. 

 

3.4.7 PLAZOS 

El plazo total máximo previsto para la ejecución y entrega de todos los trabajos y suministros 

objeto de este expediente será el indicado en el correspondiente Proyecto Técnico de a contar 

desde la firma de la autorización. 

 

3.4.8 ALTERACIONES EN EL PROGRAMA DE TRABAJOS 

Cuando surjan problemas que hagan prever razonablemente alteraciones del programa de 

trabajo, se procederá con anticipación suficiente, a una redacción modificada de dicho 

programa, acompañándose de la correspondiente propuesta de modificación para su 

aprobación. 

El adjudicatario entregará las sucesivas actualizaciones del Programa de Ejecución del Proyecto 

si se detectasen desviaciones significativas con respecto a las previsiones. 

Una vez realizada la comprobación del estado de las canalizaciones y el mandrilado de las 

mismas, y una vez subsanadas las deficiencias detectadas, cualquier retraso debido a 

conductos obstruidos, será responsabilidad del adjudicatario. 

 

 

3.4.9 MODIFICACIÓN DE LAS OBRAS 

El Director de Obra podrá disponer el cambio de cualquier unidad proyectada por otra nueva, 

entregando al adjudicatario las instrucciones correspondientes, que desde ese momento 

formarán parte del proyecto. 

Las modificaciones serán recogidas en el preceptivo libro de órdenes, que será entregado a la 

empresa adjudicataria a la hora de hacer el replanteo de la obra, y que permanecerá en la 

misma a disposición del Director de Obra o persona en quien éste delegue. 
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Siempre que los cambios se refieran a sustitución de una unidad de obra por otra de 

características similares a las que figuran en el presupuesto, las modificaciones no darán lugar 

a variaciones de los precios unitarios que figuran en el proyecto. 

3.4.10 TRABAJOS INICIALMENTE NO PREVISTOS 

En caso de que durante el replanteo o posterior ejecución de los trabajos se detectase la 

necesidad de realizar algún tipo de obra inicialmente no prevista o no incluida en el objeto y 

alcance del contrato, y por tanto no incluida en el precio por el adjudicatario, y cuya ejecución 

sea necesaria para el correcto desarrollo del proyecto, se deberá comunicar al Director de 

Obras entregando así mismo una valoración económica de la misma para su aprobación. 

 

3.4.11 PRESCRIPCIONES OMITIDAS O CONTRADICTORIAS 

La Dirección de Obra resolverá de manera  expresa  y  estricta  los  casos  en  que  exista omisión 

de alguna prescripción o haya dos contradictorias. 

 

3.4.12 CONTROL DE CALIDAD – PLAN DE PRUEBAS 

En este apartado se hace referencia a las actividades destinadas a verificar los requisitos, 

características y calidad de todos los trabajos y materiales objeto del contrato y a asegurar el 

cumplimiento de las especificaciones que figuran tanto en el presente Pliego de Prescripciones 

Técnicas como en el Pliego de Condiciones del Proyecto Técnico de Ejecución. 

Se llevarán a cabo las siguientes pruebas de verificación: 

Medidas de Reflectometría del cable de fibra óptica instalado y fusionado. 

Otras Pruebas de Calidad previas a la recepción del suministro. 

Las pruebas realizadas se ceñirán a lo establecido en el Plan de Pruebas aprobado por ambas 

partes y se documentarán adecuadamente.  A partir de las verificaciones realizadas, se 

establecerán las aceptaciones y certificaciones del proyecto. 

 

Los resultados de las pruebas realizadas se recogerán en las hojas de resultados diseñadas y 

suministradas al efecto por el adjudicatario. En dichas hojas de resultados se incluirá, al menos: 
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 Fecha de prueba 

 Documento o apartado del Plan de Pruebas con el que se corresponde. 

 Identificación de los elementos, características o requisitos comprobados. 

 Desviaciones o particularidades respecto al protocolo de pruebas. 

 Resultados de las pruebas. 

 Anomalías detectadas. 

 

Los resultados de las pruebas deberán ser validados y aceptados por la  Dirección de Obras 

que este designe.  

La realización de las pruebas y ensayos contenidos en el Plan de Pruebas, así como las 

condiciones de realización de las mismas, el tiempo empleado y la exigencia requerida no 

supondrán en ningún caso causa o justificación de retraso en la fecha de entrega. 

Para certificar la calidad de los materiales suministrados y que se utilizarán en el proyecto se 

podrá solicitar a la empresa adjudicataria, los certificados de calidad correspondientes de los 

elementos que estime oportunos. 

 

3.4.13 DOCUMENTACIÓN 

El adjudicatario deberá entregar a la finalización de los trabajos y con anterioridad a la firma 

de la autorización, toda la documentación necesaria. 

 

3.4.14 ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Una vez informada por parte del adjudicatario la conclusión de todos los trabajos objeto de la 

autorización, se realizarán las correspondientes pruebas de aceptación para verificar que la 

calidad de los mismos se corresponde con en el presente pliego como en el Proyecto Técnico 

de Ejecución. 

Al mismo tiempo, el adjudicatario hará entrega de toda la documentación correspondiente, 

según lo indicado en el punto anterior y en el apartado 4 del presente pliego. 
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n caso de que se detectasen deficiencias en la instalación y errores u omisiones en la 

documentación entregada, la Dirección de Obras levantará el Acta de Reparos 

correspondiente y se notificará al adjudicatario para su subsanación en un plazo máximo de 2 

semanas a contar desde la fecha de su comunicación. 

3.4.15 GARANTÍA 

La empresa adjudicataria asumirá el compromiso formal de garantizar todos y cada uno de los 

trabajos y suministros realizados, así como de los materiales que lo componen. 

El período de garantía tanto de la instalación realizada, como de los materiales que la 

componen a excepción de los vicios ocultos, será como mínimo de 3 años, contados a partir 

de la firma del Acta de Aceptación de la obra, pudiendo ser la ampliación de este plazo 

interpretada como una mejora y sujeta por tanto, a una mejor valoración. 

La empresa adjudicataria quedará obligada durante el período de garantía a realizar los 

trabajos necesarios para solventar las deficiencias detectas e imputables a la misma durante 

el mismo período. 

Dicha garantía incluirá la subsanación de errores y fallos o vicios ocultos que se pongan de 

manifiesto en el funcionamiento, o que se descubran mediante pruebas o cualquier otro 

medio, incluida tanto la reposición del cable o canalizaciones afectados como la mano de obra, 

materiales y gastos necesarios, incluido el transporte de materiales y pruebas de verificación 

para efectuar la reposición o para corregir los defectos que se observen, sin que esto suponga 

costo alguno para la propiedad. 

La garantía incluirá igualmente la conclusión de la documentación incompleta y la corrección 

de las deficiencias detectas en la documentación entregada. 

Los trabajos o suministros realizados o entregados como consecuencia de la subsanación de 

deficiencias o errores se harán conforme a lo exigido tanto en el presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas como en el Pliego de Condiciones del Proyecto Técnico de Ejecución. 

Así mismo la garantía cubrirá la indemnización de los perjuicios que por razones de los defectos 

mencionados pudieran producirse. 

 

3.4.16 SEGURIDAD Y SALUD. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
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Para todos los trabajos objeto del presente pliego, será responsabilidad del adjudicatario su 

ejecución con cumplimiento de todas las normativas en materia de Prevención de Riesgos 

Laborales impuestas por las disposiciones vigentes. 

En relación a esto, y antes del inicio de los trabajos, será también obligación y responsabilidad 

del adjudicatario la elaboración y entrega de un Plan de Seguridad y Salud de la obra 

correspondiente a las tareas de construcción relacionadas con los trabajos objeto del presente 

proyecto, así como las inspecciones necesarias para verificar el cumplimiento de las mismas. 

En dicho plan quedará recogido el nombramiento del Coordinador en materia de seguridad y 

salud durante la ejecución de las obras. 

Tanto durante el proceso de ejecución de la obra, como durante la fase de pruebas de 

calidad y medidas realizadas, todo el personal que intervenga deberá estar 

convenientemente formado e informado en materia de seguridad y salud, con el fin de evitar 

su exposición a situaciones que supongan riesgos perjudiciales para su seguridad. 

Además de lo anterior, y en el caso de que tanto los trabajos a realizar como la entrega, 

retirada o manipulación de las bobinas de cable implique algún tipo de afección al dominio 

público viario, será obligatoria la señalización en la zona afectada con arreglo a la normativa 

vigente al respecto y se aceptarán las condiciones particulares que puedan imponerse para 

seguridad de la carretera y del tráfico, debiéndose atender en todo momento las indicaciones 

que a este respecto sean hechas por el Servicio de Explotación y Conservación de Carreteras. 

3.4.17 SECRETO Y CONFIDENCIALIDAD 

 

El adjudicatario estará obligado a conocer y respetar las normas de confidencialidad y difusión 

restringida en relación a la documentación e información que se intercambie con objeto de los 

trabajos definidos en el presente pliego y cumplir con la legalidad vigente en relación con la 

Ley de Protección de Datos. 

La documentación e información que se ponga a disposición del adjudicatario para la ejecución 

del presente proyecto será totalmente confidencial, y por tanto, el adjudicatario no podrá 

hacer uso de la misma para otros fines. 
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4. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
PROYECTO DE OBRA CIVIL PARA CANALIZACIÓN ENTRE 

YUNCLILLOS – RECAS 

 

4.1 PRESUPUESTO T.M. YUNCLILLOS 

INTERCONEXIÓN F.O. YUNCLILLOS- RECAS 

T. M. YUNCLILLOS 

          

Presupuesto 
Código Nat Ud Resumen uds Longitud Parcial CanPres PrPres ImpPres 

          

CAPT. 01   Capítulo   OBRA CIVIL             

    

   
      

SUELO RÚSTICO 

          

TRAMO SIN PAVIMENTAR 

    

   
      

ZANJA-
01        

Partida ml. SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
CANALIZACIÓN 

 

 

 

      
Suministro e Instalación 
de canalización para Fibra 
Óptica de 1x60 mm hasta 
4x40 mm mediante Zanja. 
Terreno SIN 
PAVIMENTAR. Relleno, 
extendido y compactado 
del terreno.Mano de obra 
incluida 

      

          

    
1 2.418,75           2.418,75    0,70 1.693,13  

          

CBL-01 Partida ml.  CABLE 96 FO 
      

   

Cable  96  FO dentro de 
tubo de polietileno, 
totalmente instalado por 
metro lineal de 
instalación 

      

   

 

      

   

 
1 2.418,75    2.418,75  0,95  2.297,81  
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ARQ-01 Partida uds. SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE PUNTOS 
DE CONEXIÓN 

  
  

   

   
Suministro e instalación 
de punto de conexión . 
Incluye excavación  y 
rrelleno de zanja. 

  
  

   

      
  

   

 

   
2 

 
  2 40,00                   80,00    

 

     
  

   

 

     

 

   

CINT-02 Partida  ml.  MALLA DE SEÑALIZACIÓN  

         
Instalación de malla de 
señalización de 
polietileno de alta 
densidad  (200 g /m^2), 
doblemente orientada, 
con tratamiento 
ultravioleta, color naranja, 
de 1,2 m de altura. 
Colocadas en el entorno 
de donde se encuentren 
ubicados los puntos de 
conexión 

  

    

 

     

    

 

   
1 

 
  8,00  0,50                      4,00    

 

     
  

   

CINT-02 Partida ml. CINTA DE SEÑALIZACIÓN 
SUBTERRÁNEA 

  
  

   

 

  
Instalación de cinta de 
balizar para señalización 
subterránea de cables de 
telecomunicaciones, 
cables eléctricos o fibra 
óptica 

  
  

   

 

     
  

   

 

   
1 2.418,00    2.418,00 0,03 72,54 

 

     
  

   

BCA-01 Partida kg.  BARRA CORRUGADA DE 
ACERO 

  

    

   
Instalación de barras de 
acero corrugadas, UNE-EN 
10080 B 500 S. Usadas 
para hincar en el terreno 
la malla de señalización 
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1 

 
                   8,00         0,63                         5,04    

          

          

          

SUELO URBANO 

    

   
      

TRAMO SIN PAVIMENTAR 

    

   
      

ZANJA-
01        

Partida ml. SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
CANALIZACIÓN 

 

 

 

      
Suministro e Instalación 
de canalización para Fibra 
Óptica de 1x60 mm hasta 
4x40 mm mediante Zanja. 
Terreno SIN 
PAVIMENTAR. Relleno, 
extendido y compactado 
del terreno.Mano de obra 
incluida 

      

          

    
1 124,81               124,81    35,00 4.368,35  

          

CBL-01 Partida ml.  CABLE 96 FO 
      

   

Cable  96  FO dentro de 
tubo de polietileno, 
totalmente instalado por 
metro lineal de 
instalación 

      

   

 

      

   

 
1 124,81    124,81  0,95  118,57  

   

   

 

   

 

     
  

   

CINT-02 Partida ml. CINTA DE SEÑALIZACIÓN 
SUBTERRÁNEA 

  
  

   

 

  
Instalación de cinta de 
balizar para señalización 
subterránea de cables de 
telecomunicaciones, 
cables eléctricos o fibra 
óptica 

  
  

   

 

     
  

   

 

   
1 124,81    124,81 0,03 3,74 

 

     
  

   

TRAMO PAVIMENTADO 
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ZANJA-
01        

Partida ml. SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
CANALIZACIÓN 

 

 

 

      
Suministro e Instalación 
de canalización para Fibra 
Óptica de 1x60 mm hasta 
4x40 mm mediante Zanja. 
Terreno SIN 
PAVIMENTAR. Relleno, 
extendido y compactado 
del terreno.Mano de obra 
incluida 

      

          

    
1 78,62                  78,62    7,50 589,65  

          

CBL-01 Partida ml.  CABLE 96 FO 
      

   

Cable  96  FO dentro de 
tubo de polietileno, 
totalmente instalado por 
metro lineal de 
instalación 

      

   

 

      

   

 
1 78,62    78,62  0,95  74,69  

   

   

 

   

ARQ-01 Partida uds. SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE PUNTOS 
DE CONEXIÓN 

  
  

   

   
Suministro e instalación 
de punto de conexión . 
Incluye excavación  y 
rrelleno de zanja. 

  
  

   

      
  

   

 

   
1 

 
  1 150,00                150,00    

 

     
  

   

 

     

 

   

CINT-02 Partida  ml.  MALLA DE SEÑALIZACIÓN  
         

Instalación de malla de 
señalización de 
polietileno de alta 
densidad  (200 g /m^2), 
doblemente orientada, 
con tratamiento 
ultravioleta, color naranja, 
de 1,2 m de altura. 
Colocadas en el entorno 
de donde se encuentren 
ubicados los puntos de 
conexión 
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1 

 
  4,00  0,50                      2,00    

 

     
  

   

CINT-02 Partida ml. CINTA DE SEÑALIZACIÓN 
SUBTERRÁNEA 

  
  

   

 

  
Instalación de cinta de 
balizar para señalización 
subterránea de cables de 
telecomunicaciones, 
cables eléctricos o fibra 
óptica 

  
  

   

 

     
  

   

 

   
1 78,62    78,62 0,03 2,36 

 

     
  

   

BCA-01 Partida kg.  BARRA CORRUGADA DE 
ACERO 

  

    

   
Instalación de barras de 
acero corrugadas, UNE-EN 
10080 B 500 S. Usadas 
para hincar en el terreno 
la malla de señalización 

  
  

   

          

    
1 

 
                   4,00         0,63                         2,52    

          

          

     
          

     
CAPITULO 01   9.464,40 

      
  

   

          TOTAL       9.464,40 
      

 

 
    

     
CAPITULO    RESUMEN % EUROS 

     
SUELO RÚSTICO 

 4.152,52  

     
SUELO URBANO 

 
5311,88 

     
CAPÍTULO 1  OBRA CIVIL  100 9.464,40 

     

     

     
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 9.464,40 
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4.2 PRESUPUESTO T.M. YUNCLILLOS 

INTERCONEXIÓN F.O. YUNCLILLOS- RECAS 

T. M. RECAS 

          

Presupuesto 
Código Nat Ud Resumen uds Longitud Parcial CanPres PrPres ImpPres 

          

CAPT. 01   Capítulo   OBRA CIVIL             

    

   
      

SUELO RÚSTICO 

          

TRAMO SIN PAVIMENTAR 

    

   
      

ZANJA-
01        

Partida ml. SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
CANALIZACIÓN 

 

 

 

      
Suministro e Instalación 
de canalización para Fibra 
Óptica de 1x60 mm hasta 
4x40 mm mediante Zanja. 
Terreno SIN 
PAVIMENTAR. Relleno, 
extendido y compactado 
del terreno.Mano de obra 
incluida 

      

          

    
1 881,08               881,08    0,70 616,76  

          

CBL-01 Partida ml.  CABLE 96 FO 
      

   

Cable  96  FO dentro de 
tubo de polietileno, 
totalmente instalado por 
metro lineal de 
instalación 

      

   

 

      

   

 
1 881,08    881,08  0,95  837,03  

   

   

 

   

ARQ-01 Partida uds. SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE PUNTOS 
DE CONEXIÓN 
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Suministro e instalación 
de punto de conexión . 
Incluye excavación  y 
rrelleno de zanja. 

  
  

   

      
  

   

 

   
2 

 
  2 40,00                   80,00    

 

     
  

   

 

     

 

   

CINT-02 Partida  ml.  MALLA DE SEÑALIZACIÓN  

         
Instalación de malla de 
señalización de 
polietileno de alta 
densidad  (200 g /m^2), 
doblemente orientada, 
con tratamiento 
ultravioleta, color naranja, 
de 1,2 m de altura. 
Colocadas en el entorno 
de donde se encuentren 
ubicados los puntos de 
conexión 

  

    

 

     

    

 

   
1 

 
  8,00  0,50                      4,00    

 

     
  

   

CINT-02 Partida ml. CINTA DE SEÑALIZACIÓN 
SUBTERRÁNEA 

  
  

   

 

  
Instalación de cinta de 
balizar para señalización 
subterránea de cables de 
telecomunicaciones, 
cables eléctricos o fibra 
óptica 

  
  

   

 

     
  

   

 

   
1 881,08    881,08 0,03 26,43 

 

     
  

   

BCA-01 Partida kg.  BARRA CORRUGADA DE 
ACERO 

  

    

   
Instalación de barras de 
acero corrugadas, UNE-EN 
10080 B 500 S. Usadas 
para hincar en el terreno 
la malla de señalización 

  
  

   

          

    
1 

 
                   4,00         0,63                         2,52    

          

PHD CAMINO DE GALLEGOS 
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PHD-01 Partida ml. SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
CANALIZACIÓN PHD 

 

 

 

      
Suministro e Instalación 
de canalización para Fibra 
Óptica de 1x40 mm hasta 
4x40 mm mediante 
Tecnologia de Perforación 
Horizontal Dirigida (PHD). 
Terreno TIERRAS. 

      

          

    
1 34,56                  34,56    23,75 820,80  

 

     
        

          

          

SUELO URBANO 

    

   
      

TRAMO SIN PAVIMENTAR 

    

   
      

ZANJA-
01        

Partida ml. SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
CANALIZACIÓN 

 

 

 

      
Suministro e Instalación 
de canalización para Fibra 
Óptica de 1x60 mm hasta 
4x40 mm mediante Zanja. 
Terreno SIN 
PAVIMENTAR. Relleno, 
extendido y compactado 
del terreno.Mano de obra 
incluida 

      

          

    
1 24,22                  24,22    35,00 847,70  

          

CBL-01 Partida ml.  CABLE 96 FO 
      

   

Cable  96  FO dentro de 
tubo de polietileno, 
totalmente instalado por 
metro lineal de 
instalación 

      

   

 

      

   

 
1 24,22    24,22  0,95  23,01  

   

   

 

   

 

     
  

   

CINT-02 Partida ml. CINTA DE SEÑALIZACIÓN 
SUBTERRÁNEA 
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Instalación de cinta de 
balizar para señalización 
subterránea de cables de 
telecomunicaciones, 
cables eléctricos o fibra 
óptica 

  
  

   

 

     
  

   

 

   
1 24,22    24,22 0,03 0,73 

 

     
        

 

     
        

 

     
  

   

TRAMO PAVIMENTADO 

    

   
      

ZANJA-
01        

Partida ml. SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
CANALIZACIÓN 

 

 

 

      
Suministro e Instalación 
de canalización para Fibra 
Óptica de 1x60 mm hasta 
4x40 mm mediante Zanja. 
Terreno SIN 
PAVIMENTAR. Relleno, 
extendido y compactado 
del terreno.Mano de obra 
incluida 

      

          

    
1 316,17               316,17    7,50 2.371,28  

          

CBL-01 Partida ml.  CABLE 96 FO 
      

   

Cable  96  FO dentro de 
tubo de polietileno, 
totalmente instalado por 
metro lineal de 
instalación       

   

 

      

   

 
1 316,17    316,17  0,95  300,36  

   

   

 

   

ARQ-01 Partida uds. SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE PUNTOS 
DE CONEXIÓN 

  
  

   

   
Suministro e instalación 
de punto de conexión . 
Incluye excavación  y 
rrelleno de zanja. 

  
  

   

      
  

   

 

   
1 

 
  1 150,00                150,00    
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CINT-02 Partida  ml.  MALLA DE SEÑALIZACIÓN  
         

Instalación de malla de 
señalización de 
polietileno de alta 
densidad  (200 g /m^2), 
doblemente orientada, 
con tratamiento 
ultravioleta, color naranja, 
de 1,2 m de altura. 
Colocadas en el entorno 
de donde se encuentren 
ubicados los puntos de 
conexión 

  

    

 

     

    

 

   
1 

 
  4,00  0,50                      2,00    

 

     
  

   

CINT-02 Partida ml. CINTA DE SEÑALIZACIÓN 
SUBTERRÁNEA 

  
  

   

 

  
Instalación de cinta de 
balizar para señalización 
subterránea de cables de 
telecomunicaciones, 
cables eléctricos o fibra 
óptica 

  
  

   

 

     
  

   

 

   
1 316,17    316,17 0,03 9,49 

 

     
  

   

BCA-01 Partida kg.  BARRA CORRUGADA DE 
ACERO 

  

    

   
Instalación de barras de 
acero corrugadas, UNE-EN 
10080 B 500 S. Usadas 
para hincar en el terreno 
la malla de señalización 

  
  

   

          

    
1 

 
                   4,00         0,63                         2,52    

          

          

     
          

     
CAPITULO 01   6.094,61 

      
  

   

          TOTAL       6.094,61 
      

 

 
    

     
CAPITULO    RESUMEN % EUROS 

     
SUELO RÚSTICO 

 2.387,53  

     
SUELO URBANO 

 
3.707,08 

     
CAPÍTULO 1  OBRA CIVIL  100 6.094,61 
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TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 6.094,61 

 

 

 

4. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y 
SALUD 

PROYECTO DE OBRA CIVIL PARA CANALIZACIÓN ENTRE 

YUNCLILLOS – RECAS 

 

5.1 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

5.1.1 INTRODUCCIÓN 

La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales 
tiene por objeto la determinación del cuerpo básico de garantías y 
responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la 
salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de 
trabajo. 

Como ley establece un marco legal a partir del cual las normas reglamentarias 
irán fijando y concretando los aspectos más técnicos de las medidas preventivas. 

Estas normas complementarias quedan resumidas a continuación: 

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 

por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 Disposiciones   mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción. 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección 

individual. 
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5.1.2 DERECHOS Y OBLIGACIONES 
 

5.1.2.1 DERECHO A LA PROTECCIÓN FRENTE A LOS RIESGOS LABORALES 

Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad 
y salud en el trabajo. 

A este efecto, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales 
mediante la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de 
la seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen 
en los artículos siguientes en materia de evaluación de riesgos, información, 
consulta, participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de 
emergencia y de riesgo grave e inminente y vigilancia de la salud. 

 

5.1.2.2  PRINCIPIOS DE LA ACCIÓN PREVENTIVA 

El empresario aplicará las medidas preventivas pertinentes, con arreglo a los 
siguientes principios generales: 

 Evitar los riesgos. 

 Evaluar los riesgos que no se pueden evitar. 

 Combatir los riesgos en su origen. 

 Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta 
a la concepción de los puestos de trabajo, la organización del 

trabajo, las 

 condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de 

los factores ambientales en el trabajo. 

 Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 

 Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

 Adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los 
trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada 

puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico. 

 Prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera 

cometer el trabajador. 

 

5.1.2.3 EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS 

La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de 
una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los 
trabajadores, que se realizará, con carácter general, teniendo en cuenta la 
naturaleza de la actividad, y en relación con aquellos que estén expuestos a 
riesgos especiales. Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de 
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los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del 
acondicionamiento de los lugares de trabajo. 

 

De alguna manera se podrían clasificar las causas de los riesgos en las categorías 
siguientes: 

 Insuficiente calificación profesional del personal dirigente, jefes de 

equipo y obreros. 

 Empleo de maquinaria y equipos en trabajos que no corresponden 

a la finalidad para la que fueron concebidos o a sus posibilidades. 

 Negligencia en el manejo y   conservación de las máquinas e 

instalaciones. Control deficiente en la explotación. 

 Insuficiente instrucción del personal en materia de seguridad. 

 Referente a las máquinas herramienta, los riesgos que pueden surgir 

al manejarlas se pueden resumir en los siguientes puntos: 

 Se puede producir un accidente o deterioro de una máquina si se 

pone en marcha sin conocer su modo de funcionamiento. 

 La lubricación deficiente conduce a un desgaste prematuro por lo 

que los puntos de engrase manual deben ser engrasados 

regularmente. 

 Puede haber ciertos riesgos si alguna palanca de la máquina no está 

en su posición correcta. 

 El resultado de un trabajo puede ser poco exacto si las guías de las 

máquinas se desgastan, y por ello hay que protegerlas contra la 

introducción de virutas. 

 Puede haber riesgos mecánicos que se deriven fundamentalmente de 

 los diversos movimientos que realicen las distintas partes de una 

máquina y que pueden provocar que el operario: 

 Entre en contacto con alguna parte de la máquina o ser atrapado 

entre ella y cualquier estructura fija o material. 

 Sea golpeado o arrastrado por cualquier parte en movimiento de 

la máquina. 

 Ser golpeado por elementos de la máquina que resulten proyectados. 

 Ser golpeado por otros materiales proyectados por la máquina. 

 Puede haber riesgos no mecánicos tales como los derivados de la 

utilización de energía eléctrica, productos químicos, generación de 

ruido, vibraciones, radiaciones, etc. 

 Los movimientos peligrosos de las máquinas se clasifican en cuatro 

grupos: 

 Movimientos de rotación. Son aquellos movimientos sobre un eje 

con independencia de la inclinación del mismo y aun cuando giren 
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lentamente. Se clasifican en los siguientes grupos: 

 Elementos considerados aisladamente tales como árboles de 

transmisión, vástagos, brocas, acoplamientos. 

 Puntos de atrapamiento entre engranajes y ejes girando y otras fijas 

o dotadas de desplazamiento lateral a ellas. 

 Movimientos alternativos y de traslación. El punto peligroso se sitúa 

en el lugar donde la pieza dotada de este tipo de movimiento se 

aproxima a otra pieza fija o móvil y la sobrepasa. 

 Movimientos de traslación y rotación. Las conexiones de bielas y 

vástagos con ruedas y volantes son algunos de los mecanismos que 

generalmente están dotadas de este tipo de movimientos. 

 Movimientos de oscilación. Las piezas dotadas de movimientos de 

oscilación pendular generan puntos de” tijera “entre ellas y otras 

piezas fijas. 
 

Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el 
empresario, como consecuencia de los controles periódicos previstos en el 
apartado anterior, su inadecuación a los fines de protección requeridos. 

 

5.1.2.4  EQUIPOS DE TRABAJO Y MEDIOS DE PROTECCIÓN 

Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo 
específico para la seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario 
adoptará las medidas necesarias con el fin de que: 

 La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados 

de dicha utilización. 

 Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o 

conservación sean realizados por los trabajadores específicamente 

capacitados para ello. 

El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección 
individual adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso 
efectivo de los mismos. 

 

5.1.2.5  INFORMACIÓN, CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES 

El empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban 
todas las informaciones necesarias en relación con: 

 Los riegos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. 

 Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los 

riesgos. 
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Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, así como 
a los órganos competentes en esta materia, dirigidas a la mejora de los niveles 
de la protección de la seguridad y la salud en los lugares de trabajo, en materia de 
señalización en dichos lugares, en cuanto a la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo, en las obras de construcción y en cuanto a utilización por 
los trabajadores de equipos de protección individual. 

 

5.1.2.6 FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

El empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación 
teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva. 

 

5.1.2.7 MEDIDAS DE EMERGENCIA 

El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así 
como la posible presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar las 
posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia 
de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, 
designando para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas 
y comprobando periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento 

 

5.1.2.8 RIESGO GRAVE E INMINENTE 

Cuando los trabajadores estén expuestos a un riesgo grave e inminente con 
ocasión de su trabajo, el empresario estará obligado a: 

 Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de 

la existencia de dicho riesgo y de las medidas adoptadas en materia de 

protección. 

 Dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, 

inminente e inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad 

y además estar en condiciones, habida cuenta de sus conocimientos y 

de los medios técnicos puestos a su disposición, de adoptar las medidas 

necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro. 

 

5.1.2.9 VIGILANCIA DE LA SALUD 

El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica 
de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo, optando 
por la realización de aquellos reconocimientos o pruebas que causen las menores 
molestias al trabajador y que sean proporcionales al riesgo 
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5.1.2.10 DOCUMENTACIÓN 

El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la 
siguiente documentación: 

 Evaluación de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, 

y planificación de la acción preventiva. 

 Medidas de protección y prevención a adoptar. 

 Resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo. 

 Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores. 

 Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que 

hayan causado al trabajador una incapacidad laboral superior a un día 

de trabajo. 

 

5.1.2.11 COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadoras de 
dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa 
sobre prevención de riesgos laborales. 

 

5.1.2.12 PROTECCIÓN TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES A DETERMINADOS RIESGOS 

El empresario garantizará, evaluando los riesgos y adoptando las medidas 
preventivas necesarias, la protección de los trabajadores que, por sus propias 
características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que 
tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean 
específicamente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. 

 

5.1.2.13 PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD 

La evaluación de los riesgos deberá comprender la determinación de la 
naturaleza, el grado y la duración de la exposición de las trabajadoras en 
situación de embarazo o parto reciente, a agentes, procedimientos o 
condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la salud de las 
trabajadoras o del feto, adoptando, en su caso, las medidas necesarias para 
evitar la exposición a dicho riesgo. 

 

 

5.1.2.14 PROTECCIÓN DE LOS MENORES 

Antes de la incorporación al trabajo de jóvenes menores de dieciocho años, y 
previamente a cualquier modificación importante de sus condiciones de trabajo, 
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el empresario deberá efectuar una evaluación de los puestos de trabajo a 
desempeñar por los mismos, a fin de determinar la naturaleza, el grado y la 
duración de su exposición, teniendo especialmente en cuenta los riesgos 
derivados de su falta de experiencia, de su inmadurez para evaluar los riesgos 
existentes o potenciales y de su desarrollo todavía incompleto. 

 

5.1.2.15 RELACIONES DE TRABAJO TEMPORALES, DE DURACIÓN DETERMINADA Y EN 
EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL 

Los trabajadores con relaciones de trabajo temporales o de duración 
determinada, así como los contratados por empresas de trabajo temporal, 
deberán disfrutar del mismo nivel de protección en materia de seguridad y salud 
que los restantes trabajadores de la empresa en la que prestan sus servicios. 

 

5.1.2.16 OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. 

Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el 
cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, 
por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a 
las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones 
en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del 
empresario. 

Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del 
empresario, deberán en particular: 

 Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos 

previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, 

equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los 

que desarrollen su actividad. 

 Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados 

por el empresario. 

 No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los 

dispositivos de seguridad existentes. 

 Informar de inmediato un riesgo para la seguridad y la salud de los 

trabajadores. 

 Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la 

autoridad competente. 

 

5.1.3 SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
 

5.1.3.1 PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 
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En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el 
empresario designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha 
actividad, constituirá un servicio de prevención o concertará dicho servicio con 
una entidad especializada ajena a la empresa. 

Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del 
tiempo y de los medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta 
el tamaño de la empresa, así como los riesgos a que están expuestos los 
trabajadores. 

En las empresas de menos de seis trabajadores, el empresario podrá asumir 
personalmente las funciones señaladas anteriormente, siempre que desarrolle de 
forma habitual su actividad en el centro de trabajo y tenga capacidad necesaria. 

El empresario que no hubiere concertado el Servicio de Prevención con una 
entidad especializada ajena a la empresa deberá someter su sistema de 
prevención al control de una auditoría o evaluación externa. 

 

5.1.3.2 SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

Si la designación de uno o varios trabajadores fuera insuficiente para la 
realización de las actividades de prevención, en función del tamaño de la 
empresa, de los riesgos a que están expuestos los trabajadores o de la 
peligrosidad de las actividades desarrolladas, el empresario deberá recurrir a uno 
o varios servicios de prevención propios o ajenos a la empresa, que colaborarán 
cuando sea necesario. 

Se entenderá como servicio de prevención el conjunto de medios humanos y 
materiales necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar 
la adecuada protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, asesorando 
y asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores y a sus representantes y 
a los órganos de representación especializados. 

 

5.1.4 CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 
 

5.1.4.1 CONSULTA DE LOS TRABAJADORES 

El empresario deberá consultar a los trabajadores, con la debida antelación, la 
adopción de las decisiones relativas a: 

 La planificación y la organización del trabajo en la empresa y la 

introducción de nuevas tecnologías, en todo lo relacionado con 

las consecuencias que éstas pudieran tener para la seguridad y la 

salud de los trabajadores. 

 La organización y desarrollo de las actividades de protección de 
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la salud y prevención de los riesgos profesionales en la empresa, 

incluida la designación de los trabajadores encargados de dichas 

actividades o el recurso a un servicio de prevención externo. 

 La designación de los trabajadores encargados de las medidas de 

emergencia. 

 El proyecto y la organización de la formación en materia preventiva. 

 

 

5.1.4.2 DERECHOS DE PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones 
relacionadas con la prevención de riesgos en el trabajo. 

En las empresas o centros de trabajo que cuenten con seis o más trabajadores, 
la participación de éstos se canalizará a través de sus representantes y de la 
representación especializada. 

 

 

5.1.4.3 DELEGADOS DE PREVENCIÓN 

Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con 
funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. Serán 
designados por y entre los representantes del personal, con arreglo a la siguiente 
escala: 

 De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevención. 

 De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevención. 

 De 501 a 1000 trabajadores: 4 Delegados de Prevención. 

 De 1001 a 2000 trabajadores: 5 Delegados de Prevención. 

 De 2001 a 3000 trabajadores: 6 Delegados de Prevención. 

 De 3001 a 4000 trabajadores: 7 Delegados de Prevención. 

 De 4001 en adelante: 8 Delegados de Prevención. 

 En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será el 
Delegado de Personal. En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve 
trabajadores habrá un Delegado de Prevención que será elegido por y entre los 
Delegados de Personal. 

 

 

5.2 DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO. 
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5.2.1 INTRODUCCIÓN 

La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales 
es la norma legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y 
responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la 
salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de 
trabajo. 

 

 

De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las normas reglamentarias las que 
fijarán las medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección 
de los trabajadores. Entre éstas se encuentran las destinadas a garantizar que en 
los lugares de trabajo exista una adecuada señalización de seguridad y salud, 
siempre que los riesgos no puedan evitarse o limitarse suficientemente a través 
de medios técnicos de protección colectiva. 

 

 

Por todo lo expuesto, el Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril de 1.997 establece 
las disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y de salud en 
el trabajo, entendiendo como tales aquellas señalizaciones que referidas a un 
objeto, actividad o situación determinada, proporcionen una indicación o una 
obligación relativa a la seguridad o la salud en el trabajo mediante una señal en 
forma de panel, un color, una señal luminosa o acústica, una comunicación 
verbal o una señal gestual. 

 

5.2.2 OBLIGACIÓN GENERAL DEL EMPRESARIO 

La elección del tipo de señal y del número y emplazamiento de las señales o 
dispositivos de señalización a utilizar en cada caso se realizará de forma que la 
señalización resulte lo más eficaz posible, teniendo en cuenta: 

 Las características de la señal. 

 Los riesgos, elementos o circunstancias que hayan de señalizarse. 

 La extensión de la zona a cubrir. 

 El número de trabajadores afectados. 

 

 

Para la señalización de desniveles, obstáculos u otros elementos que originen 
riesgo de caída de personas, choques o golpes, así como para las señalizaciones 
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de riesgo eléctrico, presencia de materias inflamables, tóxicas, corrosivas o riesgo 
biológico, podrá optarse por una señal de advertencia de forma triangular, con 
un pictograma característico de color negro sobre fondo amarillo y bordes 
negros. 

 

Las vías de circulación de vehículos deberán estar delimitadas con claridad 
mediante franjas continuas de color blanco o amarillo. 

 

Los equipos de protección contra incendios deberán ser de color rojo. 

 

La señalización para la localización e identificación de las vías de evacuación y de 
los equipos de salvamento o socorro (botiquín portátil) se realizará mediante 
una señal de forma cuadrada o rectangular, con un pictograma característico de 
color blanco sobre fondo verde. 

 

La señalización dirigida a alertar a los trabajadores o a terceros de la aparición 
de una situación de peligro y de la consiguiente y urgente necesidad de actuar 
de una forma determinada o de evacuar la zona de peligro, se realizará mediante 
una señal luminosa, una señal acústica o una comunicación verbal. 

 

Los medios y dispositivos de señalización deberán ser limpiados, mantenidos y 
verificados regularmente. 

 
5.3 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN 

POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO 

5.3.1 INTRODUCCIÓN 

La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales 
es la norma legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y 
responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la 
salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de 
trabajo. 

 

De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las normas reglamentarias las que 
fijarán las medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección 
de los trabajadores. Entre éstas se encuentran las destinadas a garantizar que 
de la presencia o utilización de los equipos de trabajo puestos a disposición de 
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los trabajadores en la empresa o centro de trabajo no se deriven riesgos para la 
seguridad o salud de los mismos. 

 

Por todo lo expuesto, el Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio de 1.997 
establece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por 
los trabajadores de los equipos de trabajo, entendiendo como tales cualquier 
máquina, aparato, instrumento o instalación utilizado en el trabajo. 

 

5.3.2 OBLIGACIÓN GENERAL DEL EMPRESARIO 

El empresario adoptará las medidas necesarias para que los equipos de trabajo 
que se pongan a disposición de los trabajadores sean adecuados al trabajo que 
deba realizarse y convenientemente adaptados al mismo, de forma que 
garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizar dichos equipos. 

 

Deberá utilizar únicamente equipos que satisfagan cualquier disposición legal o 
reglamentaria que les sea de aplicación. 

 

Para la elección de los equipos de trabajo el empresario deberá tener en cuenta 
los siguientes factores: 

 Las condiciones y características específicas del trabajo a desarrollar. 

 Los riesgos existentes para la seguridad y salud de los trabajadores en el 

lugar de trabajo. 

 En su caso, las adaptaciones necesarias para su utilización por 

trabajadores discapacitados. 

Adoptará las medidas necesarias para que, mediante un mantenimiento 
adecuado, los equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo de 
utilización en unas condiciones adecuadas. Todas las operaciones de 
mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión o reparación de los equipos de 
trabajo se realizarán tras haber parado o desconectado el equipo. Estas 
operaciones deberán ser encomendadas al personal especialmente capacitado 
para ello. 

 

El empresario deberá garantizar que los trabajadores reciban una formación e 
información adecuadas a los riesgos derivados de los equipos de trabajo. La 
información, suministrada preferentemente por escrito, deberá contener, como 
mínimo, las indicaciones relativas a: 
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 Las condiciones y forma correcta de utilización de los equipos de trabajo, 

teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante, así como las 

situaciones o formas de utilización anormales y peligrosas que puedan 

preverse. 

 Las conclusiones que, en su caso, se puedan obtener de la experiencia 

adquirida en la utilización de los equipos de trabajo. 

 

5.3.2.1 DISPOSICIONES MÍNIMAS GENERALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO 

Los órganos de accionamiento de un equipo de trabajo que tengan alguna 
incidencia en la seguridad deberán ser claramente visibles e identificables y no 
deberán acarrear riesgos como consecuencia de una manipulación involuntaria. 

 

Cada equipo de trabajo deberá estar provisto de un órgano de accionamiento 
que permita su parada total en condiciones de seguridad. 

 

Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgo de caída de objetos o de 
proyecciones deberá estar provisto de dispositivos de protección adecuados a 
dichos riesgos. 

 

Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgo por emanación de gases, vapores 
o líquidos o por emisión de polvo deberá estar provisto de dispositivos 
adecuados de captación o extracción cerca de la fuente emisora 
correspondiente. 

 

Si fuera necesario para la seguridad o la salud de los trabajadores, los equipos de 
trabajo y sus elementos deberán estabilizarse por fijación o por otros medios. 

 

 

Cuando los elementos móviles de un equipo de trabajo puedan entrañar riesgo 
de accidente por contacto mecánico, deberán ir equipados con resguardos o 
dispositivos que impidan el acceso a las zonas peligrosas. 

 

Las zonas y puntos de trabajo o mantenimiento de un equipo de trabajo deberán 
estar adecuadamente iluminadas en función de las tareas que deban realizarse. 
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Las partes de un equipo de trabajo que alcancen temperaturas elevadas o muy 
bajas deberán estar protegidas cuando corresponda contra los riesgos de 
contacto o la proximidad de los trabajadores. 

 

Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores 
expuestos contra el riesgo de contacto directo o indirecto de la electricidad y los 
que entrañen riesgo por ruido, vibraciones o radiaciones deberá disponer de las 
protecciones o dispositivos adecuados para limitar, en la medida de lo posible, la 
generación y propagación de estos agentes físicos. 

Las herramientas manuales deberán estar construidas con materiales resistentes 
y la unión entre sus elementos deberá ser firme, de manera que se eviten las 
roturas o proyecciones de los mismos. 

 

La utilización de todos estos equipos no podrá realizarse en contradicción con 
las instrucciones facilitadas por el fabricante, comprobándose antes del iniciar la 
tarea que todas sus protecciones y condiciones de uso son las adecuadas. 

 

Deberán tomarse las medidas necesarias para evitar el atrapamiento del cabello, 
ropas de trabajo u otros objetos del trabajador, evitando, en cualquier caso, 
someter a los equipos a sobrecargas, sobrepresiones, velocidades o tensiones 
excesivas. 

 

5.3.2.2 DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO MÓVILES 

Los equipos con trabajadores transportados deberán evitar el contacto de éstos 
con ruedas y orugas y el aprisionamiento por las mismas. Para ello dispondrán 
de una estructura de protección que impida que el equipo de trabajo incline más 
de un cuarto de vuelta o una estructura que garantice un espacio suficiente 
alrededor de los trabajadores transportados cuando el equipo pueda inclinarse 
más de un cuarto de vuelta. No se requerirán estas estructuras de protección 
cuando el equipo de trabajo se encuentre estabilizado durante su empleo. 

 

Las carretillas elevadoras deberán estar acondicionadas mediante la instalación 
de una cabina para el conductor, una estructura que impida que la carretilla 
vuelque, una estructura que garantice que, en caso de vuelco, quede espacio 
suficiente para el trabajador entre el suelo y determinadas partes de dicha 
carretilla y una estructura que mantenga al trabajador sobre el asiento de 
conducción en buenas condiciones. 

 



 

 

 

 

 

 

 

70 

 

Los equipos de trabajo automotores deberán contar con dispositivos de frenado 
y parada, con dispositivos para garantizar una visibilidad adecuada y con una 
señalización acústica de advertencia. En cualquier caso, su conducción estará 
reservada a los trabajadores que hayan recibido una información específica. 

 

 

5.3.2.3 DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO PARA 

ELEVACIÓN DE CARGAS 

Deberán estar instalados firmemente, teniendo presente la carga que deban 
levantar y las tensiones inducidas en los puntos de suspensión o de fijación. En 
cualquier caso, los aparatos de izar estarán equipados con limitador del recorrido 
del carro y de los ganchos, los motores eléctricos estarán provistos de limitadores 
de altura y del peso, los ganchos de sujeción serán de acero con “pestillos de 
seguridad” y los carriles para desplazamiento estarán limitados a una distancia 
de 1 m de su término mediante topes de seguridad de final de carrera eléctricos. 

 

Deberá figurar claramente la carga nominal. 

 

Deberán instalarse de modo que se reduzca el riesgo de que la carga caiga en 
picado, se suelte o se desvíe involuntariamente de forma peligrosa. En cualquier 
caso, se evitará la presencia de trabajadores bajo las cargas suspendidas. Caso de 
ir equipadas con cabinas para trabajadores deberá evitarse la caída de éstas, su 
aplastamiento o choque. 

 

Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán 
interrumpidos bajo régimen de vientos superiores a los 60 km/h. 

 

5.3.2.4 DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO PARA 

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MAQUINARIA PESADA EN GENERAL 

Las máquinas para los movimientos de tierras estarán dotadas de faros de marcha 
hacia adelante y de retroceso, servofrenos, freno de mano, bocina automática de 
retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y anti-
impactos y un extintor. 

 

Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria 
de movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello. 
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Durante el tiempo de parada de las máquinas se señalizará su entorno con 
"señales de peligro", para evitar los riesgos por fallo de frenos o por atropello 
durante la puesta en marcha. 

Si se produjese contacto con líneas eléctricas el maquinista permanecerá inmóvil 
en su puesto y solicitará auxilio por medio de las bocinas. De ser posible el salto 
sin riesgo de contacto eléctrico, el maquinista saltará fuera de la máquina sin 
tocar, al unísono, la máquina y el terreno. 

 

Antes del abandono de la cabina, el maquinista habrá dejado en reposo, en 
contacto con el pavimento (la cuchilla, cazo, etc.), puesto el freno de mano y 
parado el motor extrayendo la llave de contacto para evitar los riesgos por fallos 
del sistema hidráulico. 

Las pasarelas y peldaños de acceso para conducción o mantenimiento 
permanecerán limpios de gravas, barros y aceite, para evitar los riesgos de caída. 

 

Se prohíbe el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento de 
tierras, para evitar los riesgos de caídas o de atropellos. 

 

Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los 
cortes (taludes o terraplenes) a los que debe aproximarse la maquinaria 
empleada en el movimiento de tierras, para evitar los riesgos por caída de la 
máquina. 

 

Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas 
y señales normalizadas de tráfico. 

 

Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación (como 
norma general). 

 

No se debe fumar cuando se abastezca de combustible la máquina, pues podría 
inflamarse. Al realizar dicha tarea el motor deberá permanecer parado. 

 

Se prohíbe realizar trabajos en un radio de 10 m entorno a las máquinas de hinca, 
en prevención de golpes y atropellos. 
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Las cintas transportadoras estarán dotadas de pasillo lateral de visita de 60 cm 
de anchura y barandillas de protección de éste de 90 cm de altura. Estarán 
dotadas de encauzadores antidesprendimientos de objetos por rebose de 
materiales. Bajo las cintas, en todo su recorrido, se instalarán bandejas de 
recogida de objetos desprendidos. 

 

Los compresores serán de los llamados “silenciosos “en la intención de disminuir 
el nivel de ruido. La zona dedicada para la ubicación del compresor quedará 
acordonada en un radio de 4 m. Las mangueras estarán en perfectas condiciones 
de uso, es decir, sin grietas ni desgastes que puedan producir un reventón. 

 

Cada tajo con martillos neumáticos, estará trabajado por dos cuadrillas que se 
turnarán cada hora, en prevención de lesiones por permanencia continuada 
recibiendo vibraciones. Los pisones mecánicos se guiarán avanzando 
frontalmente, evitando los desplazamientos laterales. Para realizar estas tareas 
se utilizará faja elástica de protección de cintura, muñequeras bien ajustadas, 
botas de seguridad, cascos antirruido y una mascarilla con filtro mecánico 
recambiable. 

 

5.3.2.5 DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LA MAQUINARIA HERRAMIENTA 

 

Las máquinas-herramienta estarán protegidas eléctricamente mediante doble 
aislamiento y sus motores eléctricos estarán protegidos por la carcasa. 

 

Las que tengan capacidad de corte tendrán el disco protegido mediante una 
carcasa antiproyecciones. 

 

Las que se utilicen en ambientes inflamables o explosivos estarán protegidas 
mediante carcasas antideflagrantes. Se prohíbe la utilización de máquinas 
accionadas mediante combustibles líquidos en lugares cerrados o de ventilación 
insuficiente. 

 

Se prohíbe trabajar sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas 
y los eléctricos. Para todas las tareas se dispondrá una iluminación adecuada, en 
torno a 100 lux. 

 

En prevención de los riesgos por inhalación de polvo, se utilizarán en vía húmeda 
las herramientas que lo produzcan. 
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Las mesas de sierra circular, cortadoras de material cerámico y sierras de disco 
manual no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros del borde de los 
forjados, con la excepción de los que estén claramente protegidos (redes o 
barandillas, petos de remate, etc.). Bajo ningún concepto se retirará la protección 
del disco de corte, utilizándose en todo momento gafas de seguridad 
antiproyección de partículas. Como normal general, se deberán extraer los 
clavos o partes metálicas hincadas en el elemento a cortar. 

 

 

Con las pistolas fija-clavos no se realizarán disparos inclinados, se deberá 
verificar que no hay nadie al otro lado del objeto sobre el que se dispara, se 
evitará clavar sobre fábricas de ladrillo hueco y se asegurará el equilibrio de la 
persona antes de efectuar el disparo. 

 

Para la utilización de los taladros portátiles y rozadoras eléctricas se elegirán 
siempre las brocas y discos adecuados al material a taladrar, se evitará realizar 
taladros en una sola maniobra y taladros o rozaduras inclinadas a pulso y se 
tratará no recalentar las brocas y discos. 

 

En las tareas de soldadura por arco eléctrico se utilizará yelmo del soldar o 
pantalla de mano, no se mirará directamente al arco voltaico, no se tocarán las 
piezas recientemente soldadas, se soldará en un lugar ventilado, se verificará la 
inexistencia de personas en el entorno vertical de puesto de trabajo, no se dejará 
directamente la pinza en el suelo o sobre la perfilería, se escogerá el electrodo 
adecuada para el cordón a ejecutar y se suspenderán los trabajos de soldadura 
con vientos superiores a 60 km/h y a la intemperie con régimen de lluvias. 

 

En la soldadura oxiacetilénica (oxicorte) no se mezclarán botellas de gases 
distintos, éstas se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y 
atadas, no se ubicarán al sol ni en posición inclinada y los mecheros estarán 
dotados de válvulas antirretroceso de la llama. Si se desprenden pinturas se 
trabajará con mascarilla protectora y se hará al aire libre o en un local ventilado. 

 

5.4 DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS
 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

5.4.1 INTRODUCCIÓN 
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La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales 
es la norma legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y 
responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la 
salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de 
trabajo. 

 

De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las normas reglamentarias las que 
fijarán las medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección 
de los trabajadores. Entre éstas se encuentran necesariamente las destinadas a 
garantizar la seguridad y la salud en las obras de construcción. 

 

 

Por todo lo expuesto, el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997 
establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, entendiendo como tales cualesquiera obras, pública o privada, en 
la que se efectúen trabajos de construcción o ingeniería civil. 

 

La obra en proyecto referente a la Ejecución de una Red de distribución en Baja 
Tensión se encuentra incluida en el Anexo I de dicha legislación, con la 
clasificación: 

 Excavación 

 Movimiento de tierras 

 Construcción 

 Acondicionamiento o instalación 

 Mantenimiento 

 Trabajos de pintura y de limpieza. 

 tratarse de una obra con las siguientes condiciones: 

 El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es 

inferior a 450.000 euros. 

 La duración estimada es inferior a 30 días laborables, no utilizándose en 

ningún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

 El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de 

los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, es inferior a 

500. 

 

Por todo lo indicado, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción 
del proyecto se elabore un estudio básico de seguridad y salud. Caso de 
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superarse alguna de las condiciones citadas anteriormente deberá realizarse un 
estudio completo de seguridad y salud. 

 

 

5.4.2 ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

5.4.2.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

Los Oficios más comunes en la obra en proyecto son los siguientes: 

 Movimiento de tierras. Excavación de pozos y zanjas. 

 Relleno de tierras. 

 Encofrados. 

 Trabajos con ferralla, manipulación y puesta en obra. 

 Trabajos de manipulación del hormigón. 

 Montaje de estructura metálica 

 Montaje de prefabricados. 

 Albañilería. 

 Instalación eléctrica definitiva y provisional de obra. 

 Los riesgos más frecuentes durante estos oficios son los descritos 

a continuación: 

 Deslizamientos, desprendimientos de tierras por diferentes motivos 

(no emplear el talud adecuado, por variación de la humedad del 

terreno, etc). 

 Riesgos derivados del manejo de máquinas-herramienta y maquinaria 

pesada en general. 

 Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria 

para movimiento de tierras. 

 Caídas al mismo o distinto nivel de personas, materiales y útiles. 

 Los derivados de los trabajos pulverulentos. 

 Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos, etc). 

 Desprendimientos por mal apilado de la madera, planchas 

metálicas, etc. 

 Cortes y heridas en manos y pies, aplastamientos, tropiezos y torceduras 

al caminar sobre las armaduras. 

 Hundimientos, rotura o reventón de encofrados, fallos de entibaciones. 

 Contactos con la energía eléctrica (directos e

 indirectos), electrocuciones, quemaduras, etc. 

 Cuerpos extraños en los ojos, etc. 
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 Agresión por ruido y vibraciones en todo el cuerpo. 

 Microclima laboral (frío-calor), agresión por radiación ultravioleta, 

infrarroja. 

 Agresión mecánica por proyección de partículas. 

 Golpes. 

 Cortes por objetos y/o herramientas. 

 Incendio y explosiones. 

 Riesgo por sobreesfuerzos musculares y malos gestos. 

 Carga de trabajo física. 

 Deficiente iluminación. 

 Efecto psico-fisiológico de horarios y turno. 

 
 

5.4.2.2 MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER GENERAL. 

Se establecerán a lo largo de la obra letreros divulgativos y señalización de los 
riesgos (vuelco, atropello, colisión, caída en altura, corriente eléctrica, peligro de 
incendio, materiales inflamables, prohibido fumar, etc), así como las medidas 
preventivas previstas (uso obligatorio del casco, uso obligatorio de las botas de 
seguridad, uso obligatorio de guantes, uso obligatorio de cinturón de seguridad, 
etc). 

 

Se habilitarán zonas o estancias para el acopio de material y útiles (ferralla, 
perfilería metálica, piezas prefabricadas, material eléctrico, etc). 

 

Se procurará que los trabajos se realicen en superficies secas y limpias, utilizando 
los elementos de protección personal, fundamentalmente calzado antideslizante 
reforzado para protección de golpes en los pies, casco de protección para la 
cabeza y cinturón de seguridad. 

 

El transporte aéreo de materiales y útiles se hará suspendiéndolos desde dos 
puntos mediante eslingas, y se guiarán por tres operarios, dos de ellos guiarán 
la carga y el tercero ordenará las maniobras. 

 

El transporte de elementos pesados se hará sobre carretilla de mano y así evitar 
sobreesfuerzos. 
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Los andamios sobre borriquetas, para trabajos en altura, tendrán siempre 
plataformas de trabajo de anchura no inferior a 60 cm (3 tablones trabados entre 
sí), prohibiéndose la formación de andamios mediante bidones, cajas de 
materiales, bañeras, etc. 

 

Se tenderán cables de seguridad amarrados a elementos estructurales sólidos en 
los que enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad de los operarios 
encargados de realizar trabajos en altura. 

 

La distribución de máquinas, equipos y materiales en los locales de trabajo será 
la adecuada, delimitando las zonas de operación y paso, los espacios destinados 
a puestos de trabajo, las separaciones entre máquinas y equipos, etc. 

 

El área de trabajo estará al alcance normal de la mano, sin necesidad de ejecutar 
movimientos forzados. 

 

 

Se vigilarán los esfuerzos de torsión o de flexión del tronco, sobre todo si el 
cuerpo está en posición inestable. 

 

Se evitarán las distancias demasiado grandes de elevación, descenso o 
transporte, así como un ritmo demasiado alto de trabajo. 

 

Se tratará que la carga y su volumen permitan asirla con facilidad. Se recomienda 
evitar los barrizales, en prevención de accidentes. 

Se debe seleccionar la herramienta correcta para el trabajo a realizar, 
manteniéndola en buen estado y uso correcto de ésta. Después de realizar las 
tareas, se guardarán en lugar seguro. 

 

La iluminación para desarrollar los oficios convenientemente oscilará en torno a 
los 100 lux. 

 

Es conveniente que los vestidos estén configurados en varias capas al 
comprender entre ellas cantidades de aire que mejoran el aislamiento al frío. 
Empleo de guantes, botas y orejeras. Se resguardará al trabajador de vientos 
mediante apantallamientos y se evitará que la ropa de trabajo se empape de 
líquidos evaporables. 
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Si el trabajador sufriese estrés térmico se deben modificar las condiciones de 
trabajo, con el fin de disminuir su esfuerzo físico, mejorar la circulación de aire, 
apantallar el calor por radiación, dotar al trabajador de vestimenta adecuada 
(sombrero, gafas de sol, cremas y lociones solares), vigilar que la ingesta de agua 
tenga cantidades moderadas de sal y establecer descansos de recuperación si las 
soluciones anteriores no son suficientes. 

 

El aporte alimentario calórico debe ser suficiente para compensar el gasto 
derivado de la actividad y de las contracciones musculares. 

 

Para evitar el contacto eléctrico directo se utilizará el sistema de separación por 
distancia o alejamiento de las partes activas hasta una zona no accesible por el 
trabajador, interposición de obstáculos y/o barreras (armarios para cuadros 
eléctricos, tapas para interruptores, etc.) y recubrimiento o aislamiento de las 
partes activas. 

 

Para evitar el contacto eléctrico indirecto se utilizará el sistema de puesta a tierra 
de las masas (conductores de protección, líneas de enlace con tierra y electrodos 
artificiales) y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores 
diferenciales de sensibilidad adecuada a las condiciones de humedad y 
resistencia de tierra de la instalación provisional). 

 

Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan 
prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. 

 

5.4.2.3  MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER PARTICULAR PARA CADA OFICIO 

 

-    Movimiento de tierras. Excavación de pozos y zanjas. 

 

Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará el tajo con el fin de detectar 
posibles grietas o movimientos del terreno. 

 

Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde 
de la excavación, para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno, 
señalizándose además mediante una línea esta distancia de seguridad. 
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Se eliminarán todos los bolos o viseras de los frentes de la excavación que por 
su situación ofrezcan el riesgo de desprendimiento. 

 

La maquinaria estará dotada de peldaños y asidero para subir o bajar de la cabina 
de control. No se utilizará como apoyo para subir a la cabina las llantas, cubiertas, 
cadenas y guardabarros. 

 

Los desplazamientos por el interior de la obra se realizarán por caminos señalizados. 

Se utilizarán redes tensas o mallazo electrosoldado situadas sobre los taludes, 
con un solape mínimo de 2 m. 

 

La circulación de los vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde 
de la excavación no superior a los 3 m. para vehículos ligeros y de 4 m para 
pesados. 

 

Se conservarán los caminos de circulación interna cubriendo baches, eliminando 
blandones y compactando mediante zahorras. 

 

El acceso y salida de los pozos y zanjas se efectuará mediante una escalera sólida, 
anclada en la parte superior del pozo, que estará provista de zapatas 
antideslizantes. 

 

Cuando la profundidad del pozo sea igual o superior a 1,5 m., se entibará (o 
encamisará) el perímetro en prevención de derrumbamientos. 

 

Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el interior 
de las zanjas, para evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 

 

En presencia de líneas eléctricas en servicio se tendrán en cuenta las siguientes 
condiciones: 

 Se procederá a solicitar de la compañía propietaria de la línea 

eléctrica el corte de fluido y puesta a tierra de los cables, antes de 

realizar los trabajos. 

 La línea eléctrica que afecta a la obra será desviada de su actual 

trazado al límite marcado en los planos. 

 La distancia de seguridad con respecto a las líneas eléctricas que 

cruzan la obra, queda fijada en 5 m., en zonas accesibles durante la 
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construcción. 

 Se la utilización de cualquier calzado que no sea aislante de la 

electricidad en proximidad con la línea eléctrica. 

 

- Relleno de tierras. 

 

Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número 
superior a los asientos existentes en el interior. 

 

Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las 
polvaredas. Especialmente si se debe conducir por vías públicas, calles y carreteras. 

 

Se instalará, en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de 
recorrido para el vertido en retroceso. 

 

Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m. en torno a las 
compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. 

 

Los vehículos de compactación y apisonado, irán provistos de cabina de seguridad de 
protección en caso de vuelco. 

 

- Trabajos con ferralla, manipulación y puesta en obra. 

 

Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre 
durmientes de madera capa a capa, evitándose las alturas de las pilas superiores 
al 1'50 m. 

 

Se efectuará un barrido diario de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno 
al banco (o bancos, borriquetas, etc.) de trabajo. 

 

Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posición 
vertical. Se prohíbe trepar por las armaduras, en cualquier caso. 

Se prohíbe el montaje de zunchos perimetrales, sin antes estar correctamente 
instaladas las redes de protección. 
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Se evitará, en lo posible, caminar por los fondillos de los encofrados de jácenas o vigas. 

 

- Trabajos de manipulación del hormigón. 

 

Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, en 
evitación de vuelcos. 

 

Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m. del 
borde de la excavación. 

 

Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa 
que lo sustenta. Se procurará no golpear con el cubo los encofrados, ni las 
entibaciones. 

 

La tubería de la bomba de hormigonado, se apoyará sobre caballetes, 
arriostrándose las partes susceptibles de movimiento. 

 

Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación que se 
hormigona, se establecerán plataformas de trabajo móviles formadas por un 
mínimo de tres tablones, que se dispondrán perpendicularmente al eje de la 
zanja o zapata. 

 

 

- Montaje de elementos metálicos. 

 

Los elementos metálicos (báculos, postes, etc) se apilarán ordenadamente sobre 
durmientes de madera de soporte de cargas, estableciendo capas hasta una 
altura no superior al 1'50 m. 

 

Las operaciones de soldadura en altura, se realizarán desde el interior de una 
guindola de soldador, provista de una barandilla perimetral de 1 m. de altura 
formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié. El soldador, además, 
amarrará el mosquetón del cinturón a un cable de seguridad, o a argollas 
soldadas a tal efecto en la perfilería. 
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Se prohíbe la permanencia de operarios dentro del radio de acción de cargas 
suspendidas. Se prohíbe la permanencia de operarios directamente bajo tajos 
de soldadura. 

 

El ascenso o descenso, se realizará mediante una escalera de mano provista de 
zapatas antideslizantes y ganchos de cuelgue e inmovilidad dispuestos de tal 
forma que sobrepase la escalera 1 m. la altura de desembarco. 

 

El riesgo de caída al vacío se cubrirá mediante la utilización de redes de horca (o 
de bandeja). Montaje de prefabricados. 

 

El riesgo de caída desde altura, se evitará realizando los trabajos de recepción e 
instalación del prefabricado desde el interior de una plataforma de trabajo 
rodeada de barandillas de 90 cm., de altura, formadas por pasamanos, listón 
intermedio y rodapié de 15 cm., sobre andamios (metálicos, tubulares de 
borriquetas). 

 

Se prohíbe trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas suspendidas 
en prevención del riesgo de desplome. 

 

Los prefabricados se acopiarán en posición horizontal sobre durmientes 
dispuestos por capas de tal forma que no dañen los elementos de enganche para 
su izado. 

 

Se paralizará la labor de instalación de los prefabricados bajo régimen de vientos 
superiores a 60 Km/h. 

 

- Albañilería. 

 

Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente, para evitar el riesgo de 
pisadas sobre materiales 

 

- Pintura y barnizados. 
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Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con 
los recipientes mal o incompletamente cerrados, para evitar accidentes por 
generación de atmósferas tóxicas o explosivas. 

 

Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los 
tajos en los que se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión 
o de incendio. 

 

Se tenderán redes horizontales sujetas a puntos firmes de la estructura, para 
evitar el riesgo de caída desde alturas. 

Se prohíbe la conexión de aparatos de carga accionados eléctricamente (puentes 
grúa, por ejemplo) durante las operaciones de pintura de carriles, soportes, topes, 
barandillas, etc., en prevención de atrapamientos o caídas desde altura. 

 

- Instalación eléctrica provisional de obra. 

 

El montaje de aparatos eléctricos será ejecutado por personal especialista, en 
prevención de los riesgos por montajes incorrectos. 

 

El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica 
que ha de soportar. 

 

Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones, 
repelones y asimilables). No se admitirán tramos defectuosos. 

 

La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros 
secundarios, se efectuará mediante manguera eléctrica antihumedad. 

 

El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2 m. 
en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del 
pavimento. 

 

Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones 
normalizadas estancas antihumedad. 
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Las mangueras de "alargadera" por ser provisionales y de corta estancia pueden llevarse 
tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales. 

 

Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de 
puerta de entrada con cerradura de seguridad. 

 

Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 

 

Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los 
paramentos verticales o bien a "pies derechos" firmes. 

 

Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico general se efectuarán subido a una 
banqueta de maniobra o alfombrilla aislante. 

 

Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones 
normalizadas blindadas para intemperie. 

 

La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar los 
contactos eléctricos directos. 

 

Los interruptores diferenciales se instalarán de acuerdo   con las
 siguientes sensibilidades: 

 300 mA. Alimentación a la maquinaria. 

 30 mA. Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad. 

 30 mA. Para las instalaciones eléctricas de alumbrado. 

 

Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. El 
neutro de la instalación estará puesto a tierra. 

 

La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general. 

 

El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores 
amarillo y verde. Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. 

 

La iluminación mediante portátiles cumplirá la siguiente norma: 
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 Portalámparas estanco de seguridad con mango aislante, rejilla 

protectora de la bombilla dotada de gancho de cuelgue a la pared, 

manguera antihumedad, clavija de conexión normalizada estanca 

de seguridad, alimentados a 24 V. 

 La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 

m., medidos desde la superficie de apoyo de los operarios en el 

puesto de trabajo. 

 La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará 

cruzada con el fin de disminuir sombras. 

 Las zonas de paso de la obra, estarán permanentemente iluminadas 

evitando rincones oscuros. No se permitirá las conexiones a tierra a 

través de conducciones de agua. 

 

No se permitirá el tránsito de carretillas y personas sobre mangueras eléctricas, 
pueden pelarse y producir accidentes. 

 

No se permitirá el tránsito bajo líneas eléctricas de las compañías con elementos 
longitudinales transportados a hombro (pértigas, reglas, escaleras de mano y 
asimilables). La inclinación de la pieza puede llegar a producir el contacto 
eléctrico. 

 

 

5.4.3 DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS 

OBRAS 

Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una 
empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el 
promotor designará un coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra, que será un técnico competente integrado en la dirección 
facultativa. 

Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones de éste 
serán asumidas por la dirección facultativa. 

 

 

En aplicación del estudio básico de seguridad y salud, cada contratista elaborará 
un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen,  estudien, 
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio 
desarrollado en el proyecto, en función de su propio sistema de ejecución de la 
obra. 
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Antes del comienzo de los trabajos, el promotor deberá efectuar un aviso a la 
autoridad laboral competente. 

 

5.5 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL 

 

5.5.1 INTRODUCCIÓN 

La ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, 
determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para 
establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente 
a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo. 

 

Así son las normas de desarrollo reglamentario las que deben fijar las medidas 
mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. 
Entre ellas se encuentran las destinadas a garantizar la utilización por los 
trabajadores en el trabajo de equipos de protección individual que los protejan 
adecuadamente de aquellos riesgos para su salud o su seguridad que no puedan 
evitarse o limitarse suficientemente mediante la utilización de medios de 
protección colectiva o la adopción de medidas de organización en el trabajo. 

 

5.5.2 OBLIGACIONES GENERALES DEL EMPRESARIO 

Hará obligatorio el uso de los equipos de protección individual que a 
continuación se desarrollan. 

 

 

 

PROTECTORES DE LA CABEZA. 

 Cascos de seguridad, no metálicos, clase N, aislados para baja tensión, 

con el fin de proteger a los trabajadores de los posibles choques, 

impactos y contactos eléctricos. 

 Protectores auditivos acoplables a los cascos de protección. 

 Gafas de montura universal contra impactos y antipolvo. 

 Mascarilla antipolvo con filtros protectores. 
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 Pantalla de protección para soldadura autógena y eléctrica. 

 

PROTECTORES DE MANOS Y BRAZOS. 

 Guantes contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes, 

vibraciones). 

 Guantes de goma finos, para operarios que trabajen con hormigón. 

 Guantes dieléctricos para B.T. 

 Guantes de soldador. 

 Muñequeras. 

 Mango aislante de protección en las herramientas. 

 

PROTECTORES DE PIES Y PIERNAS. 

 Calzado provisto de suela y puntera de seguridad contra las 

agresiones mecánicas. 

 Botas dieléctricas para B.T. 

 Botas de protección impermeables. 

 Polainas de soldador. 

 Rodilleras. 

 
PROTECTORES DEL CUERPO. 

 Crema de protección y pomadas. 

 Chalecos, chaquetas y mandiles de cuero para protección de las 

agresiones mecánicas. 

 Traje impermeable de trabajo. 

 Cinturón de seguridad, de sujeción y caída, clase A. 

 Fajas y cinturones antivibraciones. 

 Pértiga de B.T. 

 Banqueta aislante clase I para maniobra de B.T. 

 Linterna individual de situación. 

 Comprobador de tensión. 
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5.6 PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD 

 

PRESUPUESTO 
      

CAPTITULO   01 

SUBCAPITULO 0101     SEGURIDAD Y SALUD. 
    

Código             
Unidad 

  Eur Cantidad Eur 

SS000001 UD CASCO DE SEGURIDAD ESTÁNDAR PARA USO 
NORMAL, DEPOLIETILENO CON UN PESO MÁXIMO DE 
400 GR.,HOMOLOGADO SEGUN MT-1, CLASE N I E-AT 

8,06 6 48,36 

SS000002 UD GAFAS DE SEGURIDAD HERMÉTICAS CON MONTURA 
DE POLICARBONATO, CON RESPIRADORES y APOYO 
NASAL, VISORES DE 50 MM. Y ADAPTADORES CON 
CINTA ELÁSTICA 

11,53 6 69,18 

SS000003 UD EQUIPAMIENTO DE TRABAJO COMPLETO, 
COMPUESTO DE PANTALÓN, CAMISETA Y CAZADORA, 
CON ANAGRAMA DE EMPRESA 

70,28 6 421,68 

SS000004 UD 

CHALECTO REFLECTANTE, HOMOLOGADO Y 
NORMALIZADO PARA USO NOCTURNO Y DIURNO 

5,8 6 34,8 

SS000005 UD 
CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUBJECCIÓN, 
SUSPENSIÓN Y ANTICAÍDA, CLASES A,B Y C, CON 
ARNESES DE SUBJECIÓN PARA EL TRONCO Y PARA 
LAS EXTREMIDADES INFERIOS, HOMOLOGATGE CE 

134,21 4 536,84 



 

 

 

 

 

 

 

89 

 

SS000006 UD CINTURON DE SEGURIDAD DE SUJECCIÓN, 
AJUSTABLE, CLASE A, DE POLIESTER. CON CUERDA DE 
SEGURIDAD, GUARDACABOS METALICOS Y 
MOSQUETON DE ACERO CON VIROLA ROSCADA, 
HOMOLOGADO CE 

43,45 4 173,8 

SS000007 UD GUANTES DE SERRAJE PARA USO GENERAL, CON 
PALMA Y DORSO DE LA MANO DE PIEL, FLEXIBLE Y 
SUJECIÓN ELÁSTICA EN MUÑECA 

8,31 6 49,86 

SS000008 UD UD GUANTES IMPERMEABLES PARA USO GENERAL, 
CON SUJECIÓN ELÁSTICA EN MUÑECA 

3,01 4 12,04 

SS000009 UD UD BOTAS DE AGUA DE PVC DE SEGURIDAD DE 
MEDIA     CAÑA, CON SUELA ANTIDESLIZANTE 

3,01 4 12,04 

SS000010 UD UD BOTAS DE SEGURIDAD, RESISTENTES A LA 
HUMEDAD, DE PIEL RECTIFICADA, ENVOLVENTE AL 
TOBILLO, SUELA ANTIDESLIZANTE, CUÑA 
AMORTIGUADORA PARA EL TALON Y PUNTERA 
METALICA ANTI GOLPES 

51,71 6 310,26 

SS000011 UD UD RODILLERA DE NEOPRENO  2,4 3 7,2 

SS000012 UD UD MASCARILLA DE RESPIRACIÓN ANTIPOLVO UN 
SOLO USO 

2,07 25 51,75 

SS000013 UD PROTECTOR AUDITIVO COMPUESTO POR CASCOS 
INTEGRALES CON MATERIAL AISLANTE. 

14,18 6 85,08 

SS000014 UD IMPERMEABLE, CON CHAQUETA, CAPUCHA Y 
PANTALÓN, PARA OBRAS PÚBLICAS, DE PVC 
SOLDADO DE 0,4 MM. DE GRUESO, DE COLOR VIVO 

2,4 6 14,4 

      

      

      

    Código     Unidad   Eur Cantidad Eur 

SS000015 UD PLACA REFLECTANTE TRIANGULAR, DE 70 CM. DE 
LADO PARA SEÑALES DE TRÁFICO, COLOCADA Y CON 
DESMONTAJE INCLUIDO. 

2,4 2 4,8 

SS000016 UD PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD LABORAL, 
DE PLANCHA DE ACERO LISO SERIGRAFIADA 

7 1 7 

SS000017 ML CINTA DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE COLOR 
ROJO Y BLANCO ALTERNADO 

0,7 200 140 

SS000018 ML VALLA METÁLICA DE 1,20 M DE ALTURA PARA 
PROTECCIÓN DE ZANJAS, INCLUIDO TRANSPORTE, 
MONTAJE Y RETIRADA. 

16,25 5 81,25 

SS000019 ML CASCADA DE ILUMINACIÓN DE CIERRE DE OBRA, DE 
LUZ FIJA Y COLOR ROJO 

8,47 1 8,47 

SS000020 UD CONOS DE SEÑALIZACIÓN 8,47 4 33,88 
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SS000021 UD 
PLAFONES DIRECCIONALES PARA OBRA 

5,1 1 5,1 

SS000022 UD BALIZA INTERMITENTE, CON PILA DE 9 VOLTIOS Y 
SENSOR LUMÍNICO PARA ENCENDIDO AUTOMÁTICO 

3,91 1 3,91 

SS000023 UD EXTINTOR DE POLVO SECO DE 6 KG. DE CARGA, CON 
PRESIÓN INCORPORADA 

7,62 1 7,62 

SS000024 UD BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS, CON EL MATERIAL 
SANITARIO ESTABLECIDO POR LA ORDENANZA 
GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

60,01 1 60,01 

SS000025 UD MATERIAL SANITARIO PARA RECAMBIO DE 
BOTIQUÍN, SEGÚN LA ORDENANZA GENERAL DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

30,65 1 30,65 

SS000026 UD 

RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO 

41,55 6 249,3 

SS000027 UD DETECTOR DE GASES PORTÁTIL, PARA ESPACIOS 
CONFINADOS, CON DETECTOR DE GAS 
COMBUSTIBLE, O2, CO Y H2S 

1,77 365 646,05 

SS000028 UD TRÍPODE PARA TRABAJO Y RESCATE EN ESPACIOS 
CONFINADOS. FABRICADO EN ALUMINIO, CON 
FUNCIÓN RETRACTIL QUE ASEGURE LA BAJADA Y LA 
SUBIDA DEL OPERARIO. CERTIFICADO EN795. Clase B 

800 1 800 

TOTAL SUBCAPITULO 0101 SEGURIDAD Y SALUD 
 

3.905,33 € 
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6. PLAN GESTIÓN DE RESIDUOS 
PROYECTO DE OBRA CIVIL PARA CANALIZACIÓN ENTRE 

YUNCLILLOS – RECAS 

 

6.1. INTRODUCCIÓN 

La gestión de los residuos está sujeta a la legislación medioambiental, que 

establece las responsabilidades de los agentes participantes en la cadena de gestión 

de los residuos, define los tipos de residuos y establece los procedimientos para su 

correcta gestión. 

La gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD) se enmarca en 

esta legislación general, pero cuenta con: 

- Un desarrollo especifico derivado de las propias características de las 

actividades que los generan y de su inclusión en el programa de flujos de 

residuos prioritarios europeos. 

- Una relación con regulaciones específicas sobre residuos especiales que 

también se generan en las actividades de construcción, demolición y reforma-

mantenimiento: residuos radiactivos, residuos tóxicos y peligrosos, residuos 

voluminosos, residuos de envase y embalaje, etc. 
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En el caso de los residuos tóxicos y peligrosos, y debido a su incidencia sobre los 

propios operarios en las obras, pueden estar sujetos igualmente a la legislación 

sobre salud y riesgos laborales. 

6.1.1 LEY 22/2011 DE 28 DE JULIO, DE RESIDUOS 

La Ley 22/2011, de 28 de Julio, de Residuos (BOE núm. 181, de 29 de 

Julio) establece el marco legislativo básico de la gestión de los residuos: 

Esta Ley tiene por objeto regular la gestión de los residuos impulsando medidas que 

prevengan su generación y mitiguen los impactos adversos sobre la salud humana y 

el medio ambiente asociados a su generación y gestión, mejorando la eficiencia en el 

uso de los recursos. Tiene asimismo como objeto regular el régimen jurídico de los 

suelos contaminados. 

- Concepto de residuo: cualquier sustancia u objeto que su poseedor 

deseche o tenga la intención o la obligación de desechar. 

 

La determinación de los residuos que han de considerarse como residuos peligrosos 

y no peligrosos se hará de conformidad con la lista establecida en la Decisión 

2000/532/CE de la Comisión, de 3 de mayo de 2000. 

 

- Clasifica los residuos, según sus características de peligrosidad, en tres 

grupos: inertes, no especiales y especiales. 

- A efectos de la gestión, los clasifica en los grupos: residuos sólidos 

urbanos, residuos industriales, residuos de construcción y demolición, vehículos 

fuera de uso, residuos de envase y embalaje. 

- Define los principales agentes y sus responsabilidades: 

Productor: toda persona física o jurídica cuya actividad produzca residuos, y toda 

persona física o jurídica que realice operaciones de tratamiento, mezcla u otros que 

ocasionen un cambio de naturaleza o composición de estos residuos. 

Poseedor: cualquier persona física o jurídica que tenga los residuos en posesión y que 

no cuente con la condición de gestor de residuos. 

Gestor: cualquier persona física o jurídica inscrita como tal en el registro de gestores 

de residuos. 

-          Define las principales alternativas de gestión de los residuos: 

Valorización: recuperación o reciclado de determinadas sustancias o materiales 

contenidas en los residuos, incluyendo la reutilización directa, el reciclado y la 

incineración con aprovechamiento energético. 
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Tratamiento: conjunto de operaciones destinadas a inertizar o a reducir el 

potencial contaminador de los residuos, incluidos los procesos físicos, químicos y 

biológicos. 

Deposición o eliminación del rechazo o eliminación: incluye la incineración sin 

aprovechamiento energético y el vertido controlado en depósitos, según las 

características del residuo y de sus lixiviados. 

 

6.1.1.1 RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
 

Los residuos de construcción y demolición (RCD) constituyen un flujo de 

residuos específico y prioritario, sujeto a un desarrollo normativo especial y a una 

planificación específica y que, sólo se ve superado en términos cuantitativos, por los 

residuos procedentes de agricultura y minería. 

 

 

6.1.1.1.1 CLASIFICACIÓN 
 

Los RCD se clasifican en tres grupos: residuos procedentes del derribo, 

residuos de la construcción y residuos de excavación. 

La composición del flujo de los RCD varía en función de las materias primas y 

los productos utilizados en la construcción, las técnicas arquitectónicas y las 

prácticas locales de construcción y derribo. Los principales residuos presentes en 

este flujo son: tierra, hormigón, asfalto, ladrillos, losetas y tejas, yeso, materiales de 

albañilería, madera, metales, papel y plástico. 

Los residuos de excavación están formados por tierras y piedra. Su destino normal 

es la reutilización directa en la misma obra o en otra obra cercana. También se 

emplean como relleno y nivelación en otro tipo de terrenos o en usos constructivos 

en los vertederos. 

(En el caso de tierras contaminadas, se exige su descontaminación o un vertido 

adecuado). 

Los residuos de demolición tienen una composición mayoritaria de materiales de 

origen mineral (hormigones y obra de fábrica, según el tipo de construcción), que 

representa más del 90% del volumen total. El resto de materiales son principalmente 
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metales, yeso y maderas, aunque en proporciones muy variables, al igual que las 

fracciones de elementos peligrosos. En la demolición hay tener en cuenta, además, 

la posible presencia de residuos abandonados. 

Los residuos de construcción presentan una composición mucho más diversa, ya 

que la fracción de origen mineral no supera el 50% del peso y la presencia de 

residuos de envase y embalaje es muy significativa. En cualquier caso, la 

composición de los residuos varía en cada fase de la obra. 

Los residuos peligrosos constituyen una proporción significativa de este flujo de 

residuos. Aunque su presencia sea relativamente pequeña en comparación con el 

volumen total del flujo, es preciso adoptar precauciones especiales para su manejo, 

ya que pueden contaminar todo el flujo de residuos y causar problemas durante 

la generación, recuperación y vertido de los RCD. 

 

6.2 GESTIÓN DE RCD 

Los residuos de construcción y demolición suponen uno de los impactos más 
significativos de las obras por su gran volumen y su heterogeneidad. La primera 
razón acelera el ritmo de colmatación de los vertederos y eleva el número de 
transportes por carretera; la segunda, dificulta enormemente las opciones de 
valorización del residuo (ya que se incrementa el coste posterior del reciclaje). 

La solución a esta problemática, se basa en las recomendaciones del principio de 
jerarquía que podríamos equipararlo a la regla de las 3 erres: 

3R = Reducir + Reutilizar + Reciclar 

 

Sin embargo, este principio sólo es viable si se realiza una separación y recogida 
selectiva. Veamos cuales son las ventajas de llevarla a cabo: 

 Mediante la separación y recogida selectiva se reduce el volumen aparente 
de los residuos generados al disminuir los espacios huecos del contenedor. 
 Se contribuye a dar una imagen de orden y de control general en la obra. 
 Solamente mediante la separación y recogida selectiva se puede llevar a cabo 
una gestión responsable de los residuos peligrosos. Recordemos que, si un 
residuo peligroso contamina al resto de residuos, el conjunto debe gestionarse 
como peligroso. 

 

 Para fomentar el reciclado o reutilización de los materiales contenidos en los 
residuos, éstos tienen que estar separados. Técnicamente es imposible reciclar 
residuos mezclados, pues tienen propiedades físicas y químicas diferentes, e 
incluso puede verse afectada la maquinaria empleada en el proceso de 
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valorización. 

 

Según establece la Comunidad Europea, dentro de la Gestión de Residuos existen 
dos prioridades principales, como son la prevención y la minimización. Esas dos 
acciones suponen, además de una disminución de los residuos producidos, otras 
mejoras medioambientales, como son la reducción del transporte de los sobrantes al 
vertedero o a la central recicladora, lo que a su vez conlleva una disminución de 
la contaminación atmosférica y del consumo de energía. 

 

Por minimización, se entiende el conjunto de acciones organizativa, operativas y 
tecnológicas, necesarias para disminuir la cantidad y/o peligrosidad de los residuos, 
mediante la reducción y reutilización de los mismos en origen. Por tanto, se 
considera imprescindible la reducción del volumen de los residuos generados en el 
emplazamiento donde se han generado. 

A continuación, se incluyen una serie de recomendaciones relacionadas con la 
reducción del volumen de residuos, según las tres fases principales de la obra: el 
proyecto, la programación y la ejecución. 

EN LA FASE DE PROYECTO: 
 Prever, desde el proyecto mismo, la cantidad y la naturaleza de los residuos 
que se van a generar. 
 Optimizar las secciones resistentes de los elementos constructivos que 
forman el grueso de la obra con el objeto de emplear menos recursos y, por lo 
tanto, originar menos residuos. 
 Los proyectos se deben ajustar a criterios de coordinación dimensional 
respetando los formatos modulares de los materiales y elementos constructivos 
utilizados. 
 Usar elementos prefabricados e industrializados, ya que se montan en la 
obra sin apenas transformaciones que originen residuos. 
 Los elementos constructivos de cerramiento exterior o interior han de ser 
resueltos mediante la yuxtaposición de capas de materiales adecuados, para de 
este modo facilitar la recuperación selectiva de materiales homogéneos durante 
los procesos de construcción, mantenimiento o derribo. 

 Planificar las grandes obras de manera que en su ejecución se origine un 
"residuo nulo". 

Se trata de que la propia obra sea el lugar de digestión de todos los residuos que 
origina. Por ejemplo: en la construcción de rellenos de firmes, subbases de 
pavimentos, hormigones de baja resistencia, etc. se pueden incorporar áridos 
procedentes del reciclado mediante machaque de los residuos de naturaleza 
pétrea, que alcanzan un 85% de los residuos que se originan habitualmente. 
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 Introducir en el proyecto elementos reutilizados que provengan de 
construcciones anteriores, puesto que se contribuye así a minimizar la producción 
de residuos. 
 Incluir aquellas propuestas del constructor que tengan por finalidad 
minimizar, reutilizar y clasificar los residuos de la obra. 
 En este sentido, y siempre que sea posible, resulta conveniente organizar 
reuniones informativas entre la Dirección Facultativa y la empresa constructora 
para determinar aquellos aspectos del proyecto de edificación susceptibles de 
ser mejorados para conseguir minimizar y mejorar la gestión de los residuos. 

EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN DE LA OBRA: 
 Es necesario optimizar la cantidad de materiales, ajustándolos a los 
estrictamente necesarios para la ejecución de la obra. Un exceso de materiales, 
además de ser caro, es origen de más residuos sobrantes de ejecución. 
 Es necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de tránsito de la 
obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento 
de su utilización, con el fin de evitar que la rotura de piezas dé lugar a residuos. 
 Los residuos originados deben ser gestionados de la manera más eficaz para 
reducir la cantidad y mejorar su valorización. Para lograrlo, es necesaria la 
aplicación de un Plan de residuos que optimice y planifique esta gestión. 
 La planificación de la obra ha de partir de las expectativas de generación de 
residuos y de su eventual minimización o reutilización (identificación de las 
cantidades y características de los residuos), y disponer de un directorio de los 
compradores de residuos, los vendedores de materiales reutilizados y los 
recicladores más próximos. 
 Se prestará especial atención a la correcta gestión de los residuos 
potencialmente peligrosos que se generan durante la ejecución de las obras. 

 El personal de la obra que participa en la generación y en la gestión de los 
residuos debe poseer una formación suficiente acerca de los aspectos 
medioambientales y legislativos necesarios. 

En este sentido, se deben organizar reuniones con el personal de obra para dar 

a conocer los problemas medioambientales, el Plan de residuos y los aspectos 

relacionados con la minimización. Asimismo, los operarios han ser capaces de 

rellenar partes de transferencia de residuos al transportista (apreciar cantidades y 

características de los residuos), de verificar la calificación de los transportistas; y de 

supervisar que los residuos no se manipulen de modo tal que bajo escombros de 

la obra se escondan o mezclen otros que deberían ser depositados en vertederos 

especiales. 

 En aquellas obras que originen un volumen suficiente de residuos, se ha de 
contar con maquinaria para el machaqueo de los escombros con el fin de fabricar 
áridos reciclados, teniendo en cuenta las previsiones realizadas en la fase de 
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proyecto. 
 Una manera eficaz de reducir los residuos pétreos será disponer de una 
machacadora de residuos pétreos que sea fácilmente transportable por la obra, 
ya que con ella se consigue el reciclaje in situ de los mismos, o bien que ocupen 
menos volumen, si se opta por enviarlos a una central recicladora o a un vertedero. 
 Extraer conclusiones de la experiencia en la gestión eficaz de los residuos, para 
que tales conclusiones puedan ser aplicadas en la programación de otras obras. 

EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: 
 Fomentar, mediante reuniones informativas periódicas con el personal de la 
obra, el interés por reducir los recursos utilizados y los volúmenes de residuos 
originados. 
 Comprobar que todos cuantos intervienen en la obra (incluidas las 
subcontratas) conocen sus obligaciones en relación con los residuos y que 
cumplen las directrices del Plan de residuos. 
 Aplicar en la propia obra las operaciones de reutilización de residuos 
establecidas en las fases de proyecto y de programación. 
 Si los residuos son reutilizados en la propia obra, no constituyen sobrantes que 
deban ser gestionados. De modo que la manera más eficaz de reducir el volumen 
de residuos es fomentar, como se ha dicho, las aplicaciones en la propia obra: 
rellenos en cámaras, trasdosados de muros de contención, bases de soleras, etc. 
 La Dirección Técnica de la obra debe tener siempre conocimiento de tales 
aplicaciones si no estuvieran previstas en el proyecto. 
 Incrementar, de un modo prudente, el número de veces que los medios 
auxiliares, como los encofrados y moldes, se pone en obra, ya que una vez usados 
se convertirán en residuos. 
 Establecer una zona protegida de acopio de materiales, a resguardo de 
acciones que puedan inutilizarlos. 

 

Si se clasifican los residuos, disponer de los contenedores más adecuados para cada 
tipo de material sobrante. Por lo demás, la separación selectiva se debe efectuar 
en el momento en que se originan. 

 El control de los residuos desde que se producen es la manera más eficaz de 
reducir la cantidad de éstos. Quiere esto decir que han de permanecer bajo 
control desde el primer momento, en los recipientes preparados para su 
almacenamiento, porque si se mezclan con otros diferentes, la posterior 
separación incrementa los costes de gestión. 
 Supervisar el movimiento de los residuos, de forma que no queden restos 
descontrolados. 
 Vigilar que los residuos líquidos y orgánicos no se mezclen fácilmente con 
otros, y a consecuencia de ello resulten contaminados. Para conseguirlo, se deben 
depositar en los contenedores, sacos o depósitos adecuados. 
 Los residuos se deben gestionar en recipientes preparados a tal efecto, de 
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manera que permanezcan en su interior y sin peligro de que se mezclen unos 
con otros. De no ser así, se originarán residuos de difícil gestión, que 
probablemente acabarán en el vertedero. 
 Mantener el seguimiento previsto sobre los materiales potencialmente 
peligrosos, separándolos en el momento en que se generan y depositándolos, 
debidamente clasificados y protegidos, en emplazamientos específicos de la obra 
hasta que un gestor autorizado complete su valorización. 
 Los recipientes, ya sean contenedores, sacos, barriles, o la propia caja del 
camión que transporta los residuos, deben estar cubiertos, de manera que los 
movimientos y las acciones a que están sometidos no sean causa de un vertido 
descontrolado, ni siquiera de pequeñas cantidades (que, precisamente por 
tratarse de pequeñas cantidades, son difícilmente gestionables). 
 Impedir malas prácticas, que de forma indirecta originan residuos 
imprevistos y el derroche de materiales durante la puesta en obra. 

 

6.2.1 CRITERIOS PARA ESTABLECER LA GESTIÓN EXTERNA 
 

En este apartado se analizan los diferentes sistemas que permiten establecer 
las posibilidades de valorización de los residuos, para lo cual es necesario contar 
con una buena información sobre los gestores autorizados próximos a la obra. 

Básicamente, es preciso conocer los siguientes datos: 

 Información general de la empresa (persona de contacto, dirección, teléfono, etc.) 
 Características del material de recepción y tipo de gestión que se lleva a cabo. 
 Distancia desde la obra al punto de deposición del sobrante. 
 Costes de alquiler de contenedores u otros sistemas de almacenamiento. 

 Costes del transporte. 

 Costes de aceptación y/o vertido del material. 

El menos coste ambiental (y frecuentemente el menor coste económico) se consigue 
cuando: 

 El gestor o gestores encargados de valorizar los residuos sean autorizados. 
 La cantidad de residuos sea mínima. 
 La distancia al lugar de deposición sea mínima y la red viaria esté en óptimas 
condiciones. 
 Los materiales contenidos en los residuos estén aislados y separados unos de 
otros, puesto que así se facilita el reciclado o reutilización (el tipo de gestión 
depende de las posibilidades reales de valorización). 
 A cada gestor se le debe enviar estrictamente el residuo que va a aceptar, y 
hay que tener presente que cuanto más difícil sea la valorización del mismo, más 
costosa es su gestión. Si un residuo pétreo (Clase I – menor coste de tratamiento) 
es contaminado por un material peligroso (Clase III – mayor coste), 
automáticamente la totalidad del residuo sobrante inerte pasa a ser de Clase III. 
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 En algunos casos los vertederos y los centros de reciclaje de materiales 
inertes ya aplican sus tarifas en función del grado de homogenización de los 
contenedores. Por otro lado, si se desea reutilizar y reciclar los residuos y éstos 
no han sido separados correctamente, serán los centros de transferencia y 
clasificación los encargados de la gestión, y es éste el sistema más caro de 
valorización de sobrantes no tóxicos. 
 Se genere el menor número de materiales potencialmente peligrosos, ya 
que su gestión es la que puede ejercer un impacto mayor y es la más costosa. 

 

6.2.2 CRITERIOS PARA ESTABLECER LA GESTIÓN INTERNA 

En el caso del derribo, las posibilidades de valorización de los residuos 
definen tanto la organización de la gestión interna como el tipo de demolición 
selectiva. 

A continuación, se detallan estos criterios: 

Para mejorar la manipulación de los residuos: 

 Los residuos de la misma naturaleza o similares deben ser almacenados 
en los mismos contenedores, ya que de esta forma se aprovecha mejor el espacio 
y se facilita su posterior valorización. 
 Se debe prever y optimizar el almacenamiento de los residuos para facilitar su 
transporte. 

 Los contenedores y las zonas donde se almacenarán los residuos deben estar 
claramente designados. Si se identifican de forma equivocada, se puede 
originar un problema ambiental grave. 

Para poder llevar a cabo una correcta gestión de los residuos, se debe elaborar un 
plano de la obra y del derribo con un esquema de la distribución de los espacios 
de almacenamiento y del recorrido de la maquinaria. 

 

Se debe prever la utilización de medios auxiliares específicos para la gestión de 
los sobrantes, según el tipo de clasificación que determine el plan de residuos. 

Sobre el transporte interno y externo de los residuos: 

 Los elementos de almacenamiento han de estar próximos a los accesos. 
 No se debe proceder a almacenamientos intermedios: cuantos menos 
movimientos se lleven a cabo desde el lugar en el que se originen los residuos 
hasta su deposición en el contenedor, mejor. 
 Las operaciones de transporte de residuos han de estar contempladas ya 
desde el propio proyecto, para que no interfieran -y para que se complementen 
con las de ejecución de la obra y de derribo. 
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Para gestionar correctamente los residuos potencialmente peligrosos: 

 Deben separarse y guardarse en un contenedor seguro o en una zona 
reservada, que permanezca cerrada cuando no se utilice y debidamente protegida 
de la lluvia. 
 Se ha de impedir que un eventual vertido de estos materiales llegue al suelo, 
ya que de otro modo causaría su contaminación. Por lo tanto, será necesaria una 
impermeabilización del mismo mediante la construcción de soleras de hormigón 
o zonas asfaltadas. 
 Los recipientes en los que se guarden deben estar etiquetados con claridad y 
cerrar perfectamente, para evitar derrames o pérdidas por evaporación. 
 Los recipientes en sí mismos también merecen un manejo y evacuación 
especiales: se deben proteger del calor excesivo o del fuego, ya que contienen 
productos fácilmente inflamables. 

 

Para conocer el destino final de los sobrantes: 

 Es necesario describir en un formulario los residuos almacenados y su 
transporte, para así controlar su movimiento desde el lugar en que han sido 
generados hasta su destino final. Este formulario puede ser el albarán facilitado 
por los transportistas (el que certifica el vertedero o el gestor de residuos) o un 
documento específico realizado por la empresa constructora o de derribo donde 
figure el tipo de residuo, la cantidad y el destino final. 

 Se debe comprobar que los residuos han sido gestionados tal como se preveía 
en el Plan y que del proceso se han ocupado entidades autorizadas por las 
entidades competentes de cada Comunidad autónoma. 

 En definitiva, en este apartado se debe establecer la organización de la obra 
y el derribo, tanto en lo referido a las operaciones como a los procesos 
administrativos, siempre en función del sistema de gestión escogido. 

 

Operaciones: 

 Descripción del tipo y disposición de los contenedores y de otras 
herramientas de gestión de los sobrantes (machacadora de obra, planta 
recicladora de materiales pétreos, compactadora, etc.) y de las zonas de 
almacenamiento de materiales. 

 Descripción del flujo de los residuos y de los materiales dentro de la obra 
o del derribo, para evitar las interferencias y los desperdicios innecesarios.etc. 

 
 

 
 

Procesos administrativos y de gestión: 

 Descripción de los valorizadores encargados de la gestión de los residuos. 
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 Determinación de la información que se suministrará al personal de la obra 
y a las empresas subcontratadas, y establecimiento del tipo de contrato con esas 
empresas. 
 Programación del seguimiento de la gestión y producción de residuos (fichas, 
partes, etc.). 
 Selección del personal de obra encargado de las labores especiales relacionadas 
con la gestión de los residuos. 
 Determinación de los procesos administrativos, según la legislación vigente 
de cada Comunidad autónoma. etc. 

En cualquier caso, por lo general siempre serán necesarios, como mínimo, los 
siguientes elementos de almacenamiento: 

 Una zona específica para almacenamiento de materiales reutilizables. 
 Un contenedor para residuos pétreos. 
 Un contenedor y/o un compactador para residuos banales. 
 Uno o varios contenedores para materiales contaminados. 

La clasificación de los residuos banales en diferentes contenedores se realizará en 
función de si existen recicladores próximos y de si existe demanda de los mismos. 

En principio se puede considerar que la gestión interna de los residuos de la 

obra, cuando se aplican criterios de clasificación, cuesta, aproximadamente, 2,7 

horas persona/m2. 

 

6.3 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICIÓN 

El “Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición” se redacta como 
documento anexo al Proyecto "Obra civil para canalización entre Yunclillos  – Recas" 
conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula 
la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (RCDs), teniendo por  
objetivo fomentar, por este orden, la prevención, la reutilización, el reciclado y otras formas 
de valorización de los residuos generados durante la ejecución  de las obras, asegurando que 
los destinados a operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado, y contribuir 
a un desarrollo sostenible de la  actividad de construcción. 
 
En el Estudio se establecen las previsiones, las pautas y los objetivos que se deberán cumplir 
en relación con la gestión de los RCD durante la ejecución de la obra. El contratista redactará 
el Plan de gestión de residuos en el que concretará la manera de cumplir con los objetivos 
del Estudio en función de la planificación prevista y los recursos y proveedores destinados 
para la ejecución de la obra. 

6.3.1 CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS RESIDUOS. 

Al efecto de la Orden MAM/304/2002, los residuos que se van a generar durante la ejecución 
de las obras se pueden considerar incluidos en los siguientes grupos: 
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RCDS DE NIVEL I.-TIERRAS LIMPIAS Y MATERIALES PÉTREOS. 

Tierras y materiales pétreos generados por el desarrollo de grandes obras de 
infraestructura y proyectos de edificación. 

Los materiales pertenecientes al nivel I, dentro de las obras consideradas, habitualmente 
son tierras limpias que proceden de los excedentes de excavación de los movimientos de 
tierras y materiales pétreos como arena, grava y otros áridos, hormigón, piedra, ladrillos, 
azulejos y otros materiales cerámicos. 

RCDS DE NIVEL II.- ESCOMBROS. 

Se incluyen los residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de 
la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de 
servicios. 

Los materiales del nivel II, al proceder de obras de tipo mayor y menor, conforman una 
mezcla de materiales pétreos, y otros entre los que habitualmente figuran madera, vidrio, 
plástico, metales, yeso, papel y asimilables a urbanos, etc… 

Sea cual sea el origen del residuo, entre sus constituyentes pueden aparecer residuos 
calificados como peligrosos en aplicación de la Orden MAM 304/2002 de 8 de febrero, 
que son todos aquellos que se encuentran contaminados con sustancias peligrosas como 
amianto, mercurio, PCB, etc, o envases que las hayan contenido. Cualquier actividad de 
gestión implicará la separación, preferentemente en origen, de estos residuos, que seguirán 
las vías establecidas en la normativa correspondiente a los residuos peligrosos, y en otros 
instrumentos de ordenación. 

En las siguientes tablas se recogen los residuos asociados a las diferentes categorías de RCD, 
con el código CER correspondiente: 

 

A.1.: RCDs Nivel I  

1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN 

x 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 

 
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 

 
 0 17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 

RCD: Naturaleza pétrea  

 
1. Arena Grava y otros 
áridos   01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 

 
01 04 09 Residuos de arena y arcilla 

 
2. Hormigón 

    17 01 01 Hormigón 

 
3. Ladrillos , azulejos 
y otros cerámicos 

 

  
17 01 02 Ladrillos 

 
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 

 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 17 01 06. 
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4. Piedra 

 
17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 

RCD:  Potencialmente  
peligrosos  y otros 

 

 
1. Basuras 

 20 02 01 Residuos biodegradables 
 20 03 01 Mezcla de residuos municipales 

 
2. Potencialmente peligrosos y otros 

 
17 01 06 mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias 

peligrosas (SP's) 
 

17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 

 
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla 

 
17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 

 
17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 

 
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's 

 
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto 

 
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 

 
17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto 

 
17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's 

 
17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio 

 
17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's 

 
17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's 

 
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 

 
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's 

 
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 

 
17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 

 15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,...) 

 
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,...) 

 
16 01 07 Filtros de aceite 

 
20 01 21 Tubos fluorescentes 

 
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 

 
16 06 03 Pilas botón 

 15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado 
 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 

 
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 

 
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 

 15 01 11 Aerosoles vacios 

 
16 06 01 Baterías de plomo 

 
13 07 03 Hidrocarburos con agua 

 
17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 

 
 

6.3.2 PREVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN EN LA MISMA OBRA 

O EN EMPLAZAMIENTOS EXTERNOS  

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los 
materiales (propia obra o externo). En nuestro caso el material generado de la zanja realizada 
en los caminos de titularidad pública se reutilizará para tapar la misma. 

 

 
OPERACION PREVISTA DESTINO INICIAL 

 
 

No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, 
simplemente serán transportados a vertedero autorizado 

 
 

x Reutilización de tierras procedentes de la excavación  
 Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados  
 Reutilización de materiales cerámicos  
 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio...  
 Reutilización de materiales metálicos  
 Otros (indicar)  
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6.3.3 PREVISIÓN D E  O P E R A C I O N E S  D E  V A L O R I Z A C I Ó N  “ IN S I T U ” 

DE L O S  RESIDUOS GENERADOS Y DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS NO 

VALORIZABLES 
 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los 
materiales (propia obra o externo).  

 
OPERACION PREVISTA DESTINIO INICIAL 

x 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 

externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado 

Extern

o 

 
Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía  

 
Recuperación o regeneración de disolventes  

 
Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes  

 
Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos  

 
Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas  

 
Regeneración de ácidos y bases  

 
Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos  

 
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 
96/350/CE 

 

 
Otros (indicar)  

 

En nuestro caso, el material sobrante de la realización de la zanja en camino sin pavimentar 
se reutiliza para taparla, por lo que no se generan residuos.  
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3.4 VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS. 

 

T.M. YUNCLILLOS 

TOTAL RESIDUOS GENERADOS OBRA CIVIL  

 1 arqueta - 78,62 metros microzanja 

Tipología RCDs 
Estimación  

euros/m3 
Total 

precio (m3) 

17 01 07 

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas 
y materiales cerámicos, distintas de 
las especificadas en el código 17 01 
06. 

2,6086 1,57 € 4,10 € 

 

 

T.M. RECAS 

TOTAL RESIDUOS GENERADOS OBRA CIVIL  

 1 arqueta - 316,17 metros microzanja 

Tipología RCDs 
Estimación  

euros/m3 
Total 

precio (m3) 

17 01 07 

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas 
y materiales cerámicos, distintas de 
las especificadas en el código 17 01 
06. 

9,4851 1,57 € 14,89 € 
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6.4 DOCUMENTACIÓN CENTRO EXTERNO DE PROCESADO DE RESIDUOS 
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Consejería de Agricultura 

 

 

CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS LAS LIEBRES S.L. 
PARAJE SUERTE DE LIEBRES 

YUNCLILLOS (TOLEDO) 

 

Nº. autoriz.: 4570000914 

Cod. NIMA: 4570000914 

 

Residuos(RAEE): 

170101 Hormigón 

170102 Ladrillos 

170103 Tejas y materiales cerámicos 

170107 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, 

distintas de las especificadas en el código 170106 

170201 Madera 

170202 Vidrio 

170203 Plástico 

170302 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 

170301 

170401 Cobre, bronce, latón 

170402 Aluminio 

170403 Plomo 

170404 Zinc 

170405 Hierro y acero 

170406 Estaño 

170407 Metales mezclados 

170411 Cables distintos de los especificados en el código 170410 

170504 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 

170503 

170506 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 

170505 

170508 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 

170507 

170604 Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los 

códigos 170601 y 170603 

170904 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los 

especificados en los códigos 170901, 170902 y 170903 

191212 Otros residuos (incluidas mezclas de materiales) procedentes del 

tratamiento mecánico de residuos, distintos de los especificados en el 

código 191211 
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7. PLANOS 
PROYECTO DE OBRA CIVIL PARA CANALIZACIÓN ENTRE 

YUNCLILLOS – RECAS 

 

7.1. PLANOS 

 

A continuación, se enumeran los planos de los que se hace entrega: 

Plano Situación. Escala 1:15.000. 

Planos Emplazamiento. Escala 1:1.000. 

Planos Usos del suelo. Escalas 1:10.000. 

Planos términos municipales. Varias Escalas. 

Planos Secciones. Escala 1:50, 1:25. 

 

 

 

 



Proyecto: INTERCONEXIÓN DE FIBRA ÓPTICA
YUNCLILLOS - RECAS

Plano: SITUACIÓN

Propiedad: GESTIONIZA INFRAESTRUCTURAS

Fecha: Junio 2023 Escala: 1/15.000

Plano Nº: 1
Interconexión FO Yunclillos - Recas

Perforación horizontal dirigida

Red Hidrografica (CHT)

Límite municipal
 

Suelo urbano

Vías pecuarias

LEYENDA

Ingeniería: GESTIONIZA INFRAESTRUCTURAS



Proyecto: INTERCONEXIÓN DE FIBRA ÓPTICA
YUNCLILLOS - RECAS

Plano: TÉRMINOS MUNICPALES

Propiedad: GESTIONIZA INFRAESTRUCTURAS

Fecha: Junio 2023 Escala: 1/10.000

Plano Nº: 1
Interconexión FO Yunclillos - Recas

Perforación horizontal dirigida
 

Arqueta -1

Punto de Conexión
 

SUELO URBANIZABLE

SUELO RÚSTICO - NO URBANIZABLE DE ESP. PROTECCIÓN

SUELO RÚSTICO - PROTECCIÓN DP HIDRÁULICO

SUELO RÚSTICO - DE RESERVA

SUELO URB. CONSOLIDADO

SUELO URB. NO CONSOLIDADO

Red Hidrografica (CHT)

Límite municipal

LEYENDA

Ingeniería: GESTIONIZA INFRAESTRUCTURAS



Proyecto: INTERCONEXIÓN DE FIBRA ÓPTICA
YUNCLILLOS - RECAS

Plano: TÉRMINOS MUNICPALES

Propiedad: GESTIONIZA INFRAESTRUCTURAS

Fecha: Junio 2023 Escala: 1/15000

Plano Nº: 1
Trazado T.M. Recas  (1221,47 metros)

Trazado T.M. Yunclillos (2622,18 metros)

Perforación horizontal dirigida (T.M Recas)

Límite municipal

Red Hidrografica (CHT)
 

Arqueta -1

Punto de Conexión
 

Suelo urbano

LEYENDA

Ingeniería: GESTIONIZA INFRAESTRUCTURAS



Proyecto: INTERCONEXIÓN DE FIBRA ÓPTICA
YUNCLILLOS - RECAS

Plano: TÉRMINOS MUNICPALES

Propiedad: GESTIONIZA INFRAESTRUCTURAS

Fecha: Junio 2023 Escala: 1/3.500

Plano Nº: 2
Trazado T.M. Yunclillos (2622,18 metros)

Trazado T.M. Recas  (1221,47 metros)

Perforación horizontal dirigida (T.M Recas)

Límite municipal

 

Arqueta -1

Punto de Conexión
 

Suelo urbano

LEYENDA

Ingeniería: GESTIONIZA INFRAESTRUCTURAS



Proyecto: INTERCONEXIÓN DE FIBRA ÓPTICA
YUNCLILLOS - RECAS

Plano: TÉRMINOS MUNICPALES

Propiedad: GESTIONIZA INFRAESTRUCTURAS

Fecha: Junio 2023 Escala: 1/7.500

Plano Nº: 3
Trazado T.M. Yunclillos (2622,18 metros)

Trazado T.M. Recas  (1221,47 metros)

Límite municipal

Red Hidrografica (CHT)
 

Arqueta -1

Punto de Conexión

LEYENDA

Ingeniería: GESTIONIZA INFRAESTRUCTURAS



Proyecto: INTERCONEXIÓN DE FIBRA ÓPTICA
YUNCLILLOS - RECAS

Plano: EMPLAZAMIENTO

Propiedad: GESTIONIZA INFRAESTRUCTURAS

Fecha: Junio 2023 Escala: 1/1.000

Plano Nº: 1
Micr. camino sin pavimentar 15 cm. ancho x 65 a 80 cm. profundidad

 

Suelo Urbano
 

Arqueta -1

Parcelas catastrales T.M. Recas

LEYENDA

Ingeniería: GESTIONIZA INFRAESTRUCTURAS



Proyecto: INTERCONEXIÓN DE FIBRA ÓPTICA
YUNCLILLOS - RECAS

Plano: EMPLAZAMIENTO

Propiedad: GESTIONIZA INFRAESTRUCTURAS

Fecha: Junio 2023 Escala: 1/1.000

Plano Nº: 2
Micr. camino sin pavimentar 15 cm. ancho x 65 a 80 cm. profundidad

Parcelas catastrales T.M. Recas

LEYENDA

Ingeniería: GESTIONIZA INFRAESTRUCTURAS



Proyecto: INTERCONEXIÓN DE FIBRA ÓPTICA
YUNCLILLOS - RECAS

Plano: EMPLAZAMIENTO

Propiedad: GESTIONIZA INFRAESTRUCTURAS

Fecha: Junio 2023 Escala: 1/1.000

Plano Nº: 3
Micr. camino sin pavimentar 15 cm. ancho x 65 a 80 cm. profundidad

Perforación horizontal dirigida T.M. Recas
 

Punto de Conexión

Parcelas catastrales T.M. Recas

LEYENDA

Ingeniería: GESTIONIZA INFRAESTRUCTURAS



Proyecto: INTERCONEXIÓN DE FIBRA ÓPTICA
YUNCLILLOS - RECAS

Plano: EMPLAZAMIENTO

Propiedad: GESTIONIZA INFRAESTRUCTURAS

Fecha: Junio 2023 Escala: 1/1.000

Plano Nº: 4
Micr. camino sin pavimentar 15 cm. ancho x 65 a 80 cm. profundidad

Límite municipal

Parcelas catastrales T.M. Recas

Parcelas catastrales T.M. Yunclillos

LEYENDA

Ingeniería: GESTIONIZA INFRAESTRUCTURAS



Proyecto: INTERCONEXIÓN DE FIBRA ÓPTICA
YUNCLILLOS - RECAS

Plano: EMPLAZAMIENTO

Propiedad: GESTIONIZA INFRAESTRUCTURAS

Fecha: Junio 2023 Escala: 1/1.000

Plano Nº: 5
Micr. camino sin pavimentar 15 cm. ancho x 65 a 80 cm. profundidad

Límite municipal
 

Punto de Conexión

Parcelas catastrales T.M. Yunclillos

LEYENDA

Ingeniería: GESTIONIZA INFRAESTRUCTURAS



Proyecto: INTERCONEXIÓN DE FIBRA ÓPTICA
YUNCLILLOS - RECAS

Plano: EMPLAZAMIENTO

Propiedad: GESTIONIZA INFRAESTRUCTURAS

Fecha: Junio 2023 Escala: 1/1.000

Plano Nº: 6
Micr. camino sin pavimentar 15 cm. ancho x 65 a 80 cm. profundidad

Red Hidrografica (CHT)

Parcelas catastrales T.M. Yunclillos

LEYENDA

Ingeniería: GESTIONIZA INFRAESTRUCTURAS



Proyecto: INTERCONEXIÓN DE FIBRA ÓPTICA
YUNCLILLOS - RECAS

Plano: EMPLAZAMIENTO

Propiedad: GESTIONIZA INFRAESTRUCTURAS

Fecha: Junio 2023 Escala: 1/1.000

Plano Nº: 7
Micr. camino sin pavimentar 15 cm. ancho x 65 a 80 cm. profundidad

 

Punto de Conexión

Parcelas catastrales T.M. Yunclillos

LEYENDA

Ingeniería: GESTIONIZA INFRAESTRUCTURAS



Proyecto: INTERCONEXIÓN DE FIBRA ÓPTICA
YUNCLILLOS - RECAS

Plano: EMPLAZAMIENTO

Propiedad: GESTIONIZA INFRAESTRUCTURAS

Fecha: Junio 2023 Escala: 1/1.000

Plano Nº: 8
Micr. camino sin pavimentar 15 cm. ancho x 65 a 80 cm. profundidad

Red Hidrografica (CHT)

Parcelas catastrales T.M. Yunclillos

LEYENDA

Ingeniería: GESTIONIZA INFRAESTRUCTURAS



Proyecto: INTERCONEXIÓN DE FIBRA ÓPTICA
YUNCLILLOS - RECAS

Plano: EMPLAZAMIENTO

Propiedad: GESTIONIZA INFRAESTRUCTURAS

Fecha: Junio 2023 Escala: 1/1.000

Plano Nº: 9
Micr. camino sin pavimentar 15 cm. ancho x 65 a 80 cm. profundidad

Red Hidrografica (CHT)

Parcelas catastrales T.M. Yunclillos

LEYENDA

Ingeniería: GESTIONIZA INFRAESTRUCTURAS



Proyecto: INTERCONEXIÓN DE FIBRA ÓPTICA
YUNCLILLOS - RECAS

Plano: EMPLAZAMIENTO

Propiedad: GESTIONIZA INFRAESTRUCTURAS

Fecha: Junio 2023 Escala: 1/1.000

Plano Nº: 10
Micr. camino sin pavimentar 15 cm. ancho x 65 a 80 cm. profundidad

Red Hidrografica (CHT)
 

Arqueta -1

LEYENDA

Ingeniería: GESTIONIZA INFRAESTRUCTURAS
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A A'

17°
17°Zona de resguardo 2 m

bajo rasante

X 414.736 - Y 4.432.985

X 414.745 - Y 4.433.018
A´

AZONA DE PROTECCIÓN

ZONA DE PROTECCIÓN

ZONA DE  SERVIDUMBRE

ZONA DE  SERVIDUMBRE

ZONA DE DOMINIO PÚBLICO

ZONA DE DOMINIO PÚBLICO

N

E2/1

E 1/200

LEYENDA

Punto de conexión

Red troncal fibra óptica Yunclillos - Recas 

Perforación Horizontal Dirigida Ø 5 cm 

Arista exterior de explanación

Límite Zona de Dominio Público

Límite Zona de Servidumbre

Límite Zona de Protección

Propiedad:

Fecha:

Plano:

Proyecto:

Escala:

Plano Nº:

Ingeniería: GESTIONIZA INFRAESTRUCTURAS S.L.

CRUZAMIENTO EN CAMINO DE GALLEGOS
X 401.430 - Y 4.528.381

INTERCONEXIÓN DE FIBRA ÓPTICA 
YUNCLILLOS- RECAS

MARZO 2023

12

VARIAS

GESTIONIZA INFRAESTRUCTURAS S.L



variable de 3.00 a 5.00 según tipología estructural del camino

Sección tipo de punto de conexión en borde de camino

Eje del camino

Variable según condicionantes técnicos

2% 2%

0.
95

 a
 1

.1
0

0.58

0.48

0.
05

Tubo PE Ø0.032Solera de grava

variable de 3.00 a 5.00 según tipología estructural del camino

Sección tipo de punto de conexión en cuneta de camino

Eje del camino

Variable según condicionantes técnicos

2% 2%

0.
95

 a
 1

.1
0

0.58

0.48

0.
05

Solera de grava Tubo PE Ø0.032

variable de 3.00 a 5.00 según tipología estructural del camino

Sección tipo de microzanja en cuneta de camino

Eje del camino

Variable según condicionantes técnicos

0.
65

 a
 0

.8
0

0.150.10

2% 2%

Tubo PE Ø0.032

Terreno

Relleno con material procedente de la excavación de la traza

*Cotas en metros

variable de 3.00 a 5.00 según tipología estructural del camino

Sección tipo de microzanja en borde de camino

Eje del camino

Variable según condicionantes técnicos

0.
65

 a
 0

.8
0

0.15

2% 2%

Tubo PE Ø0.032

0.10

1/50

Propiedad:

Fecha:

Plano:

Proyecto:

Escala:

Plano Nº:SECCIONES TIPO DE MICROZANJA Y 
PUNTO DE CONEXIÓN (I)

GESTIONIZA INFRAESTRUCTURAS S.L.

INTERCONEXIÓN DE FIBRA ÓPTICA 

YUNCLILLOS - RECAS

MARZO 2023

13

Ingeniería

GESTIONIZA INFRAESTRUCTURAS S.L.

Usuario
Tachado



Sección tipo de punto de conexión en borde de camino
Eje del camino

2%

0.
95

 a
 1

.1
0

0.58

0.48

0.
05

Tubo PE Ø0.032Solera de grava

Variable según
condicionantes
técnicos

Sección tipo de microzanja en borde de camino

Eje del camino

Variable según
condicionantes
técnicos

0.
65

 a
 0

.8
0

0.15

2%

Tubo PE Ø0.032

0.10

Sección tipo de punto de conexión en cuneta de camino

2%

0.
95

 a
 1

.1
0

0.58

0.48

0.
05

Solera de grava Tubo PE Ø0.032

Variable según
condicionantes
técnicos

Eje del camino

Sección tipo de microzanja en cuneta de camino

Eje del camino

0.
65

 a
 0

.8
0

0.150.10

2%

Tubo PE Ø0.032

Variable según
condicionantes
técnicos

Terreno

Relleno con material procedente de la excavación de la traza

*Cotas en metros

1/25Fecha:

Plano:

Proyecto:

Escala:

Plano Nº:SECCIONES TIPO DE MICROZANJA Y 
PUNTO DE CONEXIÓN (I)

MARZO 2023

14

INTERCONEXIÓN DE FIBRA ÓPTICA 

YUNCLILLOS - RECAS

Propiedad:

GESTIONIZA INFRAESTRUCTURAS S.L.Ingeniería

GESTIONIZA INFRAESTRUCTURAS S.L.



variable de 3.00 a 5.00 según tipología estructural del camino

Sección tipo de microzanja en cuneta de camino asfaltado

Eje del camino

2% 2%

variable de 3.00 a 5.00 según tipología estructural del camino

Sección tipo de punto de conexión en cuneta de camino asfaltado

Eje del camino

2% 2%

Sección tipo de microzanja en borde de camino asfaltado

Eje del camino

2% 2%

variable de 3.00 a 5.00 según tipología estructural del camino

Sección tipo de punto de conexión en borde de camino asfaltado

Eje del camino

2% 2%

Tubo PE Ø0.032Solera de grava Tubo PE Ø0.032

Terreno

Relleno con material procedente de la excavación de la traza

*Cotas en metros

0.15
0.10

0.
65

 a
 0

,8
0

Variable según
condicionantes
técnicos

0.150.10

0.
65

 a
 0

,8
0

Variable según
condicionantes
técnicos

Zahorra artificial existente
Capa base existente

Capa de rodadura existente

variable de 3.00 a 5.00 según tipología estructural del camino

Zahorra artificial existente
Capa base existente

Capa de rodadura existente

Zahorra artificial existente
Capa base existente

Capa de rodadura existente

0.58

0.48

0.
95

 a
 1

.1
0

0.
05

Variable según
condicionantes
técnicos

Zahorra artificial existente
Capa base existente

Capa de rodadura existente

Tubo PE Ø0.032

0.
95

 a
 1

.1
0

0.58

0.48

Solera de grava Tubo PE Ø0.032

Variable según
condicionantes
técnicos

1/50Fecha:

Plano:

Proyecto:

Escala:

Plano Nº:SECCIONES TIPO DE MICROZANJA Y 
PUNTO DE CONEXIÓN (II)

MARZO 2023

15

INTERCONEXIÓN DE FIBRA ÓPTICA 

YUNCLILLOS - RECAS

Propiedad:

GESTIONIZA INFRAESTRUCTURAS S.L.Ingeniería

GESTIONIZA INFRAESTRUCTURAS S.L.



Sección tipo de microzanja en cuneta de camino asfaltado

Eje del camino

0.
65

 a
 0

.8
0

0.150.10

2%
0.

95
 a

 1
.1

0

Sección tipo de punto de conexión en cuneta de camino asfaltado

2%

Sección tipo de microzanja en borde de camino asfaltado

Eje del camino 0.15

2%

Sección tipo de punto de conexión en borde de camino asfaltado
Eje del camino

2%

0.
95

 a
 1

.1
0

0.48

Tubo PE Ø0.032

Tubo PE Ø0.032

0.10

Eje del camino

Terreno

Relleno con material procedente de la excavación de la traza

*Cotas en metros

Tubo PE Ø0.032

0.58

0.
05

Variable según
condicionantes
 técnicos

Solera de grava

0.
65

 a
 0

.8
0

Variable según
condicionantes
 técnicos

Variable según
condicionantes
 técnicos

0.58

0.48

Solera de grava Tubo PE Ø0.032

Variable según
condicionantes
 técnicos

1/25Fecha:

Plano:

Proyecto:

Escala:

Plano Nº:SECCIONES TIPO DE MICROZANJA Y 
PUNTO DE CONEXIÓN (II)

MARZO 2023

16

INTERCONEXIÓN DE FIBRA ÓPTICA 

YUNCLILLOS - RECAS

Propiedad:

GESTIONIZA INFRAESTRUCTURAS S.L.Ingeniería

GESTIONIZA INFRAESTRUCTURAS S.L.



2% 2%

Eje del vial

0.10

0.10

0.
30

sección variable según tipología estructural del vial

Microaglomerado en frío
Mortero  especial
plástico para relleno
de microzanja

Zahorra artificial existente

Capa base existente

Capa de rodadura existente

Tubo PE Ø0.032

Sección tipo de microzanja en borde de vial asfaltado con aceras a ambos lados

Capa de rodadura existente

Capa base existente

Zahorra artificial existente

Explanada existente

0.10

0.
30Mortero especial plástico

para relleno de microzanja

Tubo PE Ø0.032

Microaglomerado en frío

*Cotas en metros

E 1/40

E 1/10

VARIASFecha:

Plano:

Proyecto:

Escala:

Plano Nº:
SECCIONES TIPO DE MICROZANJA EN ASFALTO

MARZO 2023

17

INTERCONEXIÓN DE FIBRA ÓPTICA 

YUNCLILLOS - RECAS

Propiedad:

GESTIONIZA INFRAESTRUCTURAS S.L.Ingeniería

GESTIONIZA INFRAESTRUCTURAS S.L.
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